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Toimivien talotekniikkajärjestelmien avulla taataan asuinkerrostaloon hyvät asumiso lo-
suhteet. Tämän vuoksi ennen asukkaiden muuttoa ja järjestelmien lopullista käyttöönot-
toa käydään läpi luovutusprosessi, jonka avulla varmistetaan suunnitelmien mukainen to-
teutus sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Luovutusprosessi koostuu kymme-
nistä eri tehtävistä ja tarkastuksista, joiden suorittamisesta vastaavat pääsääntöisesti talo-
tekniikkaurakoitsijat järjestelmäkohtaisesti. Tyypillisellä asuinkerrostalotyömaalla on 7-
10 talotekniikkaurakoitsijaa ja luovutusprosessin tehtävät ja tarkastukset täytyy suorittaa 
tietyssä järjestyksessä noin 3-4 kuukauden ajanjakson aikana ennen luovutusta. Urakoit-
sijoiden lisäksi talotekniikan luovutusprosessiin osallistuu myös perustajaurakoits ija, 
jolla on työmaan johtovelvollisuus eli se vastaa talotekniikan luovutusprosessin johtami-
sesta, vaikka ei itse suorittaisikaan tehtäviä tai tarkastuksia. Muun muassa näiden piirtei-
den takia talotekniikan luovutusprosessissa on havaittu ongelmia, joiden takia kohdeyri-
tyksen luovutusprosessia haluttiin kehittää tämän tutkimuksen avulla sellaiseksi, että luo-
vutusprosessi saadaan suoritettua varmasti tarpeeksi laajana ja aikataulun mukaisesti en-
nen talon luovutusta asukkaille. 
Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitettiin aluksi perustietoa talotekniikan luovutuspro-
sessista sekä luovutusprosessilta vaadittava sisältö. Tämän jälkeen tutkimuksen empiir i-
sessä osuudessa selvitettiin teemahaastatteluiden avulla kohdeyrityksen luovutusproses-
sin kulku sekä siihen liittyvät ongelmat. Suurin ongelma oli, että tehtäviä ja tarkastuksia 
ei suoritettu tai ei voitu suorittaa luovutusaikataulun mukaisina ajankohtina. Painavim-
pina syinä tähän ongelmaan olivat aikataulun toteutuskelvottomuus sekä osapuolien si-
toutumattomuus aikatauluun. 
Tutkimuksen tuloksena kohdeyrityksen nykyistä talotekniikan luovutusprosessia kehite-
tään siten, että talotekniikan luovutusaikataulun teossa hyödynnetään talotekniikkaura-
koitsijoiden ammattitaitoa aikaisempaa enemmän. Näin talotekniikan luovutusaikatau-
lusta saadaan toteutuskelpoinen. Lisäksi luovutusaikataulun valvontaprosessia muutetaan 
ja tarkemman prosessikuvauksen ansiosta perustajaurakoitsijan työnjohtajien ohjausmah-
dollisuudet paranevat. Työn tulos on kuvattu kokonaisuudesssaan tarkasti luvussa 7.  
ii 
ABSTRACT 
PUUKKO, ALEKSI: The controlled handover process of the technical building 
services in multistorey apartment block 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 70 pages, 6 Appendix pages 
June 2017 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Construction Management and Economics 
Examiners: Professor Arto Saari and Juha-Matti Junnonen 
 
Keywords: technical building services, handover process, handover schedule, 
multistorey apartment block 
The good living conditions of the multistorey apartment block are guaranteed with the 
help of the properly working technical building service systems. In order to guarantee this 
before the occupants move in, the installation work and the necessary readiness for use 
and maintenance of the systems are checked, so that those are in accordance with the 
plans of the systems. This is done with the help of the handover process. The handover 
process consists of dozens of different tasks and tests, which are as a rule done by the 
contractor, who has installed the system. There are 7-10 technical building service con-
tractors on a typical construction site of a multistorey apartment block. The tasks and the 
tests has to be done in a specific order during the time of about 3-4 months before the 
handover. In addition to the contractors, the main contractor is participating to the hand-
over process of the technical building services. The main contractor is responsible for the 
leadership of the construction site and therefore responsible for the management of the 
handover process of the technical building services, even if it won’t do any of the tasks 
or the tests itself. Because of these features, some problems has been detected in the hand-
over process of the technical building services. Therefore the target company wanted to 
develope the handover process with the help of this study, such that the handover process 
is definitely done extensively enough and in accordance with the schedule before the 
handover of the house to the occupants. 
At first the basic information about the handover process of the technical building ser-
vices and the content required on it, were found out with the help of the literary research. 
After this, in the empirical part of the study, the process flow of the technical building 
services together with its problems, were found with the help of the theme interviews. 
The biggest problem was that the tasks and tests were not done in accordance with the 
handover schedule or it was not possible to do those in accordance with the handover 
schedule. The reasons to these problems were infeasible schedule and the parties were 
not commited to the handover schedule.  
As a result of the study, more benefit is taken from the professional skills of the contrac-
tors than before. This way the handover schedule of the technical building services can 
be made feasible. Furthermore, the supervision process of the handover schedule is 
changed and thanks to a more exact process description the main contractor’s foremans 
can manage the process better than before. The outcome of the study is described accu-
rately in chapter 7. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
LVI-työselostus Lämmitys, vesi- ja viemäri sekä ilmanvaihto-työselostus 
PerustajaurakoitsijaVastaa rakennuttajan ja kokonaisurakoitsijan tehtävistä, kunnes 
asunto-osakeyhtiön osakkeet tai kiinteistöyhtiö on myyty uusille 
omistajille. (RT 10-11222 2016, s. 3) 
RS-järjestelmä Järjestelmä suojaa asunnon ostajien etuja asunnon rakennusva i-
heessa RS-tilien avulla. (Vanhala & Palviainen 2008, s. 13) 
Runkoviemäri Talon ulkopuolella runkoviemärillä liitytään kunnalliseen viemäri-
verkostoon ja talon sisäpuolella asuntojen viemärit liittyvät runko-
viemäreihin  
Talousvesi Vesi, joka on tarkoitettu juotavaksi sekä elintarvikkeiden käsittelyyn 
ja valmistukseen tai tähän tarvittavien astioiden ja välineiden puhdis-
tamiseen (RakMk D1 2007, s. 4). 





1.1 Tutkimuksen tausta 
Talotekniikkajärjestelmien määrä on nykyisin tavallisessakin asuinkerrostalossa suuri. 
Talotekniikkatöiden osuus on noin 16 % koko asuinkerrostalohankkeen kustannuks ista 
(Haahtela & Kiiras 2014, s. 370-381). Järjestelmien täytyy toimia yhtäaikaisesti ja oikein, 
jotta taataan hyvät asumisolosuhteet. Eri järjestelmillä on kuitenkin eri asentajat, sillä pe-
rustajaurakoitsija toimii kokonaisurakoitsijana ja hankkii yleensä talotekniikan aliurak-
kana. Talotekniikkatyöt ovat jaettu yleensä eri putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaa-
tiourakoitsijoiden kesken, ja urakoitsijoiden hankinnat hajaantuvat edelleen suurelle jou-
kolle eri tuote- ja laitetoimittajia. Tämän vuoksi ennen järjestelmien lopullista käyttöön-
ottoa käydään läpi luovutusprosessi, jonka avulla varmistetaan suunnitelmien mukainen 
toteutus sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.  
Talotekniikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti, joten myös talotekniikan luovutus-
prosessi on muuttunut paljon eikä siihen ole vielä olemassa tarkkoja ohjeita tai määräyk-
siä, miten se tulisi tehdä. Luovutusprosessin sisältö riippuukin paljon perustajaurakoits i-
jasta ja suunnittelijoista sekä talotekniikkajärjestelmien ominaisuuksista ja määrästä. Ta-
lotekniikan luovutusprosessi koostuu järjestelmien säädöistä ja virityksistä, aliurakoits i-
joiden itselleluovutuksesta, koekäytöistä, suunnittelijoiden tarkastuksista, mahdollisten 
valvojien tarkastuksista, teknisestä vastaanottotarkastuksesta ja viranomaisten katsel-
muksista. Talotekniikan luovutusprosessi on osa koko luovutusprosessia, johon kuuluvat 
vielä perustajaurakoitsijan itselleluovutus ja koko kohteen luovutus. Luovutusprosess in 
tehtävien suorittamisesta vastaa pääsääntöisesti järjestelmän asentamisesta vastaava ali-
urakoitsija, mutta työmaan johtovelvollisuuksista vastaava perustajaurakoitsija vastaa 
työmaan työaikataulusta, joten myös sen täytyy osata ottaa huomioon luovutusprosess in 
tehtävien kestot ja sijoittuminen.  
Rakennushankkeeseen osallistuu useita osapuolia. Näitä ovat mm. suunnittelijat, urakoit-
sijat ja viranomaiset. Perustajaurakoitsijalla voi olla tiettyjä suunnittelijo ita ja aliurakoit-
sijoita, joita se käyttää usein hankkeissaan. Silloin molemmille osapuolille on selvää 
kummankin toimintatavat ja vaatimukset. Ongelmana on kuitenkin se, että saman suun-
nittelijaryhmän ja urakoitsijoiden työskentely useissa peräkkäisissä hankkeissa on harvi-
naista, sillä perinteisesti toimitaan riippumattomien yksikköjen ketjuna, jossa ostotoi-
minta perustuu tarjouskierroksiin, joilla selvitetään halvin hinta ja hankinnat tehdään hin-
nan perusteella (Junnonen & Kankainen 2006, s. 508). Markkinatilanne vaihtelee ja kil-
pailutuksen jälkeen käy usein niin, että eri kohteissa ovat eri suunnittelijat, urakoitsijat ja 
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mahdollisesti erilaiset tekniset ratkaisut. Silloin toimintatavat ja vaatimukset eivät välttä-
mättä ole tuttuja osapuolille ja ei ole selvää, mitä luovutusprosessin tehtäviä tehdään ja 
kuka ne suorittaa.  
Luovutusprosessin sujuvuus riippuu paljon perustajaurakoitsijan työnjohtajien, talotek-
niikkaurakoitsijoiden työnjohtajien ja mahdollisesti nimettyjen valvojien kokemuksesta 
ja ammattitaidosta. Jos kaikkia tehtäviä ei ole osattu ennakoida tai niille ei ole varattu 
aikataulussa tarpeeksi aikaa, niin seurauksena on aikatauluongelmia. Silloin luovutuspro-
sessin tehtäviä tehdään kiireessä huonommalla laadulla tai pahimmassa tapauksessa teh-
täviä jää tekemättä, koska niitä ei ole ehditty tehdä niille varattuna aikana, eikä niitä ole 
mahdollista tehdä jälkikäteen. Tietyt talotekniikan luovutusprosessin tehtävät täytyy kui-
tenkin olla suoritettuna, jotta rakennus voidaan loppukatselmuksessa hyväksyä käyttöön-
otettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi kaukolämmön lopputarkastus, hissin lopputarkastus , 
sähkön varmennustarkastus jne. (Loppukatselmuksen muistilista, s. 1). 
Näiden syiden takia kohdeyrityksellä on noussut esiin tarve kehittää talotekniikan luovu-
tusprosessia. Kun oikeat luovutusvaiheen tehtävät osataan vaatia eri osapuolilta oikeaan 
aikaan, niin hanke pysyy todennäköisemmin aikataulussa ja talotekniikkajärjestelmät toi-
mivat suunnitelmien mukaisesti. Tutkimus on tärkeä, koska se vaikuttaa moniin hankkeen   
osapuoliin. Tulevat asukkaat haluavat, että muuttaessaan kaikki järjestelmät toimivat ha-
lutulla tavalla. Aikataulussa pysymällä perustajaurakoitsija välttää mahdolliset viiväs ty-
misestä aiheutuvat kulut ja ongelmat ja järjestelmien toimiessa oikein virhevastuuajan 
puitteissa ilmenevien virheiden korjauskustannukset pienenevät. 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Työn päätavoitteena on kehittää kohdeyrityksen asuinkerrostalohankkeiden talotekniikan 
luovutusprosessin hallintaa. Päätavoite on jaettu pienempiin alatavoitteisiin, jotka tukevat 
päätavoitteen saavuttamista. Alatavoitteina ovat nykyisen talotekniikan luovutusproses-
sin kartoittaminen, talotekniikan luovutusprosessissa vaadittavien tehtävien selvittäminen 
ja tehtävien järjestäminen oikeaan järjestykseen niin, että jokaiselle tehtävälle on varattu 
riittävästi aikaa. Tuotoksina tutkimuksesta saadaan toimenpideluettelo, jossa on luetel-
tuna vaaditut tarkastukset toteutusjärjestyksessä. Tämän lisäksi kuvataan tehtävien tar-
kastusten yleispiirteet rakentajalle sopivassa muodossa ja kerrotaan, miten tarkastus suo-
ritetaan. Lisäksi laaditaan aikatauluohjelmaan luovutusprosessin aikataulupohja. Näiden 
tuotoksien avulla perustajaurakoitsija osaa vaatia oikea-aikaisesti tarvittavat tehtävät oi-
keilta osapuolilta. Työn osuutta, jossa tarkastusten yleispiirteet kuvataan, voidaan käyttää 
myös mahdollisesti koulutusmateriaalina kohdeyrityksessä, esim. työnjohtajille. 
Tämä työ on rajattu perustajaurakointiin, jolloin rakennusliike perustaa asunto-osakeyh-
tiön ja solmii urakkasopimuksen itsensä kanssa. Perustajaurakoitsija vastaa rakennuttajan 
ja kokonaisurakoitsijan tehtävistä, kunnes asunto-osakeyhtiön osakkeet tai kiinteistöyhtiö 
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on myyty uusille omistajille. (RT 10-11222 2016, s. 3) Tarkemmin tutkimus rajataan kos-
kemaan perustajaurakoidun asuinkerrostalohankkeen taloteknistä luovutusta. Talotekni-
sen luovutusprosessin tehtävistä käsitellään säätöjä, mittauksia, toimintakokeita ja tarkas-
tuksia. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja toteutus 
Tutkimus on tapaustutkimus, jossa käytetään kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä kir-
jallisuustutkimusta ja haastattelututkimusta. Nykyisen luovutusprosessin selvittäminen 
vaatii haastatteluja. Ennen haastatteluja tutustutaan teoreettiseen tietoon tutkimuksen ai-
heesta, jotta saadaan yleiskäsitys ja osataan muotoilla haastattelukysymykset tutkimuksen 
kannalta mahdollisimman hyödyllisiksi. 
Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on kartoittaa talotekniikan luovutukseen ja toimivuu-
den varmistamiseen liittyvä tutkimustieto. Kirjallisuustutkimuksen aineisto saadaan ai-
healuetta käsittelevistä artikkeleista, tutkimusraporteista, standardeista, kohdeyrityksen 
tietokannasta ja materiaalista sekä hyvän rakennustavan ohjeista. Kirjallisuusanalyys in 
tekoon käytetään hyväksi myös TTY:n nettilisenssien kautta saatavaa aineistoa sekä 
TTY:n ja Tampereen kaupungin kirjaston kirjallisuutta. 
Empiirisessä osuudessa haastattelut analysoidaan ja niissä ilmenneisiin ongelmiin kehi-
tetään ratkaisukeinoja. Haastatteluja suoritetaan työmaahenkilökunnalle työmailla, jotka 
ovat seuraavissa vaiheissa: alkava työmaa, alkava luovutusvaihe ja hiljattain luovute ttu 
työmaa. Työmaahenkilöiden lisäksi haastatellaan työpäälliköitä, muutamia talotekniikan 
urakoitsijoita, LVIS-suunnittelijaa, LVIS-valvojaa, laatu- ja työturvapäällikköä sekä 
YIT:n talotekniikan suunnittelupäällikköä. Havaittujen puutteiden poistamiseksi kehite-
tään kohdeyrityksen luovutusvaihetta koskevia ohjeita ja menettelytapoja. Luovutusva i-
heen uusi materiaali kootaan yrityksellä jo käytössä oleviin työkaluihin. Kehitetty rat-
kaisu esitellään työpajassa diplomityön aikatauluun sopivan kohteen työmaahenkilökun-
nalle. Työpajassa käydään läpi kehitetty ratkaisu, jonka jälkeen keskustellaan ratkaisun 
kehittämisestä ja käytöstä. 
1.4 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimusraportti koostuu yhdeksästä luvusta. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen tausta, 
tavoitteet, rajaukset, tutkimusmenetelmät, toteutus ja lopuksi tutkimuksen rakenne. Toi-
sessa luvussa esitellään perustajaurakoidun asuinkerrostalohankkeen rakentamisen vai-
heet. Kolmannessa luvussa käydään läpi asuinkerrostalon keskeisimmät talotekniset jär-
jestelmät. Neljännessä luvussa kerrotaan, mitä talotekniikan luovutusvaiheen tehtäviä ja 
tarkastuksia tehdään, kuka tarkastuksen suorittaa, mihin kohtaan rakennushanketta tehtä-
vät ajoittuvat ja miten tehtävät dokumentoidaan. Lisäksi tehtävista ja tarkastuksista ker-
rotaan, mitä tarkastus tarkoittaa ja miten tarkastus tehdään. Viidennessä luvussa käydään 
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läpi empiirinen tutkimusosuus. Kuudennessa luvussa analysoidaan haastatteluista nykyi-
sen luovutusprosessin suoritus, luovutusprosessin ongelmat ja kehitysmahdollisuudet . 
Seitsemännessä luvussa esitellään kehitetty ratkaisu, joka on tehty haastatteluissa ilmen-
neiden ongelmien ja kehitysmahdollisuuksien pohjalta. 
Kahdeksannessa luvussa arvioidaan kriittisesti tuloksia ja tutkimusta sekä annetaan jat-
kotutkimusehdotuksia. Lopuksi kootaan työssä käytetyt lähteet lähdeluetteloksi, luetel-
laan haastatellut henkilöt ja esitetään työn liitteet. 
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2. RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET PERUSTA-
JAURAKOINTIKOHTEESSA 
2.1 Perustajaurakoitu rakennushanke 
Rakennushanke voidaan jakaa eri vaiheisiin monella tavalla, kuvassa 1 on esitetty koh-
deyrityksen prosessi, joka sopii hyvin perustajaurakointikohteeseen. Vaiheistuksen avulla 
projektia voidaan hallita ja ohjata paremmin. Vaihe vaiheelta tiloilta vaadittavat omina i-
suudet, hankkeen toteutusaikataulu ja taloudelliset tavoitteet ja rajaukset tarkentuvat. 
Edellisen vaiheen lopputuotokset ovat seuraavan vaiheen lähtötietoina. (Kankainen & 
Junnonen 2015, s. 10) Seuraavassa kappaleessa on käyty läpi päävaiheet ja niihin liittyvät 
sivuvaiheet. Päävaiheet ovat vielä kuvattu tarkemmin tämän luvun alaluvuissa. 
 
Kuva 1. Perustajaurakoidun rakennushankkeen vaiheet (Kankainen 
& Junnonen 2015, s. 10, muokattu). 
Ennen rakentamista olevat päävaiheet ovat: hankekehitys, hankesuunnittelu ja rakennus-
suunnittelu (Kankainen & Junnonen 2015, s. 9). Rakennussuunnittelu voidaan jakaa kol-
meen osaan, jotka ovat: ehdotus- ja luonnossuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuun-
nittelu (Kankainen & Junnonen 2015, s. 37-38). Suunnittelun ohella käynnistyy hankinta, 
jolla hankitaan työmaalle tavoitteen mukaiseen hintaan parhaat toimittajat (YIT ohje ker-
rostalot 2014, s.3). Toimittajat toimittavat materiaaleja, koneita, työtä yms. Hankinta kes-
tää läpi suunnittelun aina rakentamisen loppuun asti. Hankinnan lisäksi suunnittelun lop-
pupuolella varmistetaan rakentamisen aloitusedellytykset sekä RS-valmius, joka on kau-
panteon aloitusedellytyksenä. RS-valmius tarkoittaa sitä, että ostajien ja yhtiön hyväksi 
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on asetettu perustajaurakointia säätelevän asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät, 
joihin kuuluvat turva-asiakirjat sekä muut suojamääräykset. Turva-asiakirjat asetetaan 
säilytettäväksi pankkiin tai lääninhallitukseen. Suojamääräyksiin kuuluu muun muassa 
se, että rakentamisvaiheen kauppa tehdään kirjallisesti. Turva-asiakirjoihin kuuluvat mm. 
vakuustodistus, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, 
rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset sekä urakkasopimus. (Palviainen 2006, s. 
5)  
Kun rakentamisen valmistelu on saatu tehtyä ja aloitusedellytykset ovat kunnossa, niin 
rakentaminen alkaa. Rakentamisen keskeisimmät tehtävät ovat tuotannon ohjaus ja rapor-
tointi. Ohjauksella tarkoitetaan sitä, että rakennus rakennetaan alusta loppuun taloudelli-
sesti, laadullisesti, aikataulullisesti ja resurssillisesti suunnittelun mukaan. Ohjauksen yh-
tenä tärkeänä alaosana ovat aliurakoiden ja toimitusten valvonta sekä luovutuksen val-
vonta. Raportoinnin avulla työmaan vastaava mestari selvittää toiminnallisen tilanteen 
mahdollisimman luotettavasti ja yksiselitteisesti esimiehilleen. Raportointi on tärkeää, 
jotta lopulta ylempi johto tuntee toiminnallisen tilanteen tarvittavilta osin ja näin ollen 
osaa ottaa sen päätöksissä huomioon. Kun rakentaminen on tehty, niin työmaa päätetään 
eli ajetaan alas sekä kerätään kokemukset ja yhteenveto hankkeesta, jotta seuraava hanke 
voidaan toteuttaa sujuvammin ja tehokkaammin. (YIT ohje kerrostalot 2014, s.1) Viime i-
senä vaiheena on jälkihoito eli asuntokauppalaissa määritelty virhevastuuaika, johon kuu-
luvat vuositarkastus ja 10-vuotisvastuu (Palviainen 2006, s. 20). 
Asiakasprosessi sekä myynti ja markkinointi ovat käynnissä koko rakennushankkeen 
ajan. Ilman asiakasprosessin sekä myynti ja markkinointiprosessin onnistunutta suoritta-
mista rakennushanke ei herätä asiakkaiden mielenkiintoa eikä sitä voida aloittaa. Asia-
kasprosessi koostuu myynnin lisäksi asiakkaiden palvelusta, joka vaikuttaa suoraan asia-
kastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyyden avulla vanhat asiakkaat käyttävät rakennus-
yrityksen palveluita uudestaan ja voivat suositella sitä muille. Asiakasprosessiin voidaan 
katsoa kuuluvan esimerkiksi seuraavat asiat: asiakkaan mielenkiinnon herättäminen, kau-
pan varmistaminen, kaupan tekeminen, asunnon muutostyöt, asunnon luovutus, vuositar-
kastus ja palvelumyynti. (YIT ohje kerrostalot 2014, s.2) Palvelumyynnillä tarkoitetaan 
asumisaikaisia lisäpalveluita, jotka takaavat sujuvamman ja helpomman arjen. Lisäpal-
veluiden avulla asukas voi siirtää rakennusyhtiön hoidettavaksi esimerkiksi kunnostus ja 
ylläpitotehtäviä, jotka muuten kuuluvat asukkaan tai taloyhtiön hoidettaviksi. Myynti ja 
markkinointi koostuvat mm. asiakastarpeiden kartoittamisesta, ennakkomarkkinoinnista, 
markkinoinnista, kaupan teosta ja mahdollisesti jälkimarkkinoinnista. (YIT ohje kerros-
talot 2014, s.3) Näistä tehtävistä osa hoidetaan usein yhteistyökumppanin avulla tai yh-




Perustajaurakointikohteessa rakennusliike myy asunnot eli asunto-osakeyhtiön osakkeet 
kuluttajille, yksityiselle sijoittajalle tai yritykselle (Nevala 2005, s. 18-19). Perustajaura-
koitsijan on pyrittävä tunnistamaan tulevat trendit, jotta se pystyy suunnittelemaan veto-
voimaisia hankkeita. Hankekehitysvaiheessa perustajaurakoitsija ottaa huomioon koko 
asuntokauppa-alan markkinatilanteen, mutta yrittää myös arvioida loppukäyttäjän eli 
asukkaan haluamia ominaisuuksia tiloille (Kankainen & Junnonen 2015, s. 20). Loppu-
käyttäjien yksityiskohtaisia mieltymyksiä ei tarvitse kuitenkaan ennustaa. Jos asunto os-
tetaan tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, niin ostaja voi tietyiltä osin itse vaikuttaa suunni-
telmiin, mm. seinien väreihin ja laattojen tai laminaatin väriin ja malliin. Perustajaura-
koitsija ei voi miettiä hanketta kuitenkaan pelkästään asiakkaan kannalta, vaan sen täytyy 
samanaikaisesti ottaa huomioon perustajaurakoinnin riskit. Hankekatteen on oltava so-
piva riskeihin nähden, jotta liiketoiminnalla saavutetaan positiivinen taloudellinen tulos.  
Hankekehitysvaiheessa käydään läpi eri mahdollisuuksia ja edellytyksiä hankkeelle. Tär-
keimpänä tarkoituksena on ylläpitää rakennusyrityksen strategian mukaista tonttivaran-
toa. Aloite hankekehitykselle voi tulla tarpeesta, jonka jälkeen etsitään sopivaa tonttia tai 
toisin päin eli tietylle tontille kehitetään sopiva hanke. Hankekehitysvaiheessa selvitetään 
taloudelliset tavoitteet ja rajaukset, taloudelliset riskit ja suhdanneanalyysit, juridiset 
edellytykset, rakennuslupaedellytykset, tontin rakennettavuus ja tehdään tilojen omina i-
suuksien alustava suunnittelu. Kun nämä vaiheet ovat tehty, niin hanketta arvioidaan vielä 
uudestaan alusta loppuun ennen kuin sitoudutaan hankkeeseen lopullisesti. Hankekehi-
tysvaiheen tekoa helpottaa, jos tiedetään jo tässä vaiheessa asiakas eli myydäänkö asunnot 
yksittäin vai kaikki kerralla. (Wilkinson & Reed 2008, s. 2-9) Mitä aikaisemmin asiakas 
on saatu mukaan hankkeeseen, niin sitä aikaisemmin saadaan tarkempia lähtötie toja 
hankkeelle ja hankekehitysvaihe tuottaa asiakasta miellyttävän lopputuloksen. Hankeke-
hityksen lopuksi tehdään investointiesitys. 
2.3 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa käytetään lähtötietoina hankekehityksessä selvitettyjä tietoja. Ase-
tetaan siis täsmälliset rakennushankkeen laajuutta, laatua, kustannuksia, myyntihintaa ja 
rakennusaikaa koskevat tavoitteet (Kankainen & Junnonen 2015, s. 20-22). Nämä omi-
naisuudet tarkennetaan hankekehitysvaiheen tasolta suunnittelijoille suunnitteluohjeen 
muodossa. Tavoitteiden selkeä dokumentointi hankeasiakirjoissa on tärkeää, sillä se on 
keskeinen toimivuuden ja energiatehokkuuden varmistamisen keino (Pietiläinen et al. 
2007, s. 24). Suunnitteluohjeen avulla suunnittelijat laativat rakennussuunnitelmat, joissa 
he ottavat huomioon arkkitehtoniset ja tekniset tavoitteet. Rakennushankkeen laajuus ku-
vataan tilaohjelmassa, jossa on lueteltuna kaikki huonetilat pinta-aloineen. Laatuomina i-
suuksista määritellään esimerkiksi ääneneristävyyden ominaisuudet, pintarakente iden 
ominaisuudet sekä varustetaso.(Kankainen & Junnonen 2015, s. 20-21) Kustannukset 
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määräytyvät laajuuden, laadun ja rakennusajankohdan perusteella (RT 10-11226 2016, s. 
3). Laajuuden ja laadun suorien kustannusvaikutusten lisäksi rakennusajankohta vaikut-
taa tarvikkeiden, työn ja urakkatarjousten hintoihin, koska suhdanteet ja markkinatilanne 
vaihtelevat, jolloin myös hinnat vaihtelevat. 
Rakennuspaikka aiheuttaa hankekohtaisia kustannuseroja, kustannuseroja syntyy kaava-
määräyksistä ja tontin olosuhteista, kuten maapohjan vahvistamiseen liittyvistä tarpeista 
tai pilaantuneen maan puhdistamisesta jne.(RT 10-11226 2016, s. 3). Rakennuspa ikan 
kaavamääräyksiin voidaan vaikuttaa riippuen siitä, onko tontti vuokrattu vai perustajaura-
koitsijan omistama. Jos tontti on perustajaurakoitsijan omistama, niin kaavoitusvaiheessa 
voidaan tehdä yhteistyötä kaupungin kaavoitusviranomaisen kanssa ja näin vaikuttaa kaa-
vamääräyksiin. Jos tontti on vuokrattu, niin kaavoitus on jo yleensä tehty. Silloin kaava-
määräyksiin ei voida enää vaikuttaa, muuta kuin hakemalla muutosta, mikä taas pidentää 
hankkeen kestoa. Kun kaikki edellä luetellut määritykset ovat tehty, tehdään investoint i-
päätös ja päätös suunnittelun aloittamisesta (Kankainen & Junnonen 2015, s. 20). Hanke-
kehitys ja hankesuunnittelu voivat olla pienissä projekteissa yksi yhdistetty vaihe.  
Edellisissä kappaleissa mainittujen tehtävien lisäksi hankesuunnitteluvaiheessa suorite-
taan ennakkomarkkinointia, jolla pyritään saamaan selville, jo ennen kohteen liittämistä 
RS-järjestelmään, tuleeko suunnitellulla asuntokohteella olemaan kysyntää ja täyttyvätkö 
muut edellytykset kohteen aloittamiselle. Kiinnostuneet ostajaehdokkaat solmivat ei-si-
tovia ennakkovarauksia. (Palviainen 2006, s. 6) Ennakkomarkkinointi jatkuu myös ra-
kennussuunnitteluvaiheessa, joka on kuvattu seuraavassa luvussa. 
2.4 Rakennussuunnittelu 
Suunnittelu on keskeinen laatuun ja kustannuksiin vaikuttava tekijä. Hankekehitys ja han-
kesuunnitteluvaiheessa sitoutuu suurin osa kustannuksista, mutta vielä rakennussuunnit-
teluvaiheessa voidaan vaikuttaa paljon tuleviin kustannuksiin (Kankainen & Junnonen 
2015, s. 42). Suunnittelu on jaettu pienempiin osiin ja normaalissa asuinkerrostalohank-
keessa suunnittelijoina ovat ainakin arkkitehti, rakenne- ja geosuunnittelija sekä talotek-
niset suunnittelijat, kuten LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnittelija (Kankainen & Jun-
nonen 2015, s. 33). Perustajaurakoitsija valitsee suunnittelijat, tekee suunnittelusopimuk-
set heidän kanssaan, laatii ja ylläpitää laatusuunnitelmaa, esittää hankesuunnitteluva i-
heessa tehdyt suunnitteluohjeet, aikatauluttaa suunnitteluvaiheet ja johtaa suunnitte lua 
mm. suunnittelukokouksien muodossa (Vanhala & Palviainen 2008, s. 10). Mitä pienem-
piin osiin suunnittelu jaetaan, sitä enemmän edellä lueteltujen tehtävien suorittamiseen 
käytetetään aikaa ja näin ollen myös kustannuksia, mutta samaan aikaan se nostaa suun-
nittelun laatua, koska saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa pienemmältä osa-alueelta. Esi-
merkiksi mikäli halutaan jokin tavanomaisesta poikkeava ratkaisu lämmitysjärjeste l-
mään, silloin tähän ratkaisuun erikoistuneen suunnittelijan avulla saadaan todennäköisest i 
toimivin ratkaisu, vaikka mahdollisesti LVI-suunnittelijakin olisi pystynyt suorittamaan 
suunnittelun kokonaisuudessaan.  
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Suunnittelu alkaa ehdotus- ja luonnossuunnitteluvaiheella, jossa laaditaan vaihtoehto iset 
suunnitteluratkaisut hankesuunnittelussa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi ja valitaan 
jatkosuunnittelussa käytettävät luonnokset. Ehdotussuunnitelmassa esitetään yleisratka i-
sun pääpiirteet niin, että niistä selviää: toiminnallinen yleisratkaisu, rakennustaiteell inen 
yleisratkaisu, tekninen yleisratkaisu, sijoittuminen tontille, liittyminen ympäristöön, pe-
rustamisolosuhteet, alueen kunnallistekniikan valmiusaste ja liittymäkohdat ja kustannus-
arvio. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 37)  
Yleissuunnittelussa ehdotus- ja luonnossuunnitelmavaiheen suunnitelmat kehitetään to-
teutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitteluvaihe päättyy rakennuslupaa var-
ten tarvittavien asiakirjojen laatimiseen, joita ovat: pääpiirustukset (asema-, pohja-, leik-
kaus- ja julkisivupiirustukset), selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhte ista 
sekä viranomaisten vaatimat muut selvitykset, joita ovat: pintavaaituskartta, pintatasaus-
suunnitelma (jos tontilla on olennaisia korkeuseroja), rakentamis- ja purkujäteselvitys, 
energiaselvitys, pihasuunnitelma, asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjaote jne. (Lu-
pahakemuksen täyttäminen ja liitteet 2016). Pääpiirustukset, rakennustapaselostus ja eri-
koistyöselostus ovat osa turva-asiakirjoja ja ne luovutetaan säilytettäviksi ennen kuin 
asunto-osakkeita ryhdytään tarjoamaan ostettavaksi (Nevala 2005, s. 92-93).  
Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään työpiirustukset ja muut suunnitelmat, joiden perus-
teella voidaan suorittaa tarjouskyselyt (Kankainen & Junnonen 2015, s. 38). Näihin sisäl-
tyvät mitoitetut suunnitelmat, mahdolliset tuotemäärittelyt, toteutuksen edellyttämät täy-
dentävät detaljisuunnitelmat ja järjestelmäosasuunnittelu (RT 10-11128 2013, s. 11). 
Suunnitelmien täytyy olla tarpeeksi tarkat, jotta voidaan pyytää urakkatarjouksia, mutta 
ei kuitenkaan liian yksityiskohtaiset. Urakoitsijoilta ei kannata vaatia liian tarkasti käy-
tettäväksi vain tiettyä tuotemerkkiä, vaan määrittää haluttu laatutaso ja jättää urakoitsi-
jalle mahdollisuus valita tuotteet. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa valitsemalla oikea tuo-
tantoratkaisu eli tuotantotekniikka, esim. rakennetaanko holvi paikalla valettuna vai ele-
menttirakenteisena (RT 10-11226 2016, s. 4). Viimeisenä suunnittelun vaiheena on täy-
dentävä suunnittelu, jolloin rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana laadita an 
hankkeen toteuttamisen vaatimia piirustuksia ja selostuksia (Kankainen & Junnonen 
2015, s. 38). 
2.5 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheen alkaessa asunto-osakeyhtiö liitetään RS-järjestelmään, jolloin osak-
keiden kaupasta tulee sitovaa (Vanhala & Palviainen 2008, s. 18). Rakentaminen suorite-
taan suunnitelmien mukaan ja tarvittaessa rakentamisen aikana täydentävällä suunnit te-
lulla piirustuksia ja selostuksia muokataan niin, että ne ovat toteuttamiskelpoisia (Kan-
kainen & Junnonen 2015, s. 38). Perustajaurakoitsija suorittaa rakentamispalvelun. Se ei 
kuitenkaan välttämättä suorita kaikkia töitä itse, vaan ostaa alihankintana osan töistä, 
usein esimerkiksi talotekniikkatyöt. 
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Perustajaurakointikohde eroaa useista muista urakkamuodoista siinä, että tilaaja ja raken-
taja ovat sama taho eli perustajaurakoitsija. Perustajaurakoitsijalta merkitään tilaajan 
edustajaksi yksi henkilö ja rakentajan edustajaksi toinen henkilö. (RT 10-11222 2016, s. 
3) Esimerkiksi rakennusliikkeen aluepäällikkö voi olla tilaajan edustaja ja rakennusliik-
keen työpäällikkö rakentajan edustaja. Lopullisena asiakkaana ovat osakkeenomistajat tai 
yksi osakkeenomistaja. Useita osakkeenomistajia silloin, kun asunnot myydään yksitellen 
kuluttajille ja yksi osakkeenomistaja silloin, kun kaikki osakkeet myydään yksityise l le 
sijoittajalle tai yhdelle yritykselle. Yksityinen sijoittaja tai yritys voi harjoittaa elin-
keinotoimintaa vuokraamalla asuntoja tai toimitiloja tai myymällä ne. (Nevala 2005, s. 
18-19) 
Rakentaminen päättyy luovutukseen, silloin rakentaminen on saatu valmiiksi ja rakentaja 
luovuttaa asunnot osakkeenomistajille avaintenluovutuksen yhteydessä. Asunto luovute-
taan osakkeenomistajalle, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuk-
sen käyttöön ja ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa asuntonsa (Palviainen 2006, s. 11). 
Jos kohde on myyty kokonaisena, niin yksityinen sijoittaja tai yritys vastaanottaa kaikki 
asunnot. Asuntojen vastaanottotarkastuksen lisäksi koko kohteen vastaanottotarkastuksen 
sisä- ja ulkopuolelle suorittavat tilaajan edustajat ja rakentajan edustajat sekä arkkitehti, 
rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija.  Vastaanottotarkastus voi-
daan suorittaa myös niin, että paikalla ovat vain tilaajan ja rakentajan edustajat, sillo in 
suunnittelijat toimittavat tilaisuuteen asiakirjat, joilla he toteavat, että oma osa-alue on 
toteutettu suunnitelmien ja määräysten mukaan. Tätä ennen rakennusvalvontaviranomai-
nen, pelastuslaitoksen edustaja ja perustajaurakoitsijan edustajat ovat tehneet loppukat-
selmuksen, jossa käydään läpi mm. tarkastusasiakirja sekä käyttö- ja huolto-ohje. (Talo-
tekniikan tekninen tarkastus pöytäkirja 2015, s. 1-2) Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla 
riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle loppukatsel-
musta haettaessa. Loppukatselmuksessa rakennus hyväksytään käyttöönotettavaks i.  
(Loppukatselmuksen muistilista, s. 1)  
Rakentamisaikana yhtiön hallintoa hoitaa rakennusaikainen hallitus. Se koostuu yleensä 
perustajaurakoitsijan toimihenkilöistä. Virallisesti asunto-osakeyhtiö siirtyy perusta-
jaurakoitsijalta osakkeenomistajien hoitoon hallinnonluovutuskokouksessa, jossa yleensä 
todetaan rakentaminen suoritetuksi suunnitelmien mukaan, käydään läpi rakennuksen ja 
eri järjestelmien edellyttämät hoito- ja huoltotoimenpiteet, esitetään yhtiön välitilinpäätös 
ja selvitys taloussuunnitelman toteuttamisesta sekä tilintarkastajan lausunnot niistä ja va-
litaan yhtiölle hallitus ja tilintarkastaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (Palviainen 2006, 
s. 18) Huoltoasioiden läpi käyminen on tärkeää vastuiden kannalta. Jos esimerkiksi vika 
tai korjaustarve on aiheutunut rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laiminlyömisestä, 
niin perustajaurakoitsija ei yleensä ole vastuussa virheestä (Palviainen 2006, s. 24). Hal-
linnonluovutuskokous järjestetään yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua rakennuksen 
valmistumisesta.  
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Perustajaurakoitsijalla on vastuu rakennushankkeen asianmukaisesta toteuttamisesta, 
mutta myös ostajilla on usein halukkuutta seurata rakentamisen edistymistä konkreetti-
sesti. Ostajat eivät voi kuitenkaan mennä työmaalle vapaasti haluaminaan aikoina, vaan 
asuntokauppalaki tarjoaa ostajille mahdollisuuden valita edustajakseen rakennustyön 
tarkkailijan, jolla on oikeus päästä työmaalle ja saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta 
nähtäväkseen tiedot, kuten urakkasopimuksen, piirustukset ja rakennustyöselitykset. 
Tarkkailija ei ole kohteen rakennustyön valvoja, eikä hänellä ole määräysvaltaa asunnon 
myyjää/rakentajaa tai ostajia kohtaan. Tarkkailijan valinnasta päätetään osakkeenostajien 
kokouksessa, joka kutsutaan koolle, kun neljäsosa yhtiön asunnoista on myyty. (Palvia i-
nen 2006, s.13) Käytännössä myös viranomaiset ja muut ulkopuoliset tarkastajat sekä 
LVI-valvoja ja rakennustyön valvoja voidaan lukea osakkeenostajien edustajiksi. Valvo-
jien on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja 
asukkaan edun varmistamiseksi (RT 16-11121 2013, s. 1). Perustajaurakoidussa koh-
teessa voi olla tilaajan (tässä tapauksessa lopullinen ostaja) puolesta perustajaurakoits ijan 
suorituksen sopimuksenmukaisuutta valvova ulkopuolinen valvoja (Vanhala & Palvia i-
nen 2008, s. 107). Tämä tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun asunnot myydään yhdelle 
osakkeenomistajalle tai yritykselle, joka on silloin käytännössä tilaaja ja haluaa varmistaa 
sopimuksenmukaisuuden valvojalla. Siinä tapauksessa, kun asunnot myydään yksitellen 
kuluttajille ja tilaaja sekä rakentaja ovat sama taho eli perustajaurakoitsija, niin LVI-val-
vojaa tai rakennustyön valvojaa ei yleensä nimitetä, vaan sopimuksenmukaisuus varmis-
tetaan perustajaurakoitsijan omilla laadunvarmistustoimenpiteillä. Edellä lueteltujen val-
vontavaihtoehtojen lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huoleh-
tia, että rakentamisessa noudatetaan lainsäädännön määräyksiä. Lisäksi sen tarkoituksena 
on ennalta ehkäistä rakennusvirheitä ja tukea käytäntöjä, joilla edistetään hyvää raken-
nustapaa. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 63) 
Ennen luovutusta luovutusprosessin avulla varmistetaan suunnitelmien mukainen toteu-
tus sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Luovutusprosessi on rakennushankkeen 
viimeinen vaihe, jolloin voidaan vaikuttaa kustannusten kertymiseen ja asiakastyytyvä i-
syyteen. Luovutusprosessin aikana hankkeen kustannukset ovat jo käytännössä kokonaan 
sitoutuneet, mutta kaikki kustannukset eivät ole vielä kertyneet. Viimeiset kustannukset 
kertyvät käytön ja hoidon aikana. Tämä on havainnollistettu kuvassa 2. Jos luovutuspro-
sessin aikana huomataan mahdolliset viat ja puutteet, niin korjauskustannukset sillo in 
ovat pienemmät kuin samojen korjausten kustannukset jälkikäteen asukkaiden muuton 
jälkeen tehtynä. Järjestelmällisen ja hyvin suunnittelun luovutusprosessin avulla viat ja 
puutteet havaitaan ja ehditään korjaamaan ennen asukkaiden muuttoa. Asiakastyytyvä i-
syyteen liittyen kuvasta 2 nähdään, että asiakas havaitsee toimivuuden pikkuhiljaa asues-
saan asunnossa eli luovutusprosessin jälkeen. Jos asiakas havaitsee asunnon käytettävyy-
dessä ongelmia, niin se vaikuttaa negatiivisesti asiakastyytyväisyyteen, koska asukas ei 
halua asuntoon luovutuksen jälkeisiä korjaustöitä vaikeuttamaan arkea.  
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Luovutusprosessi koostuu asennustapatarkastuksista, säädöistä ja virityksistä, kokeista ja 
tarkastuksista, aliurakoitsijoiden itselleluovutuksesta, suunnittelijoiden tarkastuksista,  
toimintakokeista, yhteiskäyttökokeesta, mahdollisesti nimettyjen valvojien tarkastuk-
sista, perustajaurakoitsijan itselleluovutuksesta, teknisestä vastaanottotarkastuksesta, vi-
ranomaisten katselmuksista ja päättyy koko talon luovutukseen. (Talotekniikan tekninen 
tarkastus-pöytäkirja 2015, s. 1-2) Perustajaurakoitsija suorittaa itselleluovutuksen ja vi-
ranomaiset tekevät tarkastuksia, jotta mahdolliset viat ja puutteet huomataan. Yksi osa 
perustajaurakoitsijan itselleluovutusta ovat muuttotarkastukset tai toiselta nimeltä asukas-
tarkastukset, joissa osakkeenomistaja tutustuu uuteen kotiinsa ja ilmoittaa mahdollises t i 
havaitsemistaan virheistä ja puutteista (Vanhala & Palviainen 2008, s. 60). Jos asuntoja 
on myymättä, niin rakennustyön valvoja tai perustajaurakoitsijan edustaja tarkastaa ne 
sekä yleiset tilat. Itselleluovutuksen jälkeen perustajaurakoitsijalla on aikaa korjata ha-
vaitut viat ja puutteet ennen luovutusta. Koska perustajaurakoitsija ei kuitenkaan suorita 
kaikkia töitä itse, niin korjauksesta voi vastata myös aliurakoitsija. Sen takia ennen pe-
rustajaurakoitsijan itselleluovutusta aliurakoitsijat suorittavat omien töidensä itselle-
luovutuksen ja suunnittelijat suorittavat omat tarkastuksena, jotta niissä havaitut mahdol-
liset viat ja puutteet ehditään korjata ennen perustajaurakoitsijan itselleluovutusta. 
 
Kuva 2. Kustannusten kertyminen ja sitoutuminen suhteessa luovu-
tusvaiheeseen (Pietiläinen et al. 2007, s. 26)  
Aliurakoitsijat tekevät ennen itselleluovutusta säätöjä ja virityksiä sekä tarkastuksia, jotta 
suunnitelmien mukaisuus ja toimivuus saadaan varmistettua ja dokumentoitua. Talotek-
niikkaan liittyviä säätöjä ja mittauksia ovat esimerkiksi lämmitysverkoston painekoe sekä 
lämmitysjärjestelmän vesivirtojen säätö ja mittaus. Säädöt ja tarkastukset tehdään mah-
dollisimman pian osasuorituksen valmistumisen jälkeen, jotta mahdolliset virheet ja on-
gelmat voidaan korjata ennen kuin rakenne menee piiloon tai mittauksen tekeminen on 
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muuten mahdotonta tai vaikeaa. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 34-38) Osasuori-
tuksia valmistuu koko ajan rakentamisen edetessä, joten luovutusprosessi on käynnissä  
rinnakkain rakentamisen kanssa. Itselleluovutuksen jälkeen suoritetaan toimintakokeet ja 
yhteiskäyttökoe sekä tekninen vastaanottotarkastus, jolla perustajaurakoitsija varmistaa, 
että aliurakoitsijat ovat rakentaneet omat talotekniikan osasuorituksensa suunnitelmien 
mukaan. Teknisessä vastaanottotarkastuksessa käydään läpi suoritetut tarkastukset, kat-
selmukset, kokoukset jne. Pöytäkirjat mittauksista ja tarkastuksista liitetään myös luovu-
tusaineistoon, joka luovutetaan taloyhtiölle luovutuksen yhteydessä. (Talotekniikan tek-
ninen tarkastus-pöytäkirja 2015, s. 1-2) 
2.6 Virhevastuuaika 
Virhevastuuaikana perustajaurakoitsija vastaa kaikista asunnoissa ilmenneistä virheistä 
(Vanhala & Palviainen 2008, s. 78). Aliurakkasopimusten kautta perustajaurakoitsija on 
jakanut vastuun kaikkien työtä suorittaneiden kanssa ja aliurakoitsijat vastaavat perusta-
jaurakoitsijalle oman suorituksensa osalta, mm. tekemistään töistä, hankkimistaan raken-
nustavaroista, ilmoittamista tiedoistaan jne. (Kankainen & Junnonen 2015, s. 71). Vir-
heellisyyttä arvioidaan virhesäännösten mukaan. Asunnon tulee vastata sopimusta, annet-
tuja tietoja, säädöksissä asetettuja vaatimuksia ja asianmukaista terveellisyyttä ja turval-
lisuustasoa. Asunnon tulee olla rakennettu asianmukaisista materiaale ista ammattitaito i-
sesti noudattaen huolellisesti hyvää rakennustapaa. Virhevastuuajan piiriin kuuluu vuosi-
tarkastus ja 10-vuotisvastuu, joka kattaa vuositarkastuksen jälkeiseltä kymmeneltä vuo-
delta piilevät virheet, jotka ovat olleet rakennuksessa jo, kun asunnot ovat luovute ttu 
asukkaille, mutta ovat ilmenneet myöhemmin. (Palviainen 2006, s. 20) Vuositarkastuksen 
jälkeen tulevien reklamaatioiden yhteydessä käydään läpi seuraava lista: 
-Kyse on virheestä, joka olisi pitänyt havaita viimeistään vuositarkastuksessa, eikä sitä 
silloin reklamoitu  
-Vuositarkastuksen jälkeen on havaittu tai olisi pitänyt havaita myyjän vastuulle kuuluva 
virhe, mutta siitä ei ole reklamoitu kohtuullisessa ajassa  
-Vika tai korjaustarve on aiheutunut käyttö- ja huoltovelvoitteiden laiminlyömisestä 
-Rakennusosan tai –materiaalin/kojeen tai laitteen käyttöikä on kulunut umpeen 
-Kyse on virheestä, joka on ollut ostajan tiedossa ennen kauppaa tai on kulunut 10 vuotta 
sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tai edun palautuksen perustana ole-
vasta tapahtumasta  
Jos vastaus johonkin listassa lueteltuun seikkaan on myönteinen, ei perustajaurakoits ija 
yleensä ole vastuussa ilmoitetusta seikasta. (Palviainen 2006, s. 24) 
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Vuositarkastus on toimitettava 12kk ja viimeistään 15kk sen jälkeen, kun rakennusva l-
vontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai lisää rakennetut asunnot käyttöönotet-
tavaksi. (Asuntokauppalaki 843/1994 2015, 4:18 §) Yleensä vuositarkastus suoritetaan 
niin, että perustajaurakoitsija lähettää ostajille ja asuntoyhtiölle lomakkeet, joihin virheet 
merkitään. Lomakkeet palautetaan perustajaurakoitsijalle, joka käy katsomassa virheet ja 
ottaa kantaa niihin ja korjaa ne. (Palviainen 2006, s. 14) Osakkeenomistaja ilmoittaa 
oman huoneistonsa virheistä ja asunto-osakeyhtiön hallitus kerää osakkailta tiedot muissa 
rakennuksen osissa ilmenevistä virheistä ja ilmoittaa ne perustajaurakoitsijalle. Asunto-
osakeyhtiön osakkaina ovat kyseisen asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat (Vanhala & 
Palviainen 2008, s. 69).  
Perustajaurakoidussa kohteessa osakkaiden virhevastuuajan turvaksi on asetettu rakenta-
misvaiheen jälkeiset vakuudet. Ensimmäiset vakuudet vapautuvat perustajaurakoitsija l le, 
kun asuntokauppasopimuksen tai urakkasopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty tai 
12 kk on kulunut vuositarkastuksen pitämisestä. Toinen osa vakuuksista on voimassa 10 
vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä. Näiden vakuuksien lisäksi asetetaan 
myös perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus. Tämä vakuus on voimassa 10 
vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä eikä sitä erikseen vapauteta. Suoritusky-
vyttömyysvakuus on käytännössä vakuutusyhtiöstä hankittava vakuutus, josta voidaan 
korvata eräin rajoituksin ja omavastuun vähentämisen jälkeen ilmenneet virheet, jos 
myyjä ei ole suorituskykyinen eikä muita vakuuksia ole käytettävissä. (Palviainen 2006, 
s. 19) 
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3. TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT ASUINKER-
ROSTALOSSA 
3.1 Lämmitysjärjestelmät 
Asuinkerrostalon lämmitysjärjestelmän avulla tuotetaan asukkaille viihtyisä asuinlämpö-
tila lämmityskaudella. Yleisin asuinkerrostalojen lämmönlähde on kauko- tai aluelämpö, 
vuosien 2000-2010 välillä asuinkerrostalojen uudistuotannossa yli 95% toteutettiin tällä 
tavalla (Vihola & Heljo 2012, s. 27). Lämmönlähteen valintaan vaikuttaa mm. eri ener-
giamuotojen saatavuus, tontin rakennettavuus, tontin luovutussopimus tai maankäyttöso-
pimukset (Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 2003, s. 26). Energiamuotojen saata-
vuus ei vaikuta useinkaan, sillä asuinkerrostalot rakennetaan tyypillisesti tiiviille kaupun-
kialueille, joissa kauko- tai aluelämpö on saatavilla. Tontin rakennettavuus sen sijaan voi 
vaikuttaa lämmönlähteen valintaan. Esimerkiksi aivan ydinkeskustassa voi olla maaläm-
pökaivojen porauskielto sen takia, että estetään olemassa olevien maanpinnan alapuoli-
sien rakennelmien mahdollinen vahingoittuminen. Kaavamääräyksillä ei voida vaikuttaa 
lämmönlähteen valintaan, mutta tontin luovutussopimuksiin ja maankäyttösopimuks iin 
voidaan ottaa ehtoja esimerkiksi kiinteistön lämmitystavasta (Asemakaavamerkinnät ja -
määräykset, 2003, s. 26). Muita syitä valita jokin muu lämmönlähde kuin kauko- tai 
aluelämpö, voivat olla taloudellisuuslaskelmat tai ekologiset arvot. Esimerkiksi maaläm-
mön energiakustannukset ovat alhaisemmat kuin kaukolämmön, mutta järjestelmän han-
kintahinta on suurempi kuin kaukolämpöjärjestelmällä (Yhteenveto kaukolämmön ja 
maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta 2015, s. 7). Jos maalämpöjärjestelmien in-
vestointikustannukset pienenevät, niin maalämmöstä voi tulla kilpailukykyisempi verrat-
tuna kaukolämpöön. Kuvassa 3 on esitetty maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika kau-
kolämpöön verrattuna uudessa kerrostalossa. Kuvassa näkyvä janan kulmakerto imen 








Kuva 3. Maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika kaukolämpöön 
verrattuna (Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjes-
telmävertailusta 2015, s. 7). 
 
Lämmönjakotapana uudistuotannon asuinkerrostalossa on yleisimmin vesikeskuslämmi-
tys, muita harvinaisempia vaihtoehtoja ovat ilmanvaihtolämmitys tai säteilylämmitys. 
Vesikeskuslämmityksen avulla lämmitettyä vettä kierrätetään pattereissa, lattialämmitys-
putkissa tai niiden yhdistelmässä (LVI 13-10261 1996, s. 1). Veden lämpötiloina käyte-
tään matalia lämpötiloja, jolloin energiahäviöt ovat pieniä ja pintalämpötilat eivät ole 
polttavia (LVI 13-10261 1996, s. 7). Vesi lämmittää joko lattiaa tai pattereita ja luovuttaa 
lämmön edelleen huoneilmaan. Oleskeluvyöhykkeellä lämmityskauden huonelämpöti lan 
suunnitteluarvona käytetään yleensä 21 °C (RakMk D2 2012, s. 6). Jos talossa on vesi-
kiertoinen patterilämmitys, niin esimekiksi märkätiloissa voi olla lisäksi sähköinen mu-
kavuuslattialämmitys, joka ei ole osa päälämmitysjärjestelmää (LVI 13-10261 1996, s. 
7). Asuinkerrostalon päälämmitysjärjestelmänä ei voida käyttää suoraa sähkölämmitystä, 
koska se ei ole käytännössä mahdollista nykyisten energiamääräysten takia. 
3.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
Asuinkerrostalo liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon tonttijohdolla. Yleiseen vesi-
johtoverkostoon liityttäessä tontilla on kiinteistökohtainen vesilaitoksen päävesimitta r i 
(LVI 06-10443 2009, s. 5). Päävesimittarin lisäksi ympäristöministeriön asetus edellyttää, 
että huoneistokohtaiset vesimittarit ovat asennettava kylmän ja lämpimän käyttöveden 
mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollisuus käyttää 
laskutuksen perusteena (Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärila it-
teistoista annetun asetuksen muuttamisesta 2010). Huoneistokohtainen vesimittari luo 
myös mahdollisuuksia energiansäästöön (LVI 06-10443 2009, s. 5). 
Vesihuollosta vastaava kunta toimittaa talousveden laatuvaatimukset täyttävää kylmää 
talousvettä, joka vesilaitteistoiden avulla johdetaan asukkaille (LVI 06-10443 2009, s. 5). 
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Kylmä vesi voidaan johtaa suoraan asukkaille, mutta sen lisäksi tarvitaan lämminvesila it-
teisto, jotta asukkaat saavat myös lämmintä vettä käyttöönsä. Lämminvesilaitteiston 
avulla saatavan veden on oltava vähintään 55°C joka puolella järjestelmää, mutta henki-
lökohtaiseen puhtaanapitoon tarkoitetuista lämminvesikalusteista saatavan veden lämpö-
tila ei saa ylittää 65°C (RakMk D1 2007, s. 9). Raja-arvoksi asetettu 55 °C:n lämpötila 
estää veden mikrobiologisen ja kemiallisen laadun heikkenemisen (mm. legionella-bak-
teerit) sekä lämpökestoisten pieneliöiden lisääntymisen, veden lämpötila ei saa kuiten-
kaan olla yli 65 °C tapaturmien välttämiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 
2003: Asumisterveysohje 2003, s. 87). Lämmin käyttövesi tuotetaan lämmönsiirtimien 
avulla käyttäen hyväksi samaa lämmönlähdettä kuin lämmitysjärjestelmä käyttää (LVI 
06-10443 2009, s. 5). 
Vesihuoltolaitos vastaa myös jäteveden puhdistamisesta. Jätevesilaitteiston avulla asuin-
rakennuksen jätevedet johdetaan kunnalliseen verkkoon niin, että ei aiheudu epämiellyt-
täviä hajuja eikä terveydellistä vaaraa (RakMk D1 2007, s. 19). Vesijohtojen ja viemärien 
suunnittelussa on otettava huomioon voimassa olevat määräykset vesijohtojen asennuk-
sesta, huollettavuudesta, vesivuotojen havaittavuudesta sekä lisäksi lämmön-, palo- ja ää-
neneristykseen liittyvät kysymykset (LVI 06-10443 2009, s. 5). Jätevesi johdetaan 
yleensä eri viemäriin kuin rakennuksen sade- ja kuivatusvedet. Sadevedet voidaan myös 
esim. imeyttää maastoon niin, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä lähialueen 
asukkaille. (RakMk D1 2007, s. 27-28) 
3.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 
Kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa oleskeluvyöhykkeellä täytyy saa-
vuttaa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto (RakMk D2 2012, s. 10). Tutki-
musten mukaan työssä käyvä suomalainen viettää vuorokaudessa 16 tuntia kotona, joten 
sisäilmalla on huomattava terveydellinen vaikutus (Harju 2014, s. 8). Näiden olosuhte i-
den luomiseksi käytetään ilmanvaihtojärjestelmänä pääsääntöisesti lämmöntalteenoto l la 
varustettua koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtokonetta, joka tuo suodatettua puhdasta 
ilmaa asuntoihin ja poistaa käytetyn likaisen ilman asunnoista. Nykyisten rakentamis-
määräysten mukaan poistoilmasta on otettava talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 
45% ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. Vastaava lämpöenergian-
tarpeen pienentäminen voidaan toteuttaa myös parantamalla joko rakennuksen vaipan 
lämmöneristystä tai vaipan ilmanpitävyyttä tai vähentämällä ilmanvaihdon tarvitsemaa 
lämpömäärää muuten. (RakMk D3 2012, s. 15) Käytännössä tämä määräys toteutetaan 
aina lämmöntalteenoton avulla. 
Ilmanvaihto toteutetaan hajautetusti huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, keskite-
tysti yhteisellä ilmanvaihtokoneella tai sekajärjestelmällä. Sekajärjestelmässä kerroskoh-
taisella ilmanvaihtokoneella toteutetaan yhden tai kahden kerroksen asuntojen ilman-
vaihto, tämä on tyypillinen järjestelmä korkeissa rakennuksissa. Hajautetussa järjestel-
18 
mässä asuntokohtaiset säätömahdollisuudet ovat yleensä paremmat kuin keskitetyssä jär-
jestelmässä, mutta huoneistoihin asennettavat ilmanvaihtokoneet vievät luonnollises t i 
asunnoista tilaa. Myös keskitetty järjestelmä on mahdollista toteuttaa hyvillä asuntokoh-
taisilla säätömahdollisuuksilla, mutta silloin järjestelmästä tulee helposti kallis ja on usein 
kannattavampaa toteuttaa ilmanvaihto muun järjestelmämallin avulla. (LVI 06-10443 
2009, s. 6) 
Niin kuin ensimmäisessä kappaleessa on kerrottu, lämmöntalteenottolaitteisto on käytän-
nössä jokaisessa uudisasuinkerrostaloon asennettavassa ilmanvaihtojärjestelmässä. Läm-
möntalteenoton lisäksi tuloilman lämmitys on tyypillinen ilmanvaihtokoneen omina i-
suus, sillä talven kylmimmillä pakkasilla lämmöntalteenottolaitteisto voi jäätyä, jos tu-
loilmaa ei esilämmitetä ennen lämmöntalteenottoa. Esilämmityspatterin lisäksi ilman-
vaihtokoneessa voi olla vielä jälkilämmityspatteri, jonka avulla ilmaa saadaan lämmite t-
tyä ennen kuin se puhalletaan asuntoihin. Muita lisälaiteominaisuuksia ovat: jäähdytys, 
kostutus ja kuivaus. Jos ilmanvaihtojärjestelmässä on edellisistä vähintään jäähdytysomi-
naisuus, niin puhutaan ilmastointijärjestelmästä. Kostuttimen avulla voidaan kostuttaa, 
esimerkiksi talvella muuten kuivaa ilmaa. Kuivauksen avulla taas voidaan kuivattaa il-
maa, jos ulkoilman suhteellisen kosteuden arvo on suuri. (RT 07-10946 2009, s. 16) Nämä 
ominaisuudet ovat kuitenkin todella harvinaisia asuinkerrostalokohteiden ilmanvaihtojär-
jestelmissä, jos kuivaukseksi ei lasketa sitä, että ilma kuivuu automaattisesti, jos sitä vii-
lennetään.  
Mahdollisuus ilman koneelliseen jäähdyttämiseen ei ole nykyisten rakennusmääräysten 
mukaan pakollista, vaan tilojen ylilämpenemisen estämiseksi on ensisijaisesti käytettävä 
rakenteellisia ja muita passiivisia keinoja sekä tehostettua ilmanvaihtoa yöllä. Rakenteel-
lisia ja passiivisia keinoja ovat esim. auringonsuojausratkaisut, lasipintojen koko ja suun-
taus sekä rakennuksen massoittelu. Kesäajan huonelämpötiloille on asetettu jäähdytys-
raja, jota ei saa ylittää yli 150 astetunnilla. Jos tätä ei saavuteta passiivisin keinoin, niin 
täytyy käyttää koneellista jäähdytystä. Kesäajan huonelämpötilojen vaatimuksenmuka i-
suus osoitetaan eri tilatyyppien lämpötilalaskennalla. (RakMk D3 2012, s. 9-10) Tilaaja-
kohteissa voidaan käyttää tilaajan vaatimuksesta suunnittelun lähtökohtina kuitenkin esi-
merkiksi sisäilmastoluokitusta rakennusmääräysten sijasta. Jos vaatimuksena on sisäil-
mastoluokituksen luokka S2 hyvä sisäilmasto, niin oleskeluvyöhykkeen operatiivinen 
lämpötila ei saa milloinkaan nousta yli 27 asteeseen (RT 07-10946 2009, s. 6). Tähän ei 
päästä muuten kuin koneellisen jäähdytyksen avulla. 
3.4 Sähköjärjestelmät 
Sähköjärjestelmää voidaan tarkastella kiinteistössä tapahtuvan toiminnan kannalta. Käyt-
töenergiaa tarvitaan koneille, laitteille ja keinovalaistukselle kiinteistön eri osissa (Harsia 
2004, s. 25). Koneita ja laitteita ovat mm. hissi ja savunpoistoluukut. Savunpoistoluukut 
toimivat sähköllä ja palokunnan täytyy pystyä ohjaamaan niitä erityisen painikejärjeste l-
män tai muun avausjärjestelmän avulla (TalotekniikkaRYL2002 osa 2, 2002, s. 161). 
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Käyttöenergian siirtämiseksi turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kiinteistön eri osiin 
vaaditaan sähköjärjestelmä sähköenergian jakelua ja käyttöä varten (Harsia 2004, s. 12). 
Sähköjärjestelmän avulla asukkaille tarjotaan 230/400V 50Hz vaihtojännite-energiaa. 
Koko rakennuksen talotekniikkajärjestelmää ajateltaessa sähköjärjestelmä on välttämä-
tön, sillä sitä tarvitaan muiden taloteknisten järjestelmien käytön säätöön ja ohjaamiseen 
eli rakennusautomaatiojärjestelmään, joka kuuluu sähköteknisiin tietojärjestelmiin. 
Asuinkerrostalon sähköpääkeskus liitetään osaksi yleistä sähkönjakeluverkostoa. Sähkö-
laitetilojen tulee olla lämpimiä, mielellään maalattuja ja lattialla puolijohtavat päällysteet. 
Pääkeskuksen alle lattiaan voidaan tehdä kaapelikanava, jonka kautta talojohdot ja nou-
sujohdot putkitetaan ja asennetaan. Pääkeskushuoneessa on myös kiinteistökeskus, johon 
on liitetty kiinteistön sähkölaitteet sekä mittarikeskus. Sähkölaitetiloihin on oltava pääsy 
energialaitoksen henkilöiltä. Mittarikeskus voi sijaita myös porraskohtaisessa sähköti-
lassa tai kerrostasanteella. Asuntojen sähkömittarit keskitetään mittarikeskuksiin. Asun-
toihin sijoitetaan ryhmäkeskukset, joihin liitetään kaikki asunnon ryhmäjohdot. Asunnon 
telelaitteiden ristikytkennät, modeemit ja vastaavat keskitetään ryhmäkeskuskomeroon 
tai –kaappiin. Nousujohtojen avulla sähkö siirretään eri keskusten välillä. Asuinkerros ta-
loon voidaan lisäksi sijoittaa muuntamo paikallisen energialaitoksen ohjeiden mukaan. 
(RT 93-10965 2009, s. 8) 
3.5 Sähkötekniset tietojärjestelmät 
Sähköiset turvallisuusjärjestelmät ovat yksi osa sähköteknisiä tietojärjestelmiä, niihin 
kuuluvat sähkölukitusjärjestelmä, sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ja mahdolli-
nen rikosilmoitinjärjestelmä. Näistä kolmesta järjestelmästä sähköverkkoon kytketyt pa-
lovaroittimet ovat uusissa asunnoissa pakolliset (Palovaroitinsäädökset ja niiden tulkinnat 
2009, s. 1). Nämä järjestelmät voivat toimia yleiskaapelointijärjestelmän kautta tai niitä 
varten voi olla omat kaapelointijärjestelmät. Sähkölukitusjärjestelmän avulla avainten 
kulkuoikeuksiin voidaan tehdä helposti muutoksia, ja kadonneen avaimen poisto on huo-
mattavasti helpompaa kuin perinteisen mekaanisen lukituksen tapauksessa, jolloin luk-
koja voidaan joutua sarjoittamaan uudelleen. Lukko-ohjaimen rekisteri tuo lisäturvalli-
suutta, koska sieltä voidaan katsoa millä avaimella on kuljettu mistäkin ovesta viimeks i. 
Jos halutaan entisestään nostaa turvallisuustasoa, niin voidaan asentaa rikosilmoitinjär-
jestelmä. (Harsia 2004, s. 139-141) Se ei ole kovin yleinen asuinkerrostalon yleisissä ti-
loissa, mutta mahdollinen esimerkiksi silloin, kun katutason tilat ovat liiketiloja. 
3.5.1 Tietoliikennejärjestelmät 
Tietoliikennejärjestelmille on asuinkerrostalossa oma teletila, jossa sijaitsee puhelin- , 
ATK- ja antennilaitteet. Tietoliikennejärjestelmät toteutetaan yleiskaapelointijärjeste l-
män avulla. Yleiskaapelointijärjestelmä jakaantuu kolmeen eri sovellusryhmään, puhelin-  
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ja lähiverkkosovellukset, antenniverkon sovellukset ja rakennusautomaation ja turvalli-
suustekniikan sovellukset. Ovipuhelinjärjestelmän avulla ulko-oven ovipuhelimella saa-
daan puheyhteys asunnon puhelinkoneeseen ja puhelinkoneella voidaan ohjata sähköi-
sesti ulko-oven lukkoa. Lähiverkkojärjestelmän avulla toteutetaan kodin internetyhtey-
det. Yhteisantennijärjestelmä takaa asuntoihin digitaaliset tv- ja radiopalvelut. Yhteisan-
tennijärjestelmä varustetaan omilla antenneilla tai se liitetään kaapeli-tv verkkoon. (Har-
sia 2004, s. 136-144) 
3.5.2 Rakennusautomaatiojärjestelmä 
Sähköteknisiin tietojärjestelmiin kuuluu isoimpana erillisenä osana rakennusautomaa-
tiojärjestelmä. Rakennusautomaatiojärjestelmä on kiinteistön käytön, ohjauksen ylläp i-
don sekä energiankulutuksen seurannan työväline. Yleisimpiä toimintoja ovat kiinteistön 
laitteiden käynninohjaus, erilaisten suureiden mittaus ja säätö esim. lämmitysjärjeste lmän 
menoveden säätö ulkolämpötilan mukaan, laitteiden käyttötilojen ja hälytys- ja ilmoitus-
tietojen vastaanotto ja mahdollinen edelleenlähetys sekä energiakulutustietojen vastaan-
otto ja käsittely. (TalotekniikkaRYL2002 osa 2, 2002, s. 267) Rakennusautomaatio l la 
voidaan vaikuttaa kiinteistön energiatehokkuuteen mm. hälytyksillä, raporteilla ja opti-
moinnilla. Optimointia on esim. ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus ja säätö. Raport-
teja saadaan lämmön-, sähkön- ja veden kulutuksesta. Vertaamalla raportteja aikaisem-
piin vastaaviin raportteihin, voidaan arvioida rakennuksen toimivuutta. Valvonta ja häly-
tys minimoivat energiahukkaa, vahinkojen suuruutta ja korjausaikoja. (Harju 2014, s. 98) 
Rakennusautomaatiojärjestelmään asetetaan käyttöliittymän kautta halutut säädöt ja jär-
jestelmä toteuttaa määritetyt toiminnat ajallaan suurena alueellisena järjestelmänä. Käyt-
töliittymän kautta myös asukkaalla on mahdollisuus muokata joitakin säätöjä haluamik-
seen. Talotekniikkalaitteiden lisäksi voidaan ohjata mitä vain sähkötoimisia laitteita. Esi-
merkiksi kaihtimia voidaan ohjata ajastimella tai päivänvaloanturilla, valaistusta voidaan 
säätää ja pistorasiat voidaan ohjata jännitteettömiksi kotoa poistuttua. (Harju 2014, s. 98-
99) Nämä toiminnot voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi rakennusautomaatiojärjeste lmää 
tai ne voidaan katsoa erilliseksi järjestelmäksi, jota kutsutaan kodinohjausjärjestelmäks i 
tai älykotijärjestelmäksi. Digitaalinen tutkimuspalvelu BI Intelligence arvioi älykotila it-
teiden globaalien markkinoiden arvoksi vuonna 2014 yli 61 miljardia dollaria ja vuoteen 
2019 mennessä arvon odotetaan nousevan 490 miljardiin dollariin (Aatsalo 2016). Asuin-
kerrostalon rakennusautomaatiojärjestelmä tulee todennäköisesti tulevina vuosina kehit-
tymään kohti kodinohjausjärjestelmää. Kuvassa 4 on esitetty talotekniikan yleisimpiä jär-




Kuva 4. Talotekniikan yleisimmät järjestelmät ja niiden liittyminen 
rakennusautomaatioon (Harsia 2004, s. 132) 
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4. LUOVUTUSVAIHEEN TALOTEKNISET TEHTÄ-
VÄT JÄRJESTELMITTÄIN 
4.1 Tehtävien suoritusvelvollisuudet, suoritusajankohta ja do-
kumentointi 
Järjestelmän asentanut urakoitsija huolehtii kaikista sen järjestelmän luovutusprosess in 
tehtävistä ja tarkastuksista, ellei muuta ole mainittu. Seuraavassa on lueteltu, kuka yleensä 
vastaa tietyn järjestelmän asennuksesta. Lämmitysjärjestelmän ja vesi- ja viemärijärjes-
telmän asentaa putkiurakoitsija. Ilmanvaihtojärjestelmän asentaa ilmanvaihtourakoits ija. 
Sähkö- ja sähköteknisen tietojärjestelmän asentaa sähköurakoitsija, mutta sähköurakoit-
sija on useimmiten aliurakoinut mm. antennijärjestelmän ja tietoliikennejärjestelmän sekä 
muut sähköteknisiin tietojärjestelmiin kuuluvat osat eri urakoitsijoille. Sähköurakoits ijan 
täytyy ottaa huomioon kuitenkin se, että perustajaurakoitsija on usein kieltänyt urakoiden 
ketjuttamisen yhtä porrasta pidemmälle. Rakennusautomaatiojärjestelmän asentaa auto-
maatiourakoitsija. Tämän lisäksi tavallisessa asuinkerrostalokohteessa on erikoisalan ura-
koitsijoita, joita ovat esimerkiksi hissiurakoitsija ja turvaurakoitsija, joka vastaa lukitus-
järjestelmästä ja muiden turvallisuusjärjestelmien asentamisesta. Luovutusprosessin ni-
mikkeestä huolehtiminen tarkoittaa, että urakoitsija tekee itse tehtävän tai tarkastuksen 
tai tilaa viranomaisen tai muun hyväksytyn tahon suorittamaan sen (YIT LVI-työselos-
tuspohja, 2014, s. 39). Rakennusmääräyskokoelmissa velvoitetaan tekemään tiettyjä tar-
kastuksia. Tämän lisäksi lainsäädäntö ja tiettyyn järjestelmään liittyvät omat määräykset 
ja ohjeet velvoittavat tekemään joitakin tarkastuksia. Näiden pakollisten tarkastusten li-
säksi suunnittelijat määrittelevät LVI-työselostuksessa tarkastuksia ja tehtäviä, jotka 
myös suoritetaan laadun varmistamiseksi. 
Seuraavissa luvuissa luetellut tehtävät ja tarkastukset suoritetaan mahdollisimman pian 
siihen liittyvän järjestelmän valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi käyttövesiverkoston 
huuhtelu ja painekoe suoritetaan mahdollisimman pian käyttövesiverkoston valmistuttua. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävät ja tarkastukset ajoittuvat yleensä 3-4 kuukauden ajan-
jaksolle ennen luovutusta. Poikkeuksena tähän ovat malliasennukset ja laitteiden ja tar-
vikkeiden hyväksynnät, jotka tehdään työvaiheen aluksi eli ennen varsinaisen luovutus-
vaiheen alkamista ja paljon aikaisemmin kuin seuraavien lukujen muut tehtävät ja tarkas-
tukset. Kaikki työmaalle toimitettavat laitteet ja tarvikkeet on hyväksytettävä kohteesta 
riippuen suunnittelijalla, perustajaurakoitsijalla tai LVI-valvojalla. Jos tarvike on määri-
telty suunnitelmissa, niin sitä ei tarvitse erikseen hyväksyttää. (YIT LVI-työselostus-
pohja, 2014, s. 32) 
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Malliasennusten avulla valvotaan, että asennukset täyttävät sopimusasiakirjoissa esitetyt 
vaatimukset, rakentamismääräyskokoelman vaatimukset sekä eri viranomaisten ja julkis-
ten laitosten voimassa olevat ohjeet ja määräykset. Malliasennuskatselmus tehdään kai-
kista alkavista työvaiheista ja se suoritetaan kunkin työvaiheen osalta kerran. Malliasen-
nukset tehdään kaikista useaan kertaan toistuvista työsuoritteista sen takia, että niihin ei 
jäisi toistuvia virheitä tai puutteita. Malliasennuksen tarkastukseen osallistuvat tapaus-
kohtaisesti yleensä perustusurakoitsijan edustaja ja LVI-suunnittelija tai LVI-valvoja. 
(YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 31) Kuhunkin järjestelmään liittyvät malliasennuk-
set ovat lueteltu seuraavissa luvuissa, koska niiden avulla luodaan edellytykset sille, että  
myöhemmin suoritettavat tehtävät jatarkastukset saadaan suoritettua hyväksytysti. 
Luovutusvaiheen tehtäviä ja tarkastuksia tehdään siksi, että ongelmilta vältyttäisiin, mutta 
myös ongelmatilanteita varten. Pääajatuksena on, että tehtävien ja tarkastusten jälkeen, 
järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla. Aina ei näin kuitenkaan ole ja silloin dokument-
tien avulla voidaan selvittää tai näyttää toteen, onko ongelma ollut järjestelmässä alusta 
asti vai tullut siihen myöhemmin. Ongelman olemassaolon selvittämiseksi dokumentista 
täytyy löytyä tietyt arvot. Esimerkiksi ilmamäärien mittauspöytäkirjasta tulee löytyä 
suunnitellut ilmavirrat, mitatut ilmavirrat, ilmavirtojen ero prosentteina sekä venttiil in 
säätöasento (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 52). Ongelmallisille osille voidaan tehdä 
mittaukset uudestaan, jonka jälkeen vertailemalla nykyisiä ja aikaisempia mittaustuloks ia 
saadaan lisää tietoa ongelman ratkaisemista varten. 
4.2 Lämmitysjärjestelmä 
Ennen varsinaisen luovutusvaiheen alkamista lämmitysjärjestelmässä käytettävät tarvik-
keet on hyväksytettävä ja vähintään seuraavista työsuoritteista tehdään malliasennukset 
työn etenemisen mukaan:  
-Lämpöjohtojen kannatus, eristys ja -sivustatuki alapohjassa 
-Hormiin asennettavien lämpöjohtojen asennus 
-Runkolämpöjohtojen kannatus 
-Asuntojen patterien asennus 
-Asuntojen jako- ja kytkentäjohtojen asennus sekä niiden kannakointi 
-Vesikiertoisen lattialämmityksen asennus 
(YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 31) 
Lämmitysvesiverkosto huuhdellaan mahdollisen lian ja irtoaineksen takia mahdollis im-
man pian putkiston valmistuttua. Huuhtelu tehdään linjoittain ja runkojohto-osuudet sekä 
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ulkopuoliset johto-osuudet huuhdellaan omina ryhminään. Linjasäätö- ja patteriventt ii-
lien esisäätö asetetaan täysin auki ennen huuhtelua. Mutapussi puhdistetaan huuhteluto i-
menpiteen jälkeen. Huuhtelun jälkeen verkostolle tehdään painekoe, jonka avulla lait-
teisto osoitetaan tiiviiksi ja virheettömäksi.  Painekoe suoritetaan 0,4 MPa:n paineella 30 
minuuttia lämmönjakohuoneesta mitattuna. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 34) Pai-
nekokeen alaisesta verkostosta suljetaan pois koepainetta alemman paineenkeston ver-
koston osat, kuten automaattiset ilmanpoistimet, paisunta-astiat ja varoventtiilit (Talotek-
niikkaRYL2002 osa 1, 2002, s. 60). Jos lämmityksen jakotapana on lattialämmitys, niin 
myös sille tehdään painekoe. Painekoe tehdään ennen putkien peittämistä. Ennen pai-
nekoetta putkisto ilmataan huolellisesti. Kiertovesipumppu pysäytetään aika ajoin joksi-
kin aikaa ja päästetään jakosäätimessä olevasta ilmausruuvista ilma pois, näin ilmataan 
joka piiri vuorollaan. Verkostoon pumpataan haluttu koepaine, joka määräytyy järjestel-
män heikoimman osan rakennepaineen mukaan. Kahden tunnin kuluttua nostetaan paine 
uudelleen haluttuun koepaineeseen. Painekoe on hyväksytty, jos paine ei koeaikana laske. 
(LVI 13-10261 1996, s. 11) 
Jos lämmitysmuotona on kaukolämpö, niin kaukolämpöjärjestelmälle tehdään omia tar-
kastuksia kaukolämpölaitteiden valmistumisen mukaan. Kaikki seuraavaksi luetellut tar-
kastukset ovat pakollisia K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet mu-
kaan. Kaukolämmönmyyjät vaativat tuon julkaisun määräysten ja ohjeiden noudatta-
mista, jotta asiakas saa liittyä kaukolämpöverkkoon. Ensin tehdään kaukolämmön käyt-
töönottotarkastus ja tiiviyskoe. Käyttöönottotarkastus on suoritettava ennen kuin laitte isto 
voidaan ottaa käyttöön. Käyttöönottotarkastuksella valvotaan muun muassa sitä, että kau-
kolämmön ensiöpuolen asennus on vaatimusten mukainen. Käyttöönottotarkastus ja tii-
viyskoe tehdään Turvatekniikan keskuksen määräysten ja lämmönmyyjän ohjeiden mu-
kaan. Ensiöpuolen putkiston ja laitteiden sekä lämmönsiirtimen tiiviys todetaan kylmällä 
vedellä tehtävällä painekokeella. Koepaine on 1,2 x suunnittelupaine eli yleensä 2,1 MPa. 
Koepainetta ylläpidetään vähintään 15 minuuttia niin, että kaikkien paineenalaisten osien 
ja liitosten tarkastaminen on mahdollista kokeen aikana. Lämmönmyyjä, auktorisoitu 
lämpöurakoitsija tai muu palveluntarjoaja suorittaa tarkastuksen. Käyttöönottotarkastuk-
sen lisäksi järjestelmälle on suoritettava säätöjärjestelmän viritys ja toimintakoe, jotka 
tehdään lämmöntoimituksen jälkeen. Viritys tehdään suunnittelijan antamien lähtöarvo-
jen pohjalta. Säätöpiirien toimintakokeessa varmennetaan askelvastekokein, että säätö-
laitteet toimivat virityksen jälkeen vaatimusten mukaisesti. Virityksen suorittaa laiteto i-
mittaja (valtuutettu säätölaiteurakoitsija). Lopuksi laitteistolle on suoritettava lopputar-
kastus. Lopputarkastuksessa todetaan kaukolämpölaitteiden valmistuminen. Lämpö-
myyjä tai auktorisoitu lämpöurakoitsija tekee rakennuksen kaukolämmityslaitteille lop-
putarkastuksen lisäksi toimintakokeen kaukolämmityslaitteiden toiminnan varmista-
miseksi. Tarkastuksen suorittaa lämmönmyyjä, auktorisoitu lämpöurakoitsija tai muu 
palveluntarjoaja. (Rakennusten kaukolämmitys: Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 
2014, s. 46-48) 
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Lämmitysverkostolle tehdään tasapainotus eli perussäätötyö eli vesivirtojen mittaus ja 
säätö, kun lämmitysverkosto on huuhdeltu, sille on tehty painekoe sekä laitteet on asen-
nettu ja viritetty toimintakuntoon. Ensin poistetaan patteriventtiilien suojahatut. Sitten 
täytetään ja ilmataan verkosto. Tarkistetaan ja säädetään verkoston paine. Paine ei saa 
ylittää verkoston heikoimman osan painetta. Patteriventtiilien ja linjasäätöventtiil ien 
esisäätöarvot asetetaan suunnitelmien mukaisesti. Jos järjestelmässä on paine-erosäätei-
siä pumppuja, paine-ero/paineentasausventtiileitä, linjakohtaisia paine-erosäätimiä yms. 
säädetään näiden asetusarvot suunnitelmien mukaisiksi. Avataan moottoritoimiset säätö-
venttiilit, magneettiventtiilit ja vastaavat venttiilit. Säädetään kokonaisvesivirta pumpun 
säätöventtiilillä. Mitataan linjasäätöventtiilien virtaamat ja tarvittaessa säädetään ne vas-
taamaan suunniteltuja arvoja. (LVI 41-10230 1994, s. 6) 
Näiden tarkastusten jälkeen lämmitysjärjestelmälle tehdään järjestelmästä riippumaton 
osa, joka on kuvattu luvussa 4.7. Huonelämpötilojen mittaus ja patteriventtiilien esisäätö 
eli lämmitysjärjestelmän lopullinen säätötyö suoritetaan ensimmäisen lämmityskauden 
aikana, kun vuorokauden keskilämpötila on alle -5°C. Silloin säädetään verkoston meno-
veden lämpötila säätökeskuksen asetusarvoa muuttamalla. Kun asetusarvoa muutetaan, 
lämpötilojen on annettava tasaantua vähintään 2 vuorokautta. Tämän jälkeen mitataan 
huonelämpötilat, kun oikea säätökäyrä on löytynyt. Jos huonelämpötilat poikkeavat 
enemmän kuin ±1,5°C, tasoitetaan patterikohtaisen virtaamat, muuttamatta linjasäätö-
venttiilin virtaamaa. Esisäätöarvoa muutetaan korkeintaan 1 asteikkoväli kerrallaan. Vuo-
rokauden kuluttua suoritetaan tarkistusmittaus. Jos huonelämpötiloja ei saada näin koh-
dalleen, niin koko verkoston linjasäätöventtiilien virtaamat ovat tarkastettava ja tarvitta-
essa säädettävä. Asennetaan patteriventtiilien termostaattiosta paikoilleen haluttuun huo-
nelämpötilaan säädettynä. Kiinnitetään käsipyörät ja lukitaan yleisten tilojen venttiilit. 
(LVI 41-10230 1994, s. 6-7) 
4.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
Ennen varsinaisen luovutusvaiheen alkamista vesi-ja viemärijärjestelmässä käytettävät 
tarvikkeet on hyväksytettävä ja vähintään seuraavista työsuoritteista tehdään malliasen-
nukset työn etenemisen mukaan: 
-Vesi- ja viemärijohtojen kannatus ja sivustatuki sekä kaadot ja eristykset alapohjassa 
-Hormiin asennettavien vesirunkojohtojen asennus 
-Runkovesi- ja runkoviemärijohtojen kannatus katosta sekä eristykset ja alakaton yläpuo-
lelle asennettavien LVI-laitteiden asennus 
-Viemärihajotukset asunnoissa 
-Kaadot ja lattiakaivon asennus asunnoissa 
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-Jako- ja kytkentäjohtojen asennus sekä kannakointi asunnoissa 
-Seinän sisään asennettavien vesijohtojen kannakointi asunnoissa 
-Vesikalusteiden asennus ja kytkentäjohtojen kannakointi asunnoissa 
-Sadevesi- ja tuuletusviemäreiden sekä kaivojen asennus 
-Eristykset ja muovitukset ullakolla ja IV-konehuoneessa 
-Viemärikaivannon kaivu (pohjan tasaisuus ja kivettömyys) 
-Ulkopuolisten viemärien kaadot 
-Ulkopuolisten putkielementtien asennus ja kaivannon täyttö (täyttöhiekan kivettömyys) 
(YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 31) 
Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun mahdolliset korjaukset ovat vielä suhteelli-
sen helppoja tehdä, kaikki runkoviemärit huuhdellaan rakennusten sisä- ja ulkopuolelta 
ja kaikki kaivot puhdistetaan. Viimeistään tämä toimenpide on suoritettava kuukautta 
ennen ulkopuolisten töiden luovutusta. Viemärit huuhdellaan, koska niihin on saattanut 
valujen aikana roiskua betonia ja rakentamisen aikana muita roskia, jotka tukkivat vie-
märiä eikä viemärin virtaukset ole suunnitelmien mukaisia. Runkoviemäreiden huuhte-
lun jälkeen maanvaraiset viemärit videokuvataan. Tämän lisäksi myös kerrosten viemä-
rihajoitukset videokuvataan. Pöytäkirjojen lisäksi videotallenteet säilytetään. (YIT LVI-
työselostuspohja, 2014, s. 36)                                                                                                                                                                        
Viemärijärjestelmän lisäksi myös käyttövesiverkosto huuhdellaan ja sille tehdään paine-
koe. Rakennusmääräyskokoelman osan D1 määräys velvoittaa huuhtelemaan käyttöve-
siverkoston talousvedellä ja tekemään sille painekokeen. Käyttövesiverkosto huuhdellaan 
mahdollisen lian ja irtoaineksen takia mahdollisimman pian putkiston valmistuttua en-
simmäisen täytön ja painekokeen yhteydessä. Huuhtelulla parannetaan myös putkien si-
säpinnan suojakerroksen muodostumista erityisesti kupariputkissa (Kaunisto 2013, s. 18). 
Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Mahdolliset pore-
suuttimet poistetaan ja kiertojohdon säätöventtiilit avataan täysin auki. Huuhtelu aloite-
taan kauimmasta vesipisteestä veden virtaussuuntaa vastaan. Vesipisteet avataan täysin 
ja jokaisesta ottopisteestä juoksutetaan vettä vähintään 2 minuuttia ennen seuraavan otto-
pisteen aukaisemista. Lopuksi vedenottopisteet suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä, 
kun ne avattiin. Putkiston huuhtelun tulee kestää vähintään 15 sekuntia jokaista putki-
juoksumetriä kohden ja veden virtausnopeus tulisi kaikissa putkiston osissa olla vähin-
tään 0,5 m/s.(RakMk D1 2007, s. 16)  
Vesijohtoverkoston huuhtelun jälkeen verkostolle tehdään painekoe siten, että käyttöve-
sijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeen avulla laitteisto osoitetaan tiiviiksi ja 
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virheettömäksi. Laitteisto täytetään alimmasta kohdasta alkaen talousvedellä siten, että 
laitteistoon ei jää ilmaa. Koepaine on tavallisesti 1000 kPa alimmasta pisteestä mitattuna 
ja koe kestää vähintään 10 minuuttia.(RakMk D1 2007, s. 16) Jos vesilaitteistossa on 
muoviputkea, niin nopea koemenettely tehdään seuraavasti: Järjestelmä täytetään vedellä 
ja ilmataan, paine kohotetaan arvoon 1,5 x työpaine (enimmäistyöpaine 1000 kPa). Pai-
netta ylläpidetään 30 minuuttia, lisäämällä tarvittaessa vettä putkiston laajetessa. Varmis-
tetaan, että putkistoon liitetyt laitteet kestävät koepaineen ja suljetaan ne tarvittaessa pois 
painekokeesta. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen tyhjentämällä vettä nopeasti. 
Tiiviissä putkistossa paine kohoaa muutamassa minuutissa vakaaseen arvoon (1000 kPa:n 
verkostossa 500 kPa:sta noin 700: aan kPa). Tarkkaillaan painetta 90 minuuttia, jos paine 
ei alene tässä ajassa, niin laitteisto on tiivis. (TalotekniikkaRYL2002 osa 1, 2002, s. 102-
103)  
Käyttövesiverkoston huuhtelu ja painekoe on tehtävä järjestelmälle aina, mutta rakennus-
määräyskokoelman osan D1 määräys (2007, s. 16) velvoittaa myös, että laitteisto on puh-
distettava ja desinfioitava viranomaisten ohjeiden mukaan, jos on syytä epäillä, että se on 
joutunut alttiiksi tauteja aiheuttavien mikrobien tai muiden terveydelle vaarallisten tai 
haitallisten aineiden vaikutukselle (RakMk D1 2007, s. 16). Huuhtelun ja mahdollisen 
puhdistuksen ja desinfioinnin lisäksi asennuksen yhteydessä otetaan järjestelmän terveel-
lisyys ennakoivasti huomioon. Tämä huomioidaan siten, että vesilaitteiston asennuksessa 
on käytettävä käyttötarkoitukseen sopivia testattuja ja tarkastettuja materiaaleja ja asen-
nuksessa on otettava huomioon, että ne eivät joudu kosketuksiin aineiden kanssa, jotka 
voivat saastuttaa veden (RakMk D1 2007, s. 7). Jos rakennuksen osat valmistuvat eri ai-
kaan, niin on tärkeää pitää kaikki vesijohdot ja laitteet kuivana, kunnes koko järjestelmä 
otetaan käyttöön. Jos johonkin rakennuksen osaan tuodaan vesi viikko tai kuukausia 
aiemmin kuin muihin osiin, niin seisova vesi voi edistää vaikeasti poistettavien biofilmien 
kasvua. Jos koko järjestelmää ei ole mahdollista ottaa käyttöön samanaikaisesti, niin täy-
tettyyn järjestelmään tulee järjestää säännöllinen veden juoksutus. Jos vesi kaikesta huo-
limatta on joutunut seisomaan putkistossa pitkään, pitää putkilinja tyhjentää ja desinfio ida 
ennen järjestelmän käyttöönottoa (Kaunisto 2013, s. 7). 
Huuhteluiden ja painekokeiden jälkeen tehdään lämpimän käyttövesiverkoston perussää-
tötyö eli lämpimän käyttöveden lämpötilan ja kiertojohdon virtaaman säätö eli tasapaino-
tus. Tämä on rakennusmääräyskokoelman osan D1 määräyksen velvoittama toimenp ide 
ennen rakennuksen käyttöönottoa. Lämminvesijohtoon lähtevän veden lämpötila sääde-
tään siten, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila on yli 55 °C ja virtausnopeus 
kiertojohdon missään osassa ei ylitä arvoa 1,0 m/s (RakMk D1 2007, s. 17).  
Sama rakennusmääräys velvoittaa myös, että vesilaitteiston paine ja vesikalusteiden vir-
taamat mitataan, säädetään ja todetaan suunnitelman mukaisiksi. Virtaamat säädetään, 
jotta vesikalusteista tulee talon kaikissa osissa sopivalla virtaamalla vettä. Tarkastetaan 
mittaamalla paine vesimittarin jälkeen. Jos käytetään paineenalennusventtiiliä, niin tar-
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kastetaan mittaamalla toisiopaine ja tarvittaessa asetetaan suunnitelmien mukaiseksi. Tar-
kastetaan mittaamalla paineolosuhteiltaan edullisimmaksi eli suurimman paineen ja epä-
edullisimmaksi eli pienimmäksi paineeksi arvioidun vesikalusteen virtaama. (RakMk D1 
2007, s. 17) Vesikalusteiden virtaamien mittauksen ja säädön yhteydessä lämpimän ve-
den odotusaika mitataan ja merkataan pöytäkirjaan.  
Edellisissä kappaleissa lueteltujen rakennusmääräysten velvoittamien tarkastusten lisäksi 
tehdään astianpesukoneiden koekäyttö täydellä ohjelmalla. Sen avulla varmistetaan asti-
anpesukone toimivuus ja liitosten tiiviys. Näiden tarkastusten jälkeen vesi- ja viemärijär-
jestelmälle tehdään järjestelmästä riippumaton osa, joka on kuvattu luvussa 4.7. 
4.4 Ilmanvaihtojärjestelmät 
Ennen varsinaisen luovutusvaiheen alkamista ilmanvaihtojärjestelmässä käytettävät tar-
vikkeet on hyväksytettävä ja vähintään seuraavista työsuoritteista tehdään malliasennuk-
set työn etenemisen mukaan: 
-Ilmanvaihtokanavien kannatus alapohjassa 
-Hormiin asenettavien ilmanvaihtorunkokanavien asennus 
-Ilmanvaihtokanavien ja –laitteiden kannakointi asunnoissa 
-Ilmanvaihdon säätö- sekä palopeltien ja puhdistusluukkujen asennus sekä käytettävyys 
-Mahdollisen huoneistokohtaisen iv-koneen asennus 
-Vesikatolle ja ullakolle asennettavien kanavien asennus 
-Kokoojalaatikoiden asennus 
-Puhdistusluukkujen ja säätöpeltien asennukset sekä eristykset ja muovitukset vesikatolla 
ja ullakolla 
-IV-koneen asennus ja kanavointi 
(YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 31) 
Mahdollisimman pian ilmanvaihtokanaviston valmistumisen jälkeen, tehdään rakennus-
määräyskokoelman velvoittama tarkastus tiiviydestä. Tiiviys on tarkastettava ja tarvitta-
essa mitattava. Tiiviyskokeiden avulla laitteisto osoitetaan tiiviiksi ja virheettömäksi. Il-
manvaihtojärjestelmän liitokset ovat oltava näkyvissä koetta tehtäessä. Yleensä koko il-
mavaihtojärjestelmälle tehdään tiiviyskoe standardin SFS 3542 mukaan. Selvitys tarkas-
tuksesta ja mittauksesta on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. (RakMk D2 
2012, s. 22). Tiiviyskokeen jälkeen kanavat eristetään suunnitelmissa esitetyn laajuuden 
29 
mukaan ja automaatiourakoitsija tekee ilmanvaihdon virityksen. Tiiviyskokeiden lisäksi 
rakennusmääräyskokoelman osan D2 määräys (2012, s. 22) velvoittaa, että ilmanvaihdon 
puhtaus on tarkastettava vähintään silmämääräisesti ja järjestelmä on tarvittaessa puhdis-
tettava ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä. Puhtauskokeiden avulla osoitetaan ilman-
vaihdon osalta edellytykset terveellisiin ja turvallisiin asuinolosuhteisiin. Vaikka varsi-
naisia puhtauskokeita ei tehtäisi, niin puhtaudesta on liitettävä selvitys rakennustyön tar-
kastusasiakirjaan. (RakMk D2 2012, s. 22)  
Rakennusmääräyskokoelman osan D2 määräys (2012, s.22) velvoittaa, että ilmanvaihto-
järjestelmän toiminta on todettava suunnitelman mukaiseksi ja siitä on liitettävä selvitys 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Toimintakoe on yksi vaihtoehto osoittaa järjestelmä 
suunnitelman mukaiseksi. Toimintakokeella varmistutaan, että laitteet ovat toimintakun-
toisi ja toimivat tarkoitetulla tavalla ilman toimintahäiriö itä (Talotekniikan koekäytöt, 
s.1). Ennen toimintakokeita sähköurakoitsija varmistaa, että ilmastointijärjestelmän pu-
haltimien pyörimissuunnat ovat oikeat (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 38). Yleensä 
toimintakoe tehdään samassa yhteydessä yhteiskäyttökokeen kanssa. Yhteiskäyttöko-
keella varmistutaan, että kaikki talotekniset järjestelmät toimivat yhtäaikaisesti oikein 
normaalissa käyttötilanteessa. Yhteiskäyttökokeesta on kerrottu lisää luvussa 4.7.  
Mielellään toimintakokeiden jälkeen, joissain tilanteissa ennen toimintakokeita tehdään 
ilmamäärien mittaus ja säätö sekä ominaissähkötehon mittaus. Tämä on rakennusmää-
räyskokoelman määräyksen velvoittama toimenpide. Ennen kokeiden aloittamista tarkis-
tetaan, että rakennus on riittävän puhdas, pölyävät työvaiheet ovat saatu päätökseen, il-
manvaihtolaitteiden suodattimet ovat asennettu paikalleen ja ovet ja ikkunat ovat paikal-
laan. Ilmavirtojen perussäätö tehdään yleisimmän käyttötilanteen mukaisella käyttöajan 
tehostamattomalla ilmavirralla. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastus-
asiakirjaan. (RakMk D2 2012, s. 23) Ilmamäärien säädön ja mittauksen yhteydessä il-
manvaihtojärjestelmän äänitaso todetaan rakennusmääräyksien mukaiseksi. Ilmamäärien 
säädön ja mittauksen lisäksi ilmanvaihtolämmitysverkosto ja mahdollinen jäähdytysver-
kosto säädetään ja mitataan. Putkiurakoitsija säätää verkoston vesimäärät suunnitelmissa 
esitettyihin arvoihin ja laatii siitä pöytäkirja. Lisäksi putkiurakoitsija säätää lämmönta l-
teenottoverkoston ja ilmanvaihtourakoitsija tekee palopeltien asennustodistuksen. 
Näiden tarkastusten lisäksi ilmastointijärjestelmälle tehdään luovutusprosessin yleinen 
osa, joka on kuvattu luvussa 4.7. Muista järjestelmistä poiketen yleisen osan tehtävien 
sijoittuminen suhteessa muihin tarkastuksiin on hieman poikkeava. 
4.5 Sähköjärjestelmät 
Hyvin aikaisessa vaiheessa verrattuna muihin luovutusvaiheen tehtäviin tehdään muuta-
mia tarkastuksia. Lattialämmityskaapeleille tehdään toimivuusmittauksia. Ne mitataan 
ennen valutöitä, ennen vedeneritystöitä ja vielä laatoituksen jälkeen. Mittauksella tode-
taan, että lattialämmityskaapelit eivät ole rikkoutuneet. 
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Sähköturvallisuuslaki velvoittaa tekemään järjestelmälle käyttöönottotarkastuksen ja var-
mennustarkastuksen. Sähköasennusten käyttöönottotarkastus on osa rakennustyön tarkas-
tusasiakirjaa (Rakennustyön tarkastusasiakirja 2016). Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyt-
töön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että säh-
kölaitteistosta ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Sähkölaitteiston rakentaja huolehtii käyt-
töönottotarkastuksesta. (Sähköturvallisuuslaki 2016, 3:43 §) Sähkölaitteiston varmennus-
tarkastus on suoritettava, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Asuinkerros ta-
lon sähkölaitteisto kuuluu luokkaan 1. Varmennustarkastuksen suorittaa valtuutettu tar-
kastaja tai laitos. Varmennustarkastuksessa varmistetaan pistokokein tai muulla soveltu-
valla tavalla, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yh-
teensopivuudelle säädetyt vaatimukset. Lisäksi siinä varmistetaan, että sähkölaitteisto l le 
on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Sähkölaitteiston rakentaja huolehtii var-
mennustarkastuksesta. Varmennustarkastuksen tekijän on kiinnitettävä pääkeskukseen tai 
vastaavaan kohtaan tarkastustarra ja laadittava tarkastustodistus. (Sähköturvallisuus lak i 
2016, 3:46 §) 
Paloturvallisuuteen liittyen pelastuslaitokset määrittelevät, mitä tarkastuksia vaaditaan 
suoritettavaksi. Pirkanmaan alueella on suoritettava seuraavat tarkastukset. Palovaroitt i-
mille tai paloilmoitinjärjestelmälle on suoritettava käyttöönottotarkastus (Palovaroit in-
säädökset ja niiden tulkinnat 2009, s. 1). Tarkastuksessa varmistutaan, että paloilmo it in 
täyttää sille asetetut vaatimukset, soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa ja toimivuuden 
teknisesti suunnitellulla tavalla. Toisena vaatimuksena savunpoistojärjestelmälle on suo-
ritettava toimintakoe rakennustyön tarkastusasiakirjan (2016) mukaan. Pelastusviran-
omaisen suorittamalla toimintakokeella varmistutaan järjestelmän toimivuudesta. Savun-
poistojärjestelmän toimintakokeen tekevät sähköurakoitsijan kanssa yhteistyössä perus-
tajaurakoitsija ja ilmanvaihtourakoitsija. Kolmantena kohtana myös merkki- ja turvava-
lojärjestelmälle on suoritettava asennuksen tarkastus rakennustyön tarkastusasiakirjan 
(2016) mukaan. Paloviranomainen suorittaa tarkastuksen. Neljäntenä kohtana on palotar-
kastus. Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaan kohteeseen, jossa on 
vähintään 3 asuinhuoneistoa, on suoritettava palotarkastus ennen käyttöönottoa. Pelastus-
viranomainen suorittaa tarkastuksen (Valvontasuunnitelma 2016 2015, s. 8). Palotarkas-
tuksen tilaamisesta huolehtii perustajaurakoitsija.  
Edellisten kappaleiden mukaisten tarkastusten lisäksi tehdään kiukaiden koekäyttö. Koe-
käytössä sauna lämmitetään 70 asteiseksi, jotta varmistutaan kiukaan toimivuudesta. Näi-
den tarkastusten lisäksi sähköjärjestelmälle tehdään järjestelmästä riippumaton osa, joka 
on kuvattu luvussa 4.7. 
4.6 Sähkötekniset tietojärjestelmät 
Määräyksessä kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista on määrätty, että kyseisen si-
säverkon vaatimustenmukaisuus on testattava ja tarkastettava. Tämä tarkoittaa, että an-
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tennijärjestelmälle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja yleiskaapelointi on mitattava. An-
tennijärjestelmän käyttöönottotarkastuksessa jokaisesta antennirasiasta on mitattava pas-
siivisen antenniverkon signaalitasot ala- ja ylärajataajuuksilla (47 ja 1000 MHz). Tasoero 
saa olla enintään 15 dB. Jos laitteiston taajuusalue loppuu 862 MHz: iin, niin mitataan 
ylärajataajuuden signaalitaso taajuudella 862 MHz ja 1000 MHz:n taso lasketaan vähen-
tämällä saadusta mittaustuloksesta 1,5 dB. Jokaiselle antennirasialle on laskettava anten-
niverkon vaimennus ja sen aiheuttama signaalin tasoero mitatuilla ala- ja ylärajataajuuk-
silla. Antennijärjestelmän vahvistimen tuloista ja lähdöistä on mitattava vähintään sig-
naalitasot ja modulaatiovirhesuhde (MER). Jos yhteisantenniverkon osa on toteutettu 
käyttäen optista kaapelointia, niin kyseinen kaapelointi mitataan niin kuin yleiskaapelo in-
tijärjestelmä. Yleiskaapeloinnin mittaus suoritetaan standardin SFS-EN 50174-1 liitteen 
E mukaisin parametrein soveltaen kyseisen spesifikaation mukaisia näytteenoton tasoja. 
(Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 2016, s. 14) Kolmas pakollinen tar-
kastus on hissin lopputarkastus. Hissin toimittajan on suoritettava vaatimustenmukaisuu-
den arviointi (Hissiturvallisuuslaki 1134/2016 2016, 2:12§). Yleisimmin käytetty mene-
telmä on hissin lopputarkastus. Tarkastuksen tekee ilmoitettu laitos. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ilmoittaa laitoksen Euroopan komissiolle, jonka jälkeen laitos on oikeutettu teke-
mään hissidirektiivien mukaisia tarkastuksia. Kun tarkastus on tehty kiinnittää hissin toi-
mittaja hissiin CE-merkinnän ja antaa hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (Tu-
kes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset 2017, s. 7). Hissiurakoits ija 
huolehtii, että tarkastus suoritetaan. 
Määräysten vaatimien tarkastusten lisäksi laaditaan kuitujen mittauspöytäkirja. Lisäksi 
koko automaatiojärjestelmä on säädettävä ja viritettävä. Automaatiourakoitsija virittää 
säätölaitteet toimintakuntoon ja asettaa säätökäyrät suunnitelmissa esitettyihin arvoihin. 
Jos asennetaan rikoksentorjuntajärjestelmä, niin sille on ohjeen mukaan suoritettava vas-
taanotto/luovutustarkastus, josta vaaditaan tarkastuspöytäkirja (Murtohälytysjärjeste lmät 
ja -palvelut ohje 2008, s. 9). Pöytäkirjan tekee murtohälytysjärjestelmän asennusli ike. 
Kyse on kuitenkin ohjeesta ei määräyksestä eli tämä on vain suositus toteutettavasta laa-
dunvarmistustoimenpiteestä. Myös ovipuhelinjärjestelmälle tehdään tarkastus, jossa to-
detaan järjestelmän toimivuus. 
4.7 Järjestelmästä riippumaton osa 
Kaikkien urakoitsijoiden pitää tehdä asentamallensa järjestelmälle itselle luovutus. Se teh-
dään, jotta kyseisen järjestelmän liittyminen suurempiin kokonaisuuksiin saadaan suori-
tettua moitteettomasti. Urakoitsija tarkastaa, että kaikki urakkaan kuuluvat työt ovat tehty 
asiakirjojen mukaan ja, että kaikki käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ovat suoritettu 
(YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 39). Itselleluovutus koostuu useista laadunvarmis-
tustoimista, joita tehdään työn edetessä ja se on käynnissä muiden tehtävien rinnalla. It-
selleluovutukseen kuuluu esimerkiksi pumppujen ja puhaltimien oikeiden pyörimissuun-
tien tarkastaminen sekä pakkokytkentöjen tarkistaminen jne. Itselleluovutus tulee olla 
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tehtynä ennen toimintakoetta ja yhteiskäyttökoetta. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 
38-39) 
Sen jälkeen, kun järjestelmään liittyvät tehtävät ja tarkastukset ovat tehty ja itselleluovu-
tus on suoritettu, tehdään toimintakokeet ja yhteiskäyttökoe. Jokainen urakoitsija tekee 
asentamansa järjestelmän laitteille toimintakokeet. Toimintakokeella varmistutaan, että 
laitteet ovat toimintakuntoisia ja toimivat tarkoitetulla tavalla ilman toimintahäiriö itä. 
Toimintakokeiden jälkeen pidetään yhteiskäyttökoe, johon osallistuvat kaikki taloteknii-
kan urakoitsijat. Toimintakokeet olisi hyvä tehdä erillisinä ennen yhteiskäyttökoetta, jotta 
niissä mahdollisesti havaitut toimintahäiriöt ehditään korjata ennen yhteiskäyttökoe tta, 
mutta yksinkertaisissa kohteissa ne pidetään yleensä samassa yhteydessä yhteiskäyttöko-
keen kanssa. Yhteiskäyttökokeella varmistutaan, että kaikki talotekniset järjestelmät toi-
mivat yhtäaikaisesti oikein normaalissa käyttötilanteessa. Järjestelmien toimintaa seura-
taan valvontajärjestelmän seuranta- ja raportointiohjelman avulla. Tämän vuoksi auto-
maatiourakoitsijalla on yleensä yhteiskäyttökokeen vetovastuu. Yhteiskäyttökokeessa 
kokeillaan myös seuraavat erikoistilanneohjaukset ja toiminnot: palotilanne, sähkökat-
kostilanne, pakkokytkennät ja ohjaukset esim. hissien ajoautomatiikka, varavalaistusto i-
minnat, oviohjauksia yms. sekä palotilanteen ja sähkökatkoksen yhteistilanne. (Talotek-
niikan koekäytöt, s.1) Yhteiskäyttökokeen yhteydessä voidaan erikoistapauksessa suorit-
taa äänitasomittaukset. Rakennusmääräyskokoelmassa on ohjearvoina asuinrakennuk-
sessa noudatettavat akustiset vaatimukset (RakMk C1 1998, s. 5). LVIS-laitteille on an-
nettu suurimmat sallitut äänitasot. Ohjearvoja ei tarvitse osoittaa äänitasomittauksil la, 
mutta määräyksestä löytyy ohjeet, kuinka mittaus suoritetaan, jos esim. riitatilanteessa 
päädytään siihen, että määräyksen mukaisuus tulee osoittaa mittauksilla. 
Näiden tehtävien lisäksi, kun urakkasuoritukset ovat valmiit ja urakoitsija on toimittanut 
kirjallisen ilmoituksen, niin suunnittelija tarkastaa, että työt ovat tehty ja saatettu val-
miiksi urakkasopimuksen mukaisesti ja järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla. Suunnit-
telija tarkastaa, että näkyvä asennustyö on tehty hyvän asennustavan ja työselityksen sekä 
suunnitelmien mukaan. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 40) Toisin sanoen suunnit-
telija tarkastaa, ovatko asennukset tehty malliasennusten mukaan. Suunnittelija tekee 
asennustyön tarkastuksia työn edetessä, aina kiertäessään työmaalla ja lopullisesti suun-
nittelijan tarkastuksessa. Suunnittelijan tarkastus pidetään usein yhteiskäyttökokeen yh-
teydessä, koska suunnittelija tarkastaa asennustyön lisäksi järjestelmien säätötyöt ja to-
teaa järjestelmän toimivan suunnitellulla tavalla. Urakoitsijat toimittavat suunnittelija l le 
mittauspöytäkirjat, suunnittelija tekee mahdollisia pistokokeita ja toteaa järjestelmän toi-
mivan suunnitellulla tavalla (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 40). Joissain tapauksissa 
suunnittelija suorittaa vastaanottotarkastuksen yhteiskäyttökokeen jälkeen, mutta se on 
suoritettava kuitenkin ennen teknistä vastaanottotarkastusta. Jos suunnittelijan tarkastuk-
sessa havaitaan virheitä tai puutteita, niin järjestetään suunnittelijan uusintatarkastus. Jäl-
kitarkastuksessa todetaan virheet ja puutteet korjatuiksi (YIT LVI-työselostuspohja, 
2014, s. 41). Lopuksi kukin urakoitsija toimittaa suunnittelijo ille tiedot työnaikais ista 
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muutoksista sekä täydennyksistä ja suunnittelija laatii viralliset loppupiirustukset näiden 
tietojen pohjalta. Jos kohteeseen on nimetty LVI-valvoja, niin hän tekee saman tyyppisen 
tarkastuksen kuin suunnittelijan tarkastus (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 41). Työ-
maasta riippuen valvoja ja suunnittelija voivat tehdä tarkastuksen yhteistyössä tai molem-
mat voivat tehdä oman tarkastuksena. 
Viimeisenä osana ennen teknistä vastaanottotarkastusta on LVI-loppukatselmus. Raken-
nusvalvontaviranomainen suorittaa sen laadunohjaustoimenpiteenä. Siinä käydään läpi 
suoritettuja luovutusvaiheen tehtäviä ja tarkastuksia ja hyväksytään LVI-laitteisto käyt-
töön. Se on osa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. (Rakennustyön tarkastusasiakirja 2016) 
Näiden tehtävien jälkeen teknisen vastaanottotarkastuksen avulla perustajaurakoits ija 
varmistaa, että aliurakoitsijat ovat suorittaneet omat osasuorituksensa suunnitelmien mu-
kaan. Teknisessä vastaanottotarkastuksessa käydään läpi suoritetut tarkastukset, katsel-
mukset, kokoukset jne. Teknisessä vastaanottotarkastuksessa on paikalla talotekniik-
kaurakoitsijoiden edustajat ja perustajaurakoitsijan edustajat. Vastuu teknisen vastaanot-
totarkastuksen johtamisesta on perustajaurakoitsijalla. (Talotekniikan tekninen tarkastus-
pöytäkirja 2015, s. 1-2) 
Lisäksi talotekniikkaurakoitsijoille kuuluu huoltokirja-aineiston ja luovutusaineiston toi-
mittaminen huoltokirjakoordinaattorille, joka on yleensä perustajaurakoitsijan työnjoh-
taja tai työmaainsinööri. Luovutusaineistoon kuuluu piirustukset, joihin suunnittelija on 
tehnyt mahdolliset työaikaiset suunnitelmamuutokset sekä suoritettujen tehtävien ja tar-
kastusten pöytäkirjat. Jokaisen urakoitsijan on myös huolehdittava, että käyttöhenkilö-
kunta ymmärtää järjestelmän käytön. Tehtävä voi sisältyä joissakin tapauksissa suunnit-
telijalle tai suunnittelijalle ja urakoitsijalle. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 41) 
Opastukseen sisältyy muun muassa: järjestelmien toimintaperiaatteen läpikäynti, nor-
maalien käyttötoimenpiteiden läpikäynti, erityistä säännöllistä huoltoa vaativien järjes-
telmien esittely ja läpikäynti, mahdollisten vaaratilanteiden ennakointi käyttö- ja huolto-
tehtävissä sekä vara- ja tilapäisjärjestelmien käyttöönoton ja toiminnan läpikäynti (LVI 
03-10523 2013, s. 29). Urakoitsija järjestää käyttökoulutuksen, joka on sovittava ennen 
kohteen luovutusta. Huoltokirjassa esitettyihin laitteisiin ja niihin liittyviin huolto/kor-
jaustoimenpiteisiin tutustutaan rakennuksessa tehtävän kiertokäynnin yhteydessä. Mikäli 
virhevastuuajan puitteissa käyttöhenkilökunnalla on ongelmia laitoksen käyttöön liitty-
vissä kysymyksissä, niin urakoitsijat ovat velvollisia antamaan täydentävää käytönopas-
tusta. Täydentävä käyttöopastusvelvoite on käytännössä jälkitarkastus käytönopastuksen 
suorittamiselle. Yksi osa käyttökoulutusta on yhteiskoekäyttö, jolloin käydään läpi suurin 
osa opastuksesta. (YIT LVI-työselostuspohja, 2014, s. 43) 
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5. EMPIIRISEN TUTKIMUSOSUUDEN KUVAUS 
5.1 Tutkimuksen luonne 
Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökoh-
tana on todellisen elämän kuvaaminen, johon sisältyy ajatus siitä, että todellisuus on mo-
ninainen (Hirsjärvi et al. 1996, s. 157). Tarkoituksena on tutkia talotekniikan luovutus-
prosessia kokonaisvaltaisesti ja löytää olemassa olevia käytäntöjä. Kohdejoukon valinta 
tehdään tarkoituksenmukaisesti, jotta suhteellisen pienellä haastattelumäärällä saadaan 
edustavia tuloksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole lähtökohtana teorian tai hypo-
teesin testaaminen vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu niin, että tutkija ei määrää, 
mikä on tärkeää (Hirsjärvi et al. 1996, s. 160).  
Tutkimuksen kvalitatiivinen osio koostuu teemahaastatteluista. Teemahaastattelua kutsu-
taan toiselta nimeltä puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi. Teemahaastattelul le 
on oleellisinta, että haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa, eikä kysy-
myksille ole tarkkaa muotoa tai järjestystä, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin struktu-
roimaton haastattelu eli syvähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 48). Haastattelussa 
osa kysymyksistä suunnataan haastateltavien subjektiivisiin kokemuksiin tilanteista, jol-
loin saadaan kohdehenkilöiden mielipiteet esille. Haastatteluiden analysoinnin jälkeen 
pyritään päätymään hypoteeseihin ja teoriaan eli kuvailemaan prosessi tarkasti (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, s. 25-26).  
5.2 Tutkimusprosessi 
5.2.1 Tutkimusaineiston hankinta 
Tähän tutkimukseen kerätään tiedot teemahaastatteluiden perusteella kohdeyrityksen 
asuinkerrostalohankkeissa eri tehtävissä toimivilta henkilöiltä. Näiden lisäksi teemahaas-
tatteluita tehdään yhteistyöyrityksissä sellaisissa tehtävissä toimiville henkilöille, joita ei 
ole kohdeyrityksen henkilöstössä. Haastatteluissa tuotettu aineisto perustuu kohdehenki-
löiden omakohtaisiin kokemuksiin talotekniikan luovutusprosessista eri hankkeissa. 
Haastatteluiden perusteella on tarkoitus selvittää tämän hetkinen talotekniikan luovutus-
prosessin kulku ja tuoda esiin siihen liittyviä ongelmia sekä potentiaalisia kehitysehdo-
tuksia. Nämä asiat ovat esitetty luvussa 6. Haastatteluiden analysoinnin jälkeen pystytään 
keskittymään ongelmallisimpiin osa-alueisiin kehitettäessä tutkimuksesta saatavia tuo-
toksia, jotka ovat esitetty luvussa 7. 
Tutkimuksen tulokset perustuvat haastateltavien kokemuksiin kohdeyrityksen tämän het-
kisistä kohteista, erityisesti liittyen seuraaviin kohteisiin: Ranta-Tampella, Hervannan 
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Tieteenkatu ja Kalevanrinne. Osa haastateltavista työskentelee samanaikaisesti useam-
massa kohteessa, joten edellä lueteltujen kohteiden lisäksi vastaukset liittyvät myös mui-
hin käynnissä oleviin kohteisiin. Nykyisten kohteidensa lisäksi haastateltavat kertoivat 
kokemuksia aikaisemmista kohteista, mutta pääosin vastaukset liittyivät viimeisimp iin 
kohteisiin. Kohteet valittiin diplomityön aiheen ja ajankohdan perusteella kohdeyrityksen 
käynnissä olevien työmaiden pohjalta ja ne ovat tyypillisiä perustajaurakoituja asuinker-
rostalohankkeita. Haastateltavien kohteet sijaitsevat pelkästään Tampereelle, koska luo-
vutusprosessin sisältö on erilainen kohdeyrityksen eri yksiköissä. Tämän vuoksi myös 
luovutusprosessin ongelmat ja potentiaaliset kehitysehdotukset vaihtelevat kohdeyrityk-
sen yksiköstä riippuen. 
5.2.2 Haastattelun sisällön suunnittelu 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun haastattelumenetelmän avulla eli teemahaas-
tatteluina. Haastattelu kohdennettiin ja ennen haastattelua on muodostettu kysymyksil le 
runko aiheen alustavan selvityksen pohjalta. Haastattelun runko muodostettiin seuraavien 
teema-alueiden pohjalta: 
A) Tausta 
B) Nykyinen talotekniikan luovutusprosessi 




Haastattelun aluksi selvitettiin haastateltavan työhistoria sekä kokemus ja työtehtävät liit-
tyen talotekniikkatöihin asuinkerrostalokohteessa. Haastateltavien taustan selvittäminen 
oli tärkeää, jotta pystyttiin selvittämään, miten tausta vaikuttaa muiden kysymysten vas-
tauksiin. Teeman B tarkoituksena oli selvittää, miten luovutusvaiheaikataulun tekeminen 
etenee, kuka sen tekemisessä on mukana sekä miten siihen tulevat tehtävät määräytyvät. 
Teeman C avulla selvitettiin, miten luovutusvaiheaikataulun tehtävien suorittamista val-
votaan ja miten luovutusvaihe dokumentoidaan. Teemojen B ja C avulla pyrittiin selvit-
tämään talotekniikan luovutusprosessin nykyinen tila. Teeman D avulla pyrittiin löytä-
mään nykyisen prosessin ongelmakohdat ja teemassa E kysyttiin mielipiteitä kehityseh-
dotuksille ja haastateltavat saivat esittää omia näkemyksiään, kuinka prosessia voitais iin 
kehittää. Haastattelukysymykset ovat esitetty liitteessä 1. 
5.2.3 Haastattelujen suoritus 
Haastatteluihin osallistui 8 henkilöä kohdeyrityksestä ja 4 henkilöä yhteistyöyrityksistä. 
Diplomityön ohjaajat suosittelivat haastateltaviksi henkilöitä tietyistä työtehtävistä ja 
haastateltaviksi valittiin näiden suositusten pohjalta henkilöt, joita voitiin haastatella dip-
lomityön aikatauluun sopivana aikana. Kaikki haastattelut suoritettiin henkilökohtais ina 
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haastatteluina työmailla ja kohdeyrityksen sekä muiden yritysten toimistoilla. Haastatte-
lut suoritettiin helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana. Haastateltaville alustettiin ennen haas-
tattelua tämän diplomityön pääpiirteet ja haastateltavat saivat haastattelukysymykset (liite 
1) etukäteen. Tällä pyrittiin siihen, että haastateltavat pystyisivät etukäteen valmistautu-
tumaan haastatteluun ja vastauksista saataisiin kattavampia. Haastattelut kestivät 30-75 
minuuttia, haastattelu äänitettiin ja jälkikäteen haastattelu kirjoitettiin puhtaaksi äänit-
teeltä. 
Talotekniikkasuunnittelijalle ja talotekniikkavalvojalle ei esitetty kaikkia kysymyksiä 
teemoista B ja C, vaan heidän kanssaan käytiin läpi heidän erityisosaamiseen liittyvät 
kysymykset näistä teemoista. Tämän vuoksi taulukoissa 1-3 ei ole heidän vastauksia mu-
kana. Tietyt kysymykset teemoista B ja C esitettiin talotekniikkasuunnittelijalle ja talo-
tekniikkavalvojalle ja heidän vastaukset näihin kysymyksiin ovat huomioitu ongelmissa, 
kehitysehdotuksissa ja työn tuotoksissa. Kaikkien muiden haastateltavien kanssa on käyty 
läpi kaikki kysymykset, mutta taulukosta 1 on jätetty pois myös putkiurakoitsijan ja au-
tomaatiourakoitsijan vastaukset, koska heillä ei ole täysin tarkkaa tietoa kohdeyrityksen 
luovutusaikataulun tekoprosessista. 
5.2.4 Haastateltavien tausta    
Haastatteluja tehtiin yhteensä 12. Kohdeyrityksestä haastateltiin 3 vastaavaa mestaria, 2 
työpäällikköä, työmaainsinööri, laatu- ja työturvapäällikkö sekä talotekniikka-asiantun-
tija. Kaikilla kohdeyrityksen haastateltavilla oli kokemusta useammasta perustajaura-
koidusta asuinkerrostalohankkeesta ja pisimmillään työhistoriaa oli kymmeniä vuosia 
kohdeyrityksessä. Yhteistyöyrityksistä haastateltiin talotekniikkasuunnittelijaa, talotek-
niikkavalvojaa sekä putkiurakoitsijan ja automaatiourakoitsijan projektinhoitajia. Kai-
killa heillä oli kokemusta kymmenistä asuinkerrostalokohteista. Useilla haastateltavil la 
oli työkokemusta myös muiden haastateltavien tehtäväalueilta, joten vastaukset antavat 
laajan kuvan aihealueesta. 
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6. NYKYINEN TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSPRO-
SESSI 
6.1 Talotekniikan luovutusaikataulun tekeminen 
6.1.1 Tekijät, sisältö ja ajankohta 
Haastatteluiden mukaan talotekniikan luovutusaikataulu tehdään suurimmassa osassa 
kohteita melko samalla tavalla. Seitsemän haastateltavaa kahdeksasta kertoi, että perus-
tajaurakoitsijan työmaan toimihenkilöt tekevät luovutusaikataulun ja urakoitsijapalave-
rissa talotekniikkaurakoitsijoita pyydetään kommentoimaan luovutusaikataulua. Mahdol-
listen kommenttien perusteella aikataulu muokataan lopulliseen järjestykseen sekä hy-
väksytetään urakoitsijoilla (taulukko 1). Osa haastateltavista kertoi urakoitsijoiden kom-
mentoinnin olevan ongelma, tästä kerrotaan lisää luvussa 6.3.1. Haastatteluiden mukaan 
siinä oli pieniä eroja, ketkä tekevät aikataulun ennen urakoitsijapalaveria. Joko aikataulun 
tekemisestä vastaa yksi henkilö tai tekemisessä on mukana useampi työmaan toimihen-
kilö. Jos vastuu on yhdellä henkilöllä, niin aikataulun tekemisestä ennen urakoitsijapa la-
veria vastaa useimmiten työmaainsinööri tai jossain työmailla vastaava mestari. Jos teke-
misestä vastaa useampi henkilö, niin useimmiten työmaainsinööri tekee aikataululle run-
gon ja työmaahenkilökunta käy aikataulun sen jälkeen yhdessä läpi ennen urakoitsijapa-
laveria. Kolmas variaatio haastatteluiden mukaan on se, että työmaainsinööri ja vastaava 
mestari tekevät aikataulun yhdessä alusta alkaen, jonka jälkeen siihen pyydetään urakoit-
sijapalaverissa kommentteja. Vaikka osa haastateltavista kertoi kommentoinnin olevan 
ongelma ja siinä oli pieniä eroja kuka tai ketkä työmaan toimihenkilöistä tekevät aikatau-
lun, niin perimmäinen idea luovutusaikataulun tekemisessä oli kohdeyrityksen sisällä kai-
killa sama. Eli voidaan sanoa, että luovutusaikataulun tekoon on syntynyt kohdeyrityksen 
sisällä yleistettävä prosessi, joka on havainnollistettu kuvassa 5. Yhden haastateltavan 
mukaan luovutusaikatauluntekoprosessi erosi yleistettävästä prosessikuvauksesta siinä , 
että työmaan toimihenkilöt tekevät aikataulun, mutta urakoitsijat eivät tällä hetkellä osal-
listu aikataulun tekemiseen. 
”Oikeastaan työmaainsinöörin kanssa katsotaan yhdessä ja lyödään sinne oman 
näkemyksen mukaan, koska mitäkin täytyy tehdä. Sitten me viedään se urakoitsija-
kokoukseen ja annetaan urakoitsijoille… Ja pyydetään seuraavaan kokoukseen sit-
ten palautetta, että kuinka he näkevät, että noi viivat on paikallaan… Sitten taval-
laan se hyväksytään siellä seuraavassa” 
”Hyvin monessa kohteessa sen valmistelee työmaainssi ja sitten se käydään ura-
koitsijakokouksissa läpi tai jaetaan jo etukäteen kaikille talotekniikan urakoitsi-
joille, jotta saavat kattoo ja kommentoida.” 
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”Työmaainsinööri tekee luovutusaikataulun. Taloteknisten ja rakennustöiden 
osalta. Meidän kasaan raapima ja me hyväksytetään se urakoitsijoilla urakoitsija-
kokouksissa.” 
Hieman alle 90% haastateltavista kertoi, että luovutusaikataulun tekemisessä hyödynne-
tään valmista aikataulupohjaa eli edellisen kohteen aikataulua (taulukko 1). Aikataulu-
pohja on tällä hetkellä yleismalli, johon ei ole listattu kaikkia tarkastuksia, joten siitä ei 
välttämättä löydy kaikkia tehtäviä/tarkastuksia, joita kyseisessä kohteessa tulisi suorittaa. 
Useampi haastateltava kertoi, että he tarkistavat työmaahan liittyvän aineiston ja poimivat 
sieltä kohteessa vaaditut tehtävät joita ei ollut valmiissa pohjassa. Aineisto iksi luetelt i in 
haastateltavasta riippuen LVI-työselostukset, suunnitelmat, sopimukset, laatusuunnite l-
mat ja laadunhallintakortti. Lisäksi muutama haastateltava kertoi, että tehtäviä tulee aika-
tauluun rutiinin kautta eli aikaisempien kokemuksien perusteella. Kaksi haastateltava ker-
toi myös, että tehtävien nimikkeistössä on eroavaisuuksia. Samoista tarkastuksista puhu-
taan eri nimillä aikataulupohjassa ja eri nimillä LVI-työselostuksessa. Se voi aiheuttaa 
sen, että sama nimike lisätään aikatauluun, vaikka se olisi jo siellä eri nimellä tai jotain 
nimikettä ei lisätä aikatauluun, koska ajatellaan sen sisältyvän johonkin toiseen jo aika-
taulussa olevaan nimikkeeseen. Tästä ongelmasta on kerrottu lisää luvussa 6.4.2. 
”Ne on siinä luovutusvaiheaikataulupohjassa, pohja kulkee kohteesta kohteeseen. 
sinne lisätään jotain, jos on tarpeen.” 
”Meillä on semmonen aikataulupohja, mihkä on koitettu kerätä kaikki mahdolli-






Kuva 5. Talotekniikan luovutusaikataulun tekeminen ja valvonta ny-
kyisessä prosessissa. 
Puolet haastateltavista kertoi, että talotekniikan luovutusvaiheen aikataulu lyötiin luk-
koon noin 2-4 viikkoa ennen luovutusvaiheen alkamista (taulukko 1). Yleensä taloteknii-
kan luovutusprosessille on varattu aikaa noin 3 kuukautta ja sen jälkeen vielä kuukausi 
puskuria ennen lopullista luovutusta, joten aikataulu lyödään siis lukkoon 4,5-5 kuukautta 
ennen luovutusta. Kaksi haastateltavaa kertoi, että aikataulu lyödään lukkoon noin 4-8 
viikkoa ennen luovutusvaiheen alkamista ja kahdessa haastattelussa aikataulu lyötiin luk-
koon samaan aikaan, kun luovutusvaihe alkoi. Vastaukset luovutusvaiheen aikataulun te-
kemisestä annettiin yleensä kuukausien tarkkuudella luovutuksesta taaksepäin. Kun ote-
taan huomioon, että luovutusprosessin pituus vaihtelee hieman kohdekohtaisesti, niin 








Taulukko 1. Talotekniikan luovutusaikataulun tekeminen kohdeyrityksessä työskentele-
vien haastateltavien mukaan. 
Talotekniikan luovutusaikatau-
lun tekeminen 
1 2 3 4 5 6 7 8 Yht. 
Perustajaurakoitsijan työmaa-
henkilökunta valmistelee talo-
tekniikan luovutusaikataulun ja 
urakoitsijapalaverissa urakoitsi-
jat kommentoivat sitä ja hyväk-
syvät sen 
X X X X  X X X 7/8 
Tehtävät saadaan valmiista poh-
jasta 
X X X X  X X X 7/8 
Aikataulu lyödään lukkoon noin 
2-4 viikkoa ennen luovutusvai-
heen alkua 
X  X   X  X 4/8 
 
6.1.2 Nimikkeiden ominaispiirteet 
70% haastateltavista piti talotekniikan luovutusaikataulun nimikkeiden suoritusvelvolli-
suuksia selkeinä (taulukko 2). Eli järjestelmän asentanut urakoitsija hoitaa myös siihen 
kuuluvat luovutusaikataulun nimikkeet. Kaksi haastateltavaa mainitsi, että suoritusve l-
vollisuudet eivät ole selkeitä sen takia, että ei tiedetä kenen vastuulla yhteiskäyttökoe on. 
Sen suoritusvelvollisuuden tiedetään kuuluvan kaikille urakoitsijoille, mutta on epäsel-
vää, kenellä on tilaisuuden vetovastuu. Lisäksi yksi haastateltava kertoi, että rakennusau-
tomaation urakkarajoja ei tunneta, mikä vaikuttaa suoraan myös luovutusaikataulun ni-
mikkeiden suoritusvelvollisuuksiin. 
”Kyllä se sillai yleensä menee, että ne (tehtävien suoritusvelvollisuus) on ihan sel-
keitä. Mutta sitten kun on näitä yhteiskäyttökokeita ja sun muita niin, kuka niissä 
lähtee vetään sitä hommaa niin siinä voi olla, että joudutaan hieman miettiin, että 
kuka urakoitsijoista on semmonen, joka sitten suunnittelijan tai valvojan kanssa 
lähtee sopiin ajankohtia sun muuta.” 
”On, kyllä se on ihan täysin yksselitteinen. Rakennusliikkeellä on omansa ja sit ten 
on viranomaiskatselmukset ja sitten on jokaisen talotekniikkaurakoitsijan kontolle 
jäävät omat tarkastukset ja sitten on yhteisiä tapahtumia niin, kun toimintakoe mi-
hin joutuu koko talotekniikka osallistuun.” 
Kuusi haasteltavaa kymmenestä kertoi, että tehtävien ajankohdat merkataan talotekniikan 
luovutusaikatauluun viikon tarkkuudella ja lähimmässä urakoitsijapalaverissa tarkenne-
taan, minä päivänä tehtävä suoritetaan. Kaksi haastateltavaa kertoi, että ei tiedetä tar-
kasti kauanko suorituksille täytyy varata aikaa, vaan kokemusperäisesti varataan ylimää-
räistä aikaa aikatauluun. Molemmissa tapauksissa aikataulun tekovaiheessa ei huomio ida 
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kovin tarkalla tasolla kauanko nimikkeen suoritukselle pitää varata aikaa, vaan sille va-
rataan aikataulusta enemmän aikaa kuin mitä suoritukseen lopulta kuluu. Joten näissä ta-
pauksissa voidaan sanoa, että nimikkeiden suorituksille on varattu riittävästi aikaa aika-
taulussa (taulukko 2). Kaksi haastateltavaa oli sitä mieltä, että suorituksille ei osata varata 
aikatauluun riittävästi aikaa ja se on yksi osasyy mahdollisille aikatauluviivästymisille. 
”Sitten tää lähenee urakoitsijakokouksia, niin viiva koska pitäis joku hoitaa niin 
siellä tarkennetaan se, että hei onks se keskiviikko onks se torstai”  
Kaikki haastateltavat myös olivat sitä mieltä, että tehtävillä on riippuvuuksia, eli ne pitää 
suorittaa tietyssä järjestyksessä (taulukko 2). Esimerkiksi työmaan tulee olla pölytön, en-
nen kuin voidaan tehdä ilmanvaihdon säätöjä ja kokeita, jolloin riippuvuus on vahva 
yleisaikatauluun nähden. Riippuvuuksia nähtiin myös tarkastusten kesken, esimerk iks i 
järjestelmän säädöt ja mittaukset täytyy olla tehtynä ennen kuin voidaan tehdä yhteiskäyt-
tökoe. Haastateltavat tiesivät, että tehtävillä on riippuvuuksia, mutta myöhemmin haas-
tatteluissa kävi ilmi, että kaikkia riippuvuuksia ei osata ottaa huomioon aikataulun laa-
dinnan aikana, vaan luovutusaikataulua toteutettaessa huomataan vielä uusia riippuvuuk-
sia. Tästä ongelmasta on kerrottu lisää luvussa 6.3.1. 
”Siinä on ihan selkee juoksutusjärjestys, että jos lähdetään ihan rakennustöistä, 
niin tietyllä tavalla siellä täytyy talossa olla tietty puhtaus ennen kuin esim. pysty-
tään alkaa iv-koneita pyörittään ja muuta…” 
Taulukko 2. Talotekniikan luovutusaikataulun sujuvuus kohdeyrityksessä työskentele-
vien haastateltavien ja urakoitsijoiden haastatteluiden mukaan. 
Talotekniikan luovutusaikatau-
lun nimikkeiden ominaispiirteet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yht. 
Nimikkeiden suoritusvelvolli-
suudet ovat  selkeitä 
 X  X X X X  X X 7/10 
Nimikkeiden suorituksille vara-
taan aikataulussa riit tävästi ai-
kaa 
X X  X X X X X X  8/10 
Nimikkeillä on riippuvuuksia 
eli ne täytyy suorittaa tietyssä 
järjestyksessä 
X X X X X X X X X X 10/10 
 
6.2 Talotekniikan luovutusaikataulun valvonta ja dokumen-
tointi 
80 % haastateltavista kertoi, että talotekniikan luovutusaikataulun toteutumista valvotaan 
urakoitsijapalavereissa (taulukko 3). Silloin seurataan nimikkeiden suorittamista ja kirja-
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taan pöytäkirjaan mahdolliset puutteet ja huomautukset. Urakoitsijapalavereiden järjes-
tystiheys vaihteli haastateltavien mukaan viikosta neljään viikkoon. Joten valvonta voi 
jollakin työmaalla olla huomattavasti tarkempaa kuin toisella työmaalla, vaikka valvon-
tatapa on sama. Kahdessa haastattelussa kerrottiin, että järjestelmällistä valvontaa ei ole, 
vaan aikataulua valvotaan pelkästään jokapäiväisen työn ja kanssakäymisen ohessa.  
”Mulla oli tapana urakoitsijapalavereissa, mennä se aikataulu läpi ja kuitata mitä 
on tehty ja tekemättä. ja siellä sit aina katottiin, et jos se muuttuu, niin miks se 
muuttuu ja mihin se muuttuu.” 
”Niitä valvotaan vähän työmaasta riippuen ja siellä järjestetään urakoitsijapala-
verit, viikon tai kahden välein. Sen jälkeen, kun tää luovutusvaiheen aikataulu on 
otettu käyttöön, niin aina kun joku työvaihe on tehty, niin se kuitataan siihen ja ne 
käydään kokouksessa läpi.” 
Kuusi haastateltavaa kymmenestä kertoi, että urakoitsijat dokumentoivat suorituksensa 
omalle dokumenttipohjalleen (taulukko 3). Loppujen neljän haastateltavan mukaan ura-
koitsijat käyttävät joko omia dokumenttipohjiaan tai YIT:n LVI-työselostuksesta löytyviä 
pohjia. Urakoitsijan oma pohja on joko urakoitsijan laatujärjestelmästä tai se voi olla pää-
tynyt urakoitsijalle jotain muuta kautta ja vain jäänyt heille yleiseen käyttöön. Joissakin 
haastattelussa tuli esille se, että urakoitsijoiden käyttämät dokumenttipohjat eivät kuiten-
kaan aina ole riittävän laadukkaita. Niistä ei käy ilmi kaikki vaaditut asiat, eikä perusta-
jaurakoitsijan työnjohtajilla ole riittävästi tietoa kyseisestä asiasta, jotta he osaisivat ky-
seenalaistaa urakoitsijan toimittaman dokumentin. Tätä ongelmaa käsitellään tarkemmin 
luvussa 6.3.3. 
”Aika itsenäisesti nää tekniikkaurakoitsijat niitä touhuaa ja tekee. Omia pohjia 
käyttää, siihen luotetaan, että on oikee pohja.”  
”Meillä on oman laatujärjestelmän mukaiset noi planketit. Meillä on painekokeet, 
siinä lukee päivämäärät, verkostot, aineet, onko vedellä ilmalla, millä on tehty, 
painekokeen kesto, valvojan taikka pääurakoitsijan eli vastaavan mestarin allekir-
joitus todisteena.” 
Yhdeksän haastateltavaa kymmenestä kertoi, että urakoitsijat kokoavat dokumentit luo-
vutusaineistoonsa ja antavat ne perustajaurakoitsijalle lopuksi teknisen tarkastuksen yh-
teydessä (taulukko 3). Osa haastateltavista kertoi, että urakoitsijat toimittavat joitakin do-
kumentteja tai kaikki dokumentit myös sitä mukaan, kun tarkastuksia tehdään. Muutama 
haastateltava kertoi, että kyselee urakoitsijoilta tiettyjä ennen teknistä tarkastusta tarvit-
tavia dokumentteja, jonka jälkeen urakoitsijat toimittavat ne sähköpostilla tai paperisena.  
Yhdessä kohteessa urakoitsija toimitti dokumentit perustajaurakoitsijalle sitä mukaan, 
kun tarkastus on suoritettu ja perustajaurakoitsija kokosi dokumentit yhteen. Samojen yh-
deksän haastateltavan mukaan urakoitsijat toimittavat lopuksi kaikki käyttö- ja huolto-
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ohjeet (taulukko 3) perustajaurakoitsijalle, joka kokoaa niistä huoltokirjan. Yhdessä koh-
teessa urakoitsijat toimittivat käyttö- ja huolto-ohjeita pikkuhiljaa työn edetessä perusta-
jaurakoitsijalle. Muutamissa haastatteluissa tuli esille, että käyttö- ja huolto-ohjeiden toi-
mittamistapaan vaikuttaa suoraan työmaan huoltokirjakoordinaattorin henkilökohta iset 
tavat, mutta useimmiten huoltokirjakoordinaattori haluaa koko aineiston kerralla luovu-
tuskansiossa. 
”Lopuksi pyritään tekeen käyttö ja huolto-ohjeen tekeminen rakennusurakan 
osalta, se on tolla työmaainsinöörillä. Sovitaan pelisäännöt työmaainsinöörin ja 
urakoitsijoiden kanssa, että miten toimitaan. Tärkeetä on sillai et molemmat tietää, 
että miten mennään ja työmaainsinööri tekee sen tiettäväksi, että hän haluaa ne 
siinä lopussa luovutusvaiheessa. Sen aineiston täydellisenä, jotta se voi olla täy-
dellinen siinä, niin niiden urakoitsijoiden pitää tosiaan siinä työn aikana kerätä, 
eikä vasta jättää sinne loppuun.” 
”Ne kerää ne luovutuskansioihin ja kyllä sitten tiettyjä juttuja mitä tarvitaan, niin 
niitä jaetaan sähköpostin välityksellä totta kai.” 
”Pääurakoitsijalla on normaalisti joku niin sanottu huoltokirjakoordinaattori, 
joko talon sisältä tai joku ulkopuolinen, joka sen kasaa. Annetaan huoltokirjakoor-
dinaattorilla muistitikulla, missä on kaikki meidän materiaalit.” 
Taulukko 3. Talotekniikan luovutusprosessin valvonta ja dokumentointi kohdeyrityk-
sessä työskentelevien haastateltavien ja urakoitsijoiden haastattelujen mukaan. 
Talotekniikan luovutusproses-
sin eteneminen ja dokumen-
tointi 








X X X X X X     6/10 
Urakoitsijat keräävät dokumen-
tit  tehtävistä/tarkastuksista luo-
vutusaineistoonsa 
X  X X X X X X X X 9/10 
Urakoitsija kerää käyttö- ja 
huolto-ohjeet lopuksi luovutus-
aineistoon 
X  X X X X X X X X 9/10 
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6.3 Luovutusprosessin ongelmat 
6.3.1 Luovutusaikataulussa pysyminen 
Yli 80% haastateltavista näki ongelmaksi aikataulujen pidon (taulukko 4). Talotekniikan 
luovutusvaiheen aikataulun tehtävillä on vahva riippuvuus yleisaikatauluun, joten viiväs-
tymiset yleisaikataulussa heijastuvat viivästymisinä talotekniikan luovutusvaiheen aika-
tauluun. Esimerkiksi ilmanvaihdon koekäyttö edellyttää pölypuhtautta. Ilmanvaihtojär-
jestelmä voi olla valmis tarkastettavaksi, mutta rakennustyöt ovat myöhässä aikataulusta 
ja pölypuhtautta ei ole ja tarkastusta ei voida tehdä. Viivästymiset talotekniikan luovu-
tusaikataulussa vaikuttavat myös yleisaikatauluun. Jos talotekniikkaurakoitsija on myö-
hässä luovutusaikataulusta, niin yleisaikataulua joudutaan venyttämään. Kuitenkaan aina 
yleisaikataulua ei voida muuttaa luovutusaikataulun ongelmien vuoksi. Esimerkiksi ala-
kattojen ja koteloiden teko on aloitettava aikataulun mukaisesti, vaikka niiden taakse pii-
loon jääville talotekniikkalaitteille ei ole voitu tehdä vaadittuja tarkastuksia, koska järjes-
telmä ei ole vielä tarkastusvalmiudessa. Jos alakattojen ja koteloiden aloitusta siirrettä i-
siin, niin se siirtäisi todennäköisesti myös tasoitus ja maalaustöiden aloitusta ja niin edel-
leen. Tämän lisäksi talotekniikan luovutusvaiheen aikataulun tehtävillä on myös riippu-
vuuksia keskenään, jolloin aikataulun alkupään tehtävien myöhästyminen myöhästyttää 
todennäköisesti loppupään tehtäviä. Keskinäisiä riippuvuuksia syntyy siitä, että yhden ta-
lotekniikkaurakoitsijan järjestelmässä voi olla muiden talotekniikkaurakoitsijoiden asen-
tamia osia, näiden asentamisen myöhästyminen tai toimivuuden tarkastuksen myöhästy-
minen myöhästyttää koko järjestelmän toimivuuden tarkastusta. Lisäksi keskinäisiä riip-
puvuuksia syntyy yhteiskäyttökokeesta ja teknisestä tarkastuksesta. Vaikka kaikki muut 
talotekniikkaurakoitsijat saavat työnsä valmiiksi ennen yhteiskoekäyttöä, mutta yksi ura-
koitsija ei saa omaa työtään valmiiksi, niin yhteiskäyttökoetta ei voida koko laajuudes-
saan suorittaa. Kun aikataulut venyvät, niin talotekniikan luovutusvaiheen tehtävät ka-
saantuvat lähemmäs luovutusta ja tarkastukset joudutaan tekemään kiireessä ja työn laatu 
kärsii. Osa tarkastuksista joudutaan tekemään luovutuksen jälkeen, kun asukkaat ovat jo 
muuttaneet ja osa jää kokonaan tekemättä, koska laitteet ovat peitossa, jolloin tarkastuksia 
ei voida enää tehdä. 
”Voi tulla pikkasen aikatauluongelmia, niin se yleensä johtuu noista muista ura-
koitsijoista, että vaikka kuinka yrittää sen oman tonttinsa hoitaa tarkkaan, niin 
näiden luovutusvaiheen sidonnaisuuksien takia siellä on joku iv-urakoitsija tai 
joku muu jolla pettää hommat… ja ne aiheuttavat tonne loppuun ihan hirveen kii-
reen.” 
”Talotekniikka ei voi mennä niinkun erillisenä, se liittyy tähän rakentamiseen, että 
jos aikataulullisesti rakentamisessa on ongelmia ja talotekniikkaurakoitsijoiden, 
niitten resurssit riittäs niinku menee ihan normaalisti eteenpäin, niin ei ne pääse 
etenemään, jos tietyt asiat, esim. pölyttömyys tai valmiit pinnat ei synny rakennus-
puolen puolesta niin, se on yks ongelma eli tää aikataulun pito.” 
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” Tuntuu et muut urakoitsijat ei pääse, et puuttuu koko ajan IV kamoja, sähköltä 
on piuhat sieltä vetämättä…Et nää ei oo enää toimintakokeita, nää on tällanen 
tilannekatsaus…Ne pitäs olla kaikki laitteet ja piuhat siihen toimintakokeeseen 
mennessä tehty.” 
Edellisen kappaleen tyylinen aikatauluista venyminen on mahdollista silloin, kun riippu-
vuudet ovat osattu ottaa huomioon luovutusaikataulua laadittaessa ja aikatauluissa pysy-
mättömyys on seurausta eri urakoitsijoiden tai perustajaurakoitsijan omista aikatauluon-
gelmista. Omat aikatauluongelmat yleisaikataulussa kertaantuvat luovutusaikatauluun ja 
toisinpäin. Toinen vaihtoehto aikataulujen pidon ongelmaan on, että kaikkia riippuvuuk-
sia ei ole osattu ottaa huomioon luovutusaikataulua laadittaessa, eikä luovutusaikataulu 
ole toteutuskelpoinen. Kuvassa 6 on havainnollistettu riippuvuuksia. Ylemmässä vaihto-
ehdossa on osattu huomioida seuraavat riippuvuudet: tarkastusta A ei voida tehdä ennen 
kuin tehtävä A on tehty, tehtävää B ei voida aloittaa ennen kuin tarkastus A on tehty ja 
tarkastusta B ei voida tehdä ennen kuin tehtävä B on tehty. Alemmassa kuvassa toteutuvat 
kaikki ylemmän kuvan riippuvuudet, mutta näiden lisäksi on huomattu, että tehtävää B ei 
voida aloittaa ennen kuin tehtävä C on valmis. Tehtävä C taas voidaan aloittaa limit tä in 
tehtävä A:n ja tarkastus A:n kanssa, mutta ei niin limittäin, että se olisi valmis samaan 
aikaan kuin tarkastus A, jolloin oltaisiin samassa tilanteessa kuin yläkuvassa. Tarkastus 
B:n ja tehtävä B:n keskinäinen riippuvuus on aivan samanlainen kuin yläkuvassak in, 
mutta tarkastus B on siirtynyt 3 päivää eteenpäin piilossa olleen riippuvuuden C takia, 
joka riippuu aikaisemmista tehtävistä ja vaikuttaa tehtävään B.  
 
Kuva 6. Esimerkki luovutusaikataulun tehtävien riippuvuuksista 
Kaikki luovutusvaiheen tehtävät eivät ole tällä tapaa riippuvaisia keskenään, mutta kaik-
kien tehtävien riippuvuudet tulisi yksitellen selvittää. Luovutusaikataulussa on kymmeniä 
nimikkeitä useista eri järjestelmistä, eivätkä nykyisin aikataulun laativat työmaainsinöö r i, 
vastaava mestari ja apumestarit ole näiden järjestelmien asiantuntijoita. He eivät voi tietää 
kaikkien tarkastusten kaikkia riippuvuuksia. Aikataulun teossa ei voida kuitenkaan jättää 
varmuuden vuoksi tehtävien välille kovinkaan paljon puskuriaikoja, koska luovutukse l le 
varattu aika on melko lyhyt ja tehtäviä on paljon. Nykyisessä prosessissa olisi tarkoitus, 
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että sen jälkeen, kun työmaahenkilökunta on oman osaamisensa rajoissa tehnyt luovutus-
aikataulun, niin urakoitsijapalaverissa talotekniikkaurakoitsijat toisivat esiin omien töi-
densä osalta ne riippuvuudet, joita ei ollut osattu ottaa vielä huomioon. Haastatteluissa 
tuli kuitenkin esille, että talotekniikkaurakoitsijat eivät aina anna kommenteja aikatau-
luun, vaan aikataulu hyväksytään sellaisenaan. Tämä tarkoittaisi, että työmaainsinööri tai 
vastaava mestari olisi osannut ottaa kaikkien urakoitsijoiden kaikki riippuvuudet huomi-
oon. Se on hyvin epätodennäköistä ja useammin onkin kyse siitä, että urakoitsijat eivät 
viitsi perehtyä aikatauluun, eivätkä viitsi tuoda ongelmia esille. Se voi johtua siitä, että 
ajatellaan luovutusaikataulun tekemisen kuuluvan perustajaurakoitsijalle ja ei haluta 
tehdä muiden töitä tai ajatellaan kaikkien riippuvuuksien esille tuomisen olevan niin vai-
keaa, että aikataulusta ei kuitenkaan saataisi toteutuskelpoista ja aikataulun kommento int i 
olisi turhaa työtä. Eli käytännössä kommentoimattomuus johtaa siihen, että kaikkia riip-
puvuuksia ei ole otettu huomioon ja nimikkeiden päällekkäisyyksien takia aikataulu ve-
nyy, vaikka kaikki noudattaisivat aikataulua. Ja usein lisäksi se johtaa siihen, että kaikki 
urakoitsijat eivät sitoudu aikataulun noudattamiseen täysin, joka tarkoittaa nimikke iden 
suorittamista myöhässä, joka aiheuttaa myös päällekkäisyyksiä.  
”Kyllä niitä on, mutta ei me niitä tunnisteta. Ei me olla sen alan asiantuntijoita. 
Emmä työmaainsinöörinä putkipuolesta tiedä niin paljon, kun mun pitäs tietää, 
että voin laatia sen aikataulun. Keskinäisiä riippuvuuksia on paljon, mitä ei oo 
tähän asti osattu huomioida.” 
”Kun ne urakoitsijat ovat semmoisia, että ne oikeesti syventyy siihen, eikä vaan, 
että joo joo tää on hyvä ja se jää unhoon sen jälkee eikä siihen syvennytä.” 
6.3.2 Talotekniikkaurakoitsijoiden ohjaus 
Toisena ongelmana haastatteluissa tuli esille talotekniikkaurakoitsijoiden vaatiman oh-
jauksen määrä (taulukko 4). 75% haastateltavista toi esille tämän ongelman. Jos kohteen 
talotekniikkaurakoitsijat ovat olleet aikaisemmin kohdeyrityksen työmaalla, niin he tie-
tävät kokemuksen perusteella, mitä luovutusvaiheen tehtäviä heiltä tullaan vaatimaan. Jos 
kohteeseen tulee urakoitsijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kohdeyrityksen työ-
maalla, niin vaaditut talotekniikan luovutusvaiheen tehtävät pitää käydä tarkemmin läpi 
ja aikataulun valvontaan pitää käyttää enemmän panoksia perustajaurakoitsijan puolelta. 
Toinen asia, joka liittyy talotekniikkaurakoitsijoiden ohjaukseen, on urakoitsijan oma laa-
tujärjestelmä. Jos talotekniikkaurakoitsijalla on oma laaja laatujärjestelmä, niin todennä-
köisemmin luovutusprosessi etenee tarpeeksi kattavana ja sujuvana luovutukseen asti. Jos 
urakoitsijoiden laatujärjestelmät ovat suppeita tai niitä ei ole ollenkaan, niin se johtaa yhtä 
lailla siihen, että perustajaurakoitsijan täytyy valvoa ja ohjata luovutusprosessia enem-
män. Ohjaamiseen ja valvontaan ei välttämättä ole työmaalla resursseja eikä osaamista, 
koska luovutusprosessia ei ole kuvattu yksiselitteisesti kohdeyrityksen järjestelmään. 
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”Sitten se että, jos urakoitsijoiden osaamisen taso, että jos tulee sellasia urakoit-
sijoita tekeen, jolla ei edellytyksiä suoriutua siitä tekemistä. Ja jos kaikki paukut 
menee siihen tekemiseen et sitten ei oo enää tämmösen kirjallisen aineiston tuot-
tamiseen edellytyksiä niin siin on ongelmia tiedossa.” 
”Et meidän on pakko niiku luottaa urakoitsijan työnjohtoon, luottaa et se tietää 
miten ne asiat kuuluu tehdä ja osaa tehdä ne dokumentit. Mikäli se urakoitsija ei 
oo ammattitaitonen ni sit me ollaan vähän hukassa.”  
6.3.3 Luovutusvaiheen dokumenttien määrämuodottomuus 
Kolmantena ongelmana esille tuli luovutusvaiheen dokumenttien määrämuodottomuus. 
Luovutusvaiheen tehtäville ja tarkastuksille ei ole tiettyjä määrämuotoisia dokumentt i-
pohjia eikä kohdeyrityksessä ole määritelty tiettyä tapaa, miten dokumentointi tulisi hoi-
taa, vaan työmaasta ja urakoitsijasta riippuen käytetään vaihtelevasti erilaisia dokument-
tipohjia. Viisi haastateltavaa kahdestatoista koki tämän ongelmana. Haastateltavien työ-
tehtävällä oli selkeä vaikutus vastaukseen. Ongelma tuli esille sellaisten haastateltavien 
kanssa, jotka ovat tekemisissä asukkaiden ongelmatilanteiden kanssa virhevastuuaikana. 
Sellaiset haastateltavat, jotka suorittavat rakentamisen ja siirtyvät tämän jälkeen rakenta-
maan uutta kohdetta, eivät tuoneet esille tätä ongelmaa.  
YIT:n LVI-työselostuksessa on mallipohja muutamalle tarkastukselle ja joillakin urakoit-
sijoilla on oman laatujärjestelmän mukaiset dokumenttipohjat. Jos urakoitsijalla on oma 
laatujärjestelmä, niin se käyttää usein omasta laatujärjestelmästä saatavia pohjia. Jos ura-
koitsijalla ei ole omaa laatujärjestelmää, niin usein dokumentointi tehdään vaihtelevas t i 
erilaisille dokumenttipohjille. Osa dokumenteista voi olla tehty LVI-työselostuksen do-
kumenttipohjille ja osa joillekin muille pohjille. Ongelmana on myös se, että LVI-työ-
selostuksesta ei löydy mallipohjaa kaikille tarkastuksille, joten ei ole mahdollista ottaa 
kaikkia dokumenttipohjia sieltä.  
Dokumenttien määrämuodottomuudesta seuraa se, että kaikista dokumenteista ei käy ilmi 
kaikki vaaditut asiat. Jälkikäteen ongelmatilanteissa asianmukaisista dokumenteista voi-
daan tarkastaa tiettyjä arvoja, jotka mahdollisesti osoittavat, onko ongelma ollut järjestel-
mässä jo alusta alkaen vai tullut siihen myöhemmin. Jos dokumenttipohja on ollut huono, 
niin haluttuja arvoja ei löydy siitä eikä ongelman syytä löydetä ainakaan dokumentteja 
tutkimalla. Dokumentin muotoon olisi mahdollista puuttua silloin, kun urakoitsija toimit-
taa dokumentin. Siinä vaiheessa perustajaurakoitsijan työnjohtajan tulisi tarkastaa löy-
tyykö dokumentista kaikki tarvittavat asiat. Jos perustajaurakoitsijan työnjohtajalla ei ole 
tarpeeksi kokemusta kyseisestä osa-alueesta, niin hän ei osaa kyseenalaistaa dokumentin 
muotoa. Silloin työnjohtajan tulisi verrata tuotua dokumenttia johonkin oikeanlaisee n 
mallipohjaan, esimerkiksi LVI-työselostuksesta löytyvään mallipohjaan. Tämä ei kai-
kissa tilanteissa ole kuitenkaan mahdollista, koska LVI-työselostuksesta ei löydy malli-
pohjaa kaikille tarkastuksille.  
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”Meidän työselostuksessa on jotain dokumenttipohjia, sekään ei oo selvää, että 
niitä käytetään tai että onko selvää mikä pitää olla. Koska ei meidän urakoitsijoil-
lekkaan oo selvää, mitä sinne pitää laittaa. Melko varmasti meidän työmaalla on 
tilanne, että kun urakoitsija jonkun lapun toimittaa niin siihen uskotaan, et tämä 
on oikeanlainen.” 
”Me tiedetään, että semmonen (dokumentti) pitää laatia. Sen muodosta mä en 
tiedä yhtään, et millon se on virallinen ja millon ei. Tosi paljon me luotetaan tossa 
asiassa urakoitsijaan.”  
Taulukko 4. Talotekniikan luovutusprosessin ongelmat kaikkien haastateltavien mu-
kaan. 
Talotekniikan luovutusproses-
sin ongelmat  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht. 
Aikataulussa ei ole pysytty, tar-
kastukset kasaantuvat loppuun 
tai niitä ei keritä tehdä ennen 
luovutusta 
X X X X X X X  X X X  10/12 
Talotekniikkaurakoitsija vaatii 
paljon ohjausta perustajaura-
koitsijan puolelta eikä siihen 
välttämättä ole aikaa eikä osaa-
mista 
X X   X X  X X X X X 9/12 
Dokumenttien määrämuodotto-
muus on ongelma 
     X  X  X X X 5/12 
6.3.4 Muut ongelmat 
Edellä lueteltujen ongelmien lisäksi 3 haastateltavaa nosti esille yhteistyön puuttumisen.  
Jokainen keskittyy oman osansa hoitamiseen, eikä ajatella asioita kokonaisuutena. Jos 
näköpiirissä olevat ongelmat nostettaisiin esille, niin ne voitaisiin mahdollisesti ratkaista 
yhteistyön avulla aikaisemmin kuin vasta sitten, kun ongelma on jo toteutunut. Yksi syy 
huonoon yhteistyöhön ovat henkilökemiat. Kun työmaakohtaisesti osapuolet vaihtuvat, 
niin välillä kaikki eivät tule keskenään toimeen, eikä osapuolien välille saada luotua hy-
vää yhteistyöhenkeä. Kokonaan ongelmasta ei voida syyttää henkilökemioita, vaan toinen 
syy tähän on se, että urakoitsijat eivät ole sitoutuneita prosessiin. Ei luoteta luovutusp ro-
sessin toimivuuteen, vaan ajatellaan, että ongelmia tulee joka tapauksessa. Silloin ongel-
mien ehkäisemiseen ei haluta käyttää aikaa, vaan aika käytetään vasta pakon tullen on-
gelmien ratkaisemiseen.  
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6.4 Kehitettävät kohdat luovutusvaiheaikataulupohjassa 
Yli 90% haastateltavista oli sitä mieltä, että omaperusteiselle asuinkerrostalohankkee lle 
voidaan tehdä toimiva luovutusvaiheaikataulupohja (taulukko 5). Kohteet ovat hyvin pit-
kälti samanlaisia ja niissä vaaditaan suoritettavaksi yleensä pääosin samat luovutusva i-
heen tarkastukset. Hieman yli puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että luovutusvaihea i-
kataulupohjan tulisi olla mahdollisimman laaja (taulukko 5). Laajalla aikataulupohja l la 
varmistettaisiin, että mitään tarpeellisia nimikkeitä ei jää aikataulusta pois. Aikataulupoh-
jassa olisi esimerkiksi lattialämmityksen vaatimat tarkastukset ja patterilämmityksen vaa-
timat tarkastukset, patterilämmityksen vaatimat tarkastukset vedettäisiin yli, jos koh-
teessa on lattialämmitys ja niin edelleen. Pohjaan ei kuitenkaan laitettaisi esimerkiksi kaa-
sujärjestelmän vaatimia tarkastuksia, koska sellaisen asentaminen asuinkerrostaloon on 
jo hyvin epätodennäköistä. Eli uudesta asuinkerrostalohankkeen talotekniikan luovutus-
vaiheaikataulupohjasta tehtäisiin kattava asuinkerrosta lokohteelle, mutta siinä ei näkyisi 
sellaisia tarkastuksia, jotka voivat olla yleisiä esimerkiksi toimistotaloissa, mutta harvi-
naisia asuinkerrostaloissa.  
Kolmen haastateltavan mukaan tavalliset asuinkerrostalohankkeet ovat keskenään niin 
samankaltaisia, että yleispätevä pohja on paras. Silloin pohjasta ei tarvitse karsia nimik-
keitä pois ja ei ole mahdollista, että siihen jäisi kohteeseen kuulumattomia nimikke itä. 
Jos aikatauluun jää ylimääräisiä nimikkeitä, niin se antaa urakoitsijoille vaikutelman, että 
aikataulua ei ole mietitty tähän kohteeseen sopivaksi, vaan se on esimerkiksi kopioitu 
edellisestä kohteesta. Silloin urakoitsijoiden sitouttaminen aikatauluun on vaikeampaa, 
koska urakoitsijat eivät pidä aikataulua lähtökohtaisesti toteutuskelpoisena. Yleispätevän 
pohjan ongelmana voi olla se, että pohjaan ei osata lisätä kohteen erikoispiirteiden vaati-
mia tarkastuksia, jolloin se ei myöskään ole toteutuskelpoinen. Yhden haastateltavan mu-
kaan on turha kehittää luovutusaikataulupohjaa, koska sen avulla luovutusaikataulun te-
koprosessi ei muutu, eikä päästä eroon ongelmista, joita nykyisessä prosessissa on.  
”Mielummin se, että olis ne kaikki, koko paketti ja sit karsii siitä pois mitä tähän 
kohteeseen ei kuulu. Jos on otsikko, että sprinklaus niin aika helppo se on ottaa 
sieltä pois.” 
”Mää kyllä kannatan enemmän tota mahdollisimman laajaa (luovutusvaiheaika-
taulupohja), koska helpompi on vetää yli semmoisia mitä ei kuulu, kun taas lisätä 
sinne.” 
”Kyllä mun mielestä toimii, että kyllä se hyvä pohja on, mutta siihenki täytyy suh-
tautua kriittisesti, että se täytyy peilata joka työmaahan erikseen. Siinä on hyvät 
nimikkeet ja siinä on niitä aikatauluviivoja, mutta ne täytyy vaan kattoo työmait-
tain, että ei luota siihen, että kopioidaan tosta vaan ja lyödään johonkin, että sekin 
täytyy miettiä, niin kun kaikki muutkin aikataulut.” 
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Hieman alle 70% haastateltavista oli sitä mieltä, että työmaainsinööri/vastaava mestari 
laatii pohjan talotekniikan luovutusvaiheaikataululle, mutta urakoitsijoita sitoutettais i in 
enemmän aikataulun tekemiseen mukaan (taulukko 5). Urakoitsijat täytyy saada perehty-
mään aikatauluun omien töidensä osalta, jonka jälkeen he osaavat tuoda esille aikatau-
lussa olevat virheet. Tai vaihtoehtoisesti vielä osallistuvammin niin, että urakoitsijat oli-
sivat aikataulun laadinnassa alusta alkaen mukana, jolloin heidän ammattitaitonsa avulla 
aikataulun virheet voitaisiin välttää. Siinä oli haastattelujen mukaan eroja, että pyyde-
täänkö aikatauluun vielä kommentteja sen jälkeen, kun työmaahenkilökunta ja urakoitsi-
jat ovat laatineet aikataulun. Kolmen haastateltavan mukaan työmaan toimihenkilöt ja 
urakoitsijat osaavat tehdä aikataulun, eikä siihen tarvita enää kenenkään muiden kom-
mentteja. Tätä perusteltiin sillä, että aikataulua toteuttavilla on myös paras näkemys sen 
tekemiseen. Muutamissa haastatteluissa työmaan toimihenkilöiden ja urakoitsijoiden li-
säksi talotekninen asiantuntija tarkastaisi vielä lopuksi aikataulun. Neljän haastateltavan 
mukaan tämän tarkastuksen tekisi kohteen LVIS-suunnittelija tai LVIS-valvoja. 
”Ois ehdotus, joka käytäis sit yhdessä läpitte, enemmän kun sillain, et tässä tää ny 
olis, vaan se et se urakoitsija antaa siihen kommentit, että missä kohtaa aikatau-
lullisesti ne hänen mukaansa pitäis olla.” 
”Musta vaan tuntuu, että me usein itse päätetään asioita ja ne vaan viedään ura-
koitsijoille et tämmönen, sillähän voi hyvinkin olla siihen jotain sanottavaa, miten 
joku asia kannattas tehdä.” 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht. 
Talotekniikan luovutusvaiheelle 
voidaan tehdä toimiva yleinen 
pohja 
X X X X X X X X X  X X 11/12 
Talotekniikan luovutusvaiheai-
kataulupohjan tulisi olla mah-
dollisimman laaja 
X   X X X X X X    7/12 
Työmaainsinööri/vastaava mes-
tari tekee pohjan ja talotekniik-
kaurakoitsijat olisivat aikaisem-
min ja sitoutuneemmin mukana 
laadinnassa 
 X  X X X X X X  X  8/12 
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6.5 Kehitettävät kohdat luovutusprosessissa avoimen kysy-
myksen perusteella 
Haastateltaville esitettiin avoin kysymys talotekniikan luovutusprosessin kehittämisestä. 
Osittain haastateltavien vastaukset avoimeen kysymykseen ovat kehitysehdotuksia, joilla 
voidaan ratkaista aikaisemmin esiin tulleita ongelmia. Tämän vuoksi tässä luvussa ja lu-
vussa 6.3 on limittyvyyttä.  
6.5.1 Luovutusprosessin tarkempi kuvaus 
Puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että talotekniikan luovutusprosessi tulisi kuvata tar-
kasti ja kaikissa kohteissa tulisi noudattaa tätä kuvattua luovutusprosessia (taulukko 6). 
Päävastuu työmaan aikatauluohjauksesta on perustajaurakoitsijalla, joten myös talotek-
niikan luovutusta johtavat perustajaurakoitsijan työnjohtajat. Heillä ei kuitenkaan ole 
välttämättä kovin laajaa kokemusta talotekniikan alalta eikä prosessikuvausta, jota seu-
rata. Tällä hetkellä oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta: uudessa kohteessa ei tehdä 
todennäköisesti samoja virheitä, kuin aikaisemmissa kohteissa. Jos luovutusprosessi olisi 
kuvattu, niin vältyttäisiin yleisimmiltä virheiltä etukäteen eikä vasta kokemuksen kautta.  
Nykyisen luovutusprosessin onnistuminen riippuu liikaa kohteen osapuolista. Yksinker-
taistettuna luovutusprosessi sujuu hyvin, jos kohteessa ovat kokeneet ja ammattitaito iset 
talotekniikkaurakoitsijat ja huonommin, jos näin ei ole. Tämä on tullut esiin jo aikaisem-
minkin luvussa 6.3.2. Prosessin kuvauksella ratkaistaisiin myös nimikkeistöön liittyvä 
ongelma. Kaksi haastateltavaa kertoi, että talotekniikan luovutusvaiheen nimikke istö 
vaihtelee, samoista tarkastuksista tai tehtävistä puhutaan eri nimillä eri aikatauluissa, 
mikä aiheuttaa sekaannuksia. Käytännössä samaan asiaan liittyen muutama haastatelta-
vista toi esille, että pitkä yhteistyö sujuvoittaa luovutusprosessia, sillä silloin osapuolet 
tietävät aikaisempien kokemuksien perusteella, mitä heiltä tullaan vaatimaan. Jos kaikilla 
kohdeyrityksen työmailla noudatettaisiin samaa prosessikuvausta, niin pikkuhiljaa osa-
puolet oppisivat prosessin kulun. Lopulta pitkä yhteistyö tiettyjen toimijoiden kanssa siir-
tää vetovastuun luovutusprosessista suurelta osin talotekniikkaurakoitsijoille. Silloin ura-
koitsijat hoitavat talotekniikan luovutusprosessin automaattisesti ja perustajaurakoits i-
jalle toimitetaan lopuksi vain dokumentit varmistukseksi siitä, että kaikki tarvittavat teh-
tävät ovat tehty, eikä perustajaurakoitsijan tarvitse johtaa ja valvoa prosessia yhtä tarkasti 
kuin nykyisin. Kaksi haastateltavaa toivat esille tämän näkökulman.  
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”Kaikki määrämuotoisuus on hyvä talonrakentajalle, että kun tämmösellä perus 
rakentajalle, kun ei niistä järjestelmistä, se tuntemus ei oo riittävällä tasolla, että 
niihin osais ottaa kantaa, että pitääkö jokin asia tehdä niihin vai ei. Kyllä se pitää 
jonkun asiantuntijan niiku määritellä se, et se pitää tehdä.” 
”Ei olla viety kovin tarkasti sitä yhteisesti mihinkään, että miten se vastaanotto 
hoidetaan.” 
”Semmosen joka hyppää, vaikka ekaa kertaa meidän työnjohtoharjoittelijaksi ni 
se näkis jostain, näin nää tehdään. Se varmasti auttais meidän toimintaa.” 
6.5.2 Talotekniikkaurakoitsijoiden vastuu 
Toisena kehitysehdotuksena haastatteluissa nousi esiin talotekniikkaurakoitsijoiden vas-
tuun lisääminen. Kuusi haastateltavaa kahdestatoista nosti esiin tämän asian (taulukko 6). 
Haastateltavien työtehtävä vaikutti vastaukseen, sillä vastaavat mestarit ja urakoitsijat ei-
vät nostaneet tätä asiaa suoraan esille. Urakoitsijoiden vastaus on odotettava, mutta vas-
taavien mestareiden vastauksen olisi voinut olettaa päinvastaiseksi. Syynä vastaavien 
mestareiden vastaukseen voi olla se, että osa heistä toi haastattelussa muuten esille, että 
urakoitsijoiden tulisi olla aikaisemmin ja enemmän mukana talotekniikan luovutusaika-
taulun teossa. Tämä on keino urakoitsijoiden vastuun lisäämiseksi, joten kyse on osittain 
samasta asiasta. Niistä kuudesta haastateltavasta, jotka nostivat talotekniikkaurakoitsijo i-
den vastuun lisäämisen esille omana kohtana, kolme haastateltavaa toivat esille kehitys-
ehdotuksena sen, että talotekniikkaurakoitsijoiksi täytyy valita sellaiset urakoitsijat, joilla 
on hyvä työnjohto. Nykyisin joudutaan joissain tapauksissa hoitamaan urakoitsijan työn-
johdon tehtäviä heidän puolesta. Urakoitsijoiden valinnassa mahdollisuuksia rajaa luon-
nollisesti saadut tarjoukset, joten markkinatilanteesta riippuen voi olla tilanne, että täytyy 
valita huonoista vaihtoehdoista paras. Sen sijaan tilanteissa, joissa tarjouksia on laajem-
min saatavilla, täytyisi etukäteen hyväksi tiedetylle työnjohdolle osata antaa arvo tarjouk-
sia vertailtaessa, eikä vertailla tarjouksia vain tarjoushinnan mukaan. 
Kolme haastateltavaa kertoi vain, että urakoitsijoiden täytyy sitoutua aikatauluun ja teh-
täviin paremmin, eli urakoitsijoilla täytyy olla enemmän vastuuta omasta tekemisestään. 
Pääkohtana vastuun lisäämiseksi näkisin juuri sen, että talotekniikkaurakoitsijoilla olisi 
isompi rooli talotekniikan luovutusaikataulun tekemisessä. Tämä sen vuoksi, että mark-
kinatilanteen muutoksien vuoksi joudutaan urakoitsijoiden valinnasta huolimatta toimi-
maan aika ajoin sellaisten urakoitsijoiden kanssa, joilla tiedetään olevan vähemmän työ-
maalla näkyvä työnjohto. Silloin talotekniikkaurakoitsijoiden isompi rooli luovutusaika-
taulun tekemisessä korostuu, koska toimivasta aikataulusta saadaan työkalu perustajaura-
koitsijan työnjohtajille talotekniikkaurakoitsijoiden johtamiseen. Lisäksi talotekniik-
kaurakoitsijoiden aikaisempi osallistuminen luovutusaikataulun tekemiseen sitouttaa hei-
dät paremmin noudattamaan sitä.  
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”On niin paljon hyviä urakoitsijoita, jotka hoittaa niin että ei tarvi puuttua, mutta 
sitten on semmoisia, että täytyy joka kerta puuttua, eikä millään tahdota niitä kor-
jaavia toimenpiteitä tehdä.”  
”Urakoitsijat välillä vähän suhtautuu siihen aikatauluun, kun se ois veteen piir-
retty viiva, että semmonen luodaan, mutta joskus tuli semmonen tunne, ettei sitä 
ollu lähtökohtasestikaan tarkotus noudattaa…miks te (urakoitsijat) annatte sem-
mosia aikoja, mitkä ei ollenkaa pidä, ne heittää viikkotolkulla.” 
”Kyllähän toiset ovat tosi sitoutuneita, ettei oo yhtään parannettavaa ja sitten on 
näitä joita se ei niin hirveesti kiinnosta, niitten se sitouttaminen, se on vähän vai-
keempaa.” 
6.5.3 Toimintakokeet ja yhteiskäyttökoe 
Kolmantena kehitysehdotuksena 6 haastateltavaa kahdestatoista nosti esiin nykyisen yh-
teiskäyttökokeen (taulukko 6). Se pidetään usein liian aikaisin, vaikka tiedettäisiin, että 
järjestelmät eivät ole vielä kokonaan valmiita. Silloin yhteiskäyttökokeesta tulee enem-
mänkin listaus asioista, jotka ovat vielä tekemättä, eikä tarkastus siitä toimivatko järjes-
telmät suunnitellusti yhtä aikaa käytettynä. Usein ajatellaan, että yhteiskäyttökokeen siir-
rosta ei olisi mitään hyötyä, vaan sama ongelma siirtyisi myöhemmäksi. Yhteiskäyttö-
koetta ei haluta siirtää, koska silloin luovutusta edeltävä puskuriaika lyhentyisi ja pelä-
tään, että mahdollisia virheitä ja puutteita ei ehditä korjata ennen työmaan luovutusta.  
Tämäkin asia liittyy aikataulujen pitoon eli ei pidetä sovitusta aikataulusta kiinni syystä 
tai toisesta. Urakoitsijoiden osallistaminen aikataulun tekoon ja tätä kautta sitouttaminen 
aikatauluun on yksi ratkaisu ongelmaan. Tämän lisäksi urakoitsijoiden oman työn val-
vontaa pitää tarkentaa. Nykyisessäkin prosessissa urakoitsijoiden täytyisi tehdä itselle-
luovutus ja toimintakokeet ennen yhteiskäyttökoetta, mutta usein ne tehdään puutteelli-
sesti ja viat päätyvät yhteiskäyttökokeeseen. Jos urakoitsijat tekevät itselleluovutuksen 
huolellisesti ja toimintakokeiden avulla poistavat laitteista toimintahäiriöt, niin yhteis-
käyttökokeessa havaitut puutteet vähenisivät huomattavasti. Yhtenä ratkaisuna ongel-
maan on maksuerän sitominen itselleluovutukseen, jolloin se suoritetaan pakostakin vaa-
ditussa laajuudessa. Toinen ratkaisu on prosessin kehittäminen siihen suuntaan, että jäl-
kitarkastuksia pidettäisiin mahdollisimman vähän, mutta tarvittaessa kyllä. Ensimmäinen 
vaihe siihen on se, että poistetaan jälkitarkastukset aikatauluista. Nykyisin jälkitarkastus-
nimike vie arvoa ensimmäiseltä tarkastukselta, koska ensimmäinen tarkastus voidaan hel-
posti ajatella listauksena asioista, jotka pitää korjata ennen jälkitarkastusta. Tämä johtaa 
siihen, että aikataulua suunniteltaessa ei voida olettaa, että tarkastuksen jälkeen nimike 
on hoidettu ja voidaan siirtyä seuraavaan nimikkeeseen, vaan täytyy varautua siihen, että 
oikeasti nimike voi olla hoidettu vasta jälkitarkastuksen jälkeen. Lisäksi jälkitarkastus-
nimikkeen etukäteisellä lisäämisellä aikatauluun ei saavuteta mitään arvoa aikataulussa, 
koska jälkitarkastuksen sopivat joka tapauksessa se urakoitsija, jolla on puutteita sekä 
tarkastuksen pitäjä, eikä se aiheuta toimenpiteitä muille urakoitsijoille. 
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”Puolet laitteista puuttuu ja sitten se ei oo sinällänsä toimintakoe vaan se on enem-
män semmonen tilannekatsaus. Käytännössä testataan se mitä laitteissa on ja kir-
jotetaan pitkät puutelistat, todetaan missä vaiheessa työmaa niiku on.” 
”Kun on vaikka joku liiketila, jossa kuuluu meille tietty tekniikka ja jossa tilaaja 
saattaa tehdä osan, jos sinne tulee kauppa tai joku muu. Sitten onki ollu niinku 
epäselvää, se urakkaraja taikka tilaajalle tulee joku oma systeemi, jota suunnitte-
lija ei oo tienny, niin voi olla, että kun tätä hommaa ruvetaan tekeen ja kattoon 
koekäyttöjä, niin huomataan siinä vaiheessa, että puuttuu vaikka koko syöttökaa-
peli.” 
”Urakoitsijat ei ehkä viä ihan oo sisäistäny sitä, että mitä esim. siinä vaiheessa, 
kun meillä on yhteiskäyttökoe niin siä pitäs olla kaikki valmiina, kaikki pelata. Ne 
ei oo ehkä ihan sisäistäny sitä, et se ihan oikeesti pitäs olla, puuttuu millon mitäki. 
Tietysti täytyy kattoo peiliin meiän ittekki, että sillon kun yhteiskäyttökoe on niin, 
siä pitäs saada ilmastointi pyöriin, meillä pitää olla sillon loppusiivous siinä vai-
heessa, että siä saadaan ilmastointi päälle.” 
Taulukko 6. Talotekniikan luovutusprosessin kehityskohdat kaikkien haastateltavien 
mukaan avoimen kysymyksen pohjalta. 
Talotekniikan luovutusproses-
sin kehityskohdat avoimen ky-
symyksen pohjalta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht. 
Luovutusprosessi tulisi kuvata 
tarkasti 
X      X X  X X X 6/12 
Talotekniikkaurakoitsijoille 
enemmän vastuuta omasta työs-
tään 
     X X X X X  X 6/12 
Yhteiskäyttökokeesta tulisi 
tehdä kriitt inen piste aikatau-
luun 
  X X     X X X X 6/12 
 
6.5.4 Muut kehitettävät kohdat 
Edellä lueteltujen kehitysehdotusten lisäksi kaksi haastateltavaa toi esille malliasennusten 
tärkeyden. Malliasennusten avulla urakoitsijan ja työtä valvovien osapuolten välille syn-
tyy yhteisymmärrys. Urakoitsija tietää mitä häneltä vaaditaan, eikä valvova osapuoli voi 
vaatia enempää kuin, mitä malliasennuksessa on sovittu. Tämä vähentää puutteita luovu-
tusvaiheen tarkastuksissa. Ongelmana malliasennuksissa on se, että käytännössä kaikki 
malliasennukset pitää olla tehtynä silloin, kun talotekniikan luovutusaikataulua aloitetaan 
suunnittelemaan. Joten niitä on enää turha lisätä luovutusaikataulunimikkeiksi. Malli-
asennukset täytyy ottaa huomioon esimerkiksi omana listana tai pisteinä yleisaikatau-
lussa. 
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”Malliasennuksilla on niin suuri merkitys. Kun on sata asuntoa ja joku on kanna-
koitu väärin, niin.” 
Kaksi haastateltavaa toivat esille luovutusaineiston paperittomuuden. Eli luovutusa i-
neisto pitäisi koota yhteen sähköiseen malliin eikä kerätä paperisena kansioihin. Tätä pe-
rusteltiin sillä, että todennäköisimmin luovutusaineistoa tullaan tarvitsemaan vuosien 
päästä luovutuksesta, jolloin paperiset kansiot ovat voineet hukkua. Lisäksi paperikansi-
oiden tarpeellisuus kyseenalaistettiin, koska nykyisinkin tarvittavat tiedot etsitään mie-
lummin saatavilla olevista sähköisistä materiaaleista tai internetistä eikä paperisista luo-
vutusaineistoista. Yhteistä sähköistä mallia voitaisiin myös käyttää valvontatyöka luna 
luovutusprosessin etenemisen seuraamisessa. Sitä mukaan, kun tarkastuksia tehdään, niin 
dokumentit lisätään malliin ja perustajaurakoitsijan työnjohtajat voivat tarkistaa lisä-
täänkö dokumentteja aikataulun mukaisesti. Samaan aiheeseen liittyen esille tuotiin myös 
se, että käytönopastukseen tulisi panostaa enemmän kuin luovutusaineiston kokoamiseen 
itsessään. Jos huoltohenkilökunnalle on opastettu järjestelmien käyttö hyvin, niin ongel-
matilanteita ei tule niin paljon eikä vastauksia ongelmiin tarvitse etsiä luovutusaine is-
tosta. Ongelmalliseksi asian tekee kuitenkin huoltoyhtiön mahdollinen vaihtuminen. Jos 
käytönopastukseen panostetaan luovutusaineiston teon kustannuksella, niin miten huol-
toyhtiön vaihtuessa taataan käytönopastustiedon siirtyminen huoltoyhtiöltä toiselle.  
”Et jos me saatais semmonen toimintamalli, kun urakoitsija tekee sen mittauspöy-
täkirjan tai tietyn työvaiheen, niin se laittaa sen välittömästi sinne yhteiseen pank-
kiin, josta se löytyy. Se turha soittelu jää pois, sen seuraaminen on paljon helpom-
paa.” 
”Tuntuu vähän siltä, et se paperi menee hukkaan, ehkä sillai et vähemmän paperia 
ja enemmän panostetaan käytön opastukseen ni sillä. Tietysti huoltoyhtiötki ehtii 
vaihtua nykypäivänä monta kertaa. Mut eipä hekään niitä papereita ikinä kato.” 
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7. KEHITETTY RATKAISU 
7.1 Luovutusprosessin kehittäminen 
Isona ongelmana luovutusprosessissa on luovutusaikataulussa pysyminen. Luvussa 6.3.1 
on tarkemmin kerrottu, että ongelma johtuu urakoitsijoiden tai perustajaurakoitsijan vai-
keuksista pysyä sovitussa yleisaikataulussa, mikä kertaantuu luovutusaikatauluun tai vai-
keuksista pysyä luovutusaikataulussa, mikä vaikuttaa luovutusaikataulun seuraaviin teh-
täviin. Tässä työssä ei esitetä keinoja, kuinka sovitussa yleisaikataulussa pysyttäisiin pa-
remmin. Vaan kehitetyssä prosessissa luovutusaikataulussa pysymistä edistetään aikai-
sempaa tarkemmalla luovutusaikataulun valvonnalla. Luovutusaikataulun valvonta toteu-
tetaan myöhemmin tässä luvussa esitetyn luettelon kohtien 8-12 mukaan. Lisäksi luvussa 
7.3 kerrotaan, miten luovutusaikataulupohjaa kehitetään, jotta se sopii paremmin valvon-
tatyökaluksi.  
Luvussa 6.3.1 nostettiin esille myös, että luovutusaikataulussa pysymättömyys johtuu 
vaihtoehtoisesti siitä, että luovutusaikataulu ei ole toteutuskelpoinen, koska kaikkia riip-
puvuuksia ei ole osattu ottaa huomioon aikataulun laadintavaiheessa. Se tarkoittaa sitä, 
että joidenkin tehtävien tekemiselle ei ole edellytyksiä ja niitä joudutaan siirtämään eteen-
päin, mikä siirtää taas seuraavia tehtäviä ja aikataulu venyy. Riippuvuuksien löytymistä 
edesautetaan hyödyntämällä paremmin urakoitsijoiden ammattitaitoa. Urakoitsijo iden 
ammattitaitoa hyödynnetään siten, että urakoitsijat ovat aikaisemmin ja enemmän mu-
kana luovutusaikataulun tekemisessä. Tämä on esitetty luettelon kohdissa 6 ja 7. Lisäksi 
talotekniikkaurakoitsijoiden aikaisempi osallistuminen luovutusaikataulun tekemiseen si-
touttaa heidät paremmin noudattamaan sitä. Talotekniikkurakoitsijoiden vastuu/sitoutu-
minen nostettiin esille luvussa 6.5.2. 
Luvussa 6.5.1 nostettiin esille luovutusprosessin tarkempi kuvaus. Tämä liittyi siihen, että 
talotekniikkaurakoitsijasta riippuen tarvitaan välillä paljon ohjausta, eikä siihen ole tällä 
hetkellä olemassa työkaluja. Tässä työssä luovutusprosessin ohjaukseen keskitytään ku-
vaamalla uudistettu prosessi tarkasti kohta kohdalta. Kun prosessi on kuvattu, niin perus-
tajaurakoitsijan työnjohtajilla on työkaluja ohjata urakoitsijoita. Myöhemmin tässä lu-
vussa esitetyn luettelon kohdissa 1-5 on kuvattu luovutusaikataulun teon valmistelu. Koh-
dissa 6 ja 7 on kuvattu luovutusaikataulun teko ja kohdissa 8-12 on kuvattu luovutusa i-
kataulun valvonta.  
Näiden lisäksi luvussa 6.5.3 nostettiin esiin yhteiskäyttökokeen ajankohdan ongelmalli-
suus. Nykyisin yhteiskäyttökokeen edellytykset eivät aina täyty, kun yhteiskäyttökoe tta 
aloitetaan tekemään. Kehitetyssä prosessissa luovutusaikataulun valvontaan kiinnitetään 
aikaisempaa tarkemmin huomiota, niin kuin tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa on 
kerrottu. Aikataulun tarkempi valvonta vaikuttaa luonnollisesti myös yhteiskäyttökokeen 
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suoritusedellytyksien varmistamiseen. Aikataulun tarkemman valvonnan lisäksi yksi ura-
koitsijoiden maksuerä sidotaan itselleluovutukseen, johon sisällytetään toimintakokeet. 
Nykyisin toimintakokeet ja yhteiskäyttökoe pidetään usein samassa tilaisuudessa, jolloin 
toimintakokeissa mahdollisesti havaittuja toimintahäiriöitä ei keritä korjata ennen yhteis-
käyttökoetta.  Maksuerä maksetaan vasta, kun itselleluovutuksesta on toimitettu doku-
mentit perustajaurakoitsijalle. Kun itselleluovutus on tehty asianmukaisesti, niin se vä-
hentää yhteiskäyttökokeessa havaittavia vikoja ja puutteita. Nykyisin yhteiskäyttökoe tta 
ei uskalleta siirtää eteenpäin, vaikka tiedettäisiin, että se ei tule menemään ongelmitta 
läpi. Yhteiskäyttökoe pidetään ajallaan, jotta saadaan viat ja puutteet selville ja niiden 
korjaamiselle jää aikaa. Uudessa prosessissa yhteiskäyttökoetta uskalletaan siirtää eteen-
päin, koska itselleluovutukset tehdään asianmukaisesti, eikä yhteiskäyttökoetta käytetä 
puutelistana. Vaan lähtökohtaisesti järjestelmät ovat silloin valmiita ja toimivat suunni-





Kuva 7. Uudistettu prosessi kaaviona. 
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Luettelo uudistetun prosessin vaiheista: 
 
1. Työmaainsinööri kerää järjestelmittäin luettelon vaadittavista luovutusvaiheen 
tehtävistä ja tarkastuksista. Käytännössä luettelo saadaan suoraan luovutusvaihe-
aikataulupohjan nimikkeistä (liite 1), mutta lisäksi on tarkistettava kohteen LVI-
työselostus. 
2. Työmaainsinööri käy yhdessä vastaavan mestarin ja kohteen apumestareiden 
kanssa luettelon läpi. Tällä varmistetaan, että luettelo on kattava. 
3. Jos kohteessa on tavanomaisesta poikkeavia järjestelmiä esim-uima-allas, niin 
työmaainsinööri käy luettelon läpi vielä suunnittelijoiden ja valvojien kanssa. 
4. Työmaainsinööri kutsuu kaikki talotekniikkaurakoitsijat sekä maalausurakoits i-
jan, laatoitusurakoitsijan ja loppusiivousurakoitsijan luovutusaikataulun tekopa-
laveriin. Kutsussa tulee näkyä vaiheissa 1-3 tehty luettelo vaadituista tehtävistä ja 
tarkastuksista, jotta urakoitsijat voivat valmistautua palaveriin. Palaverin kesto on 
noin 2-4 tuntia. 
5. Ennen palaveria työmaakopin seinälle valmistellaan kuukausikalenteri luovutus-
vaiheen keston ajalle. Jokaiselle urakoitsijalle varataan oma rivi kalenterista ja eri 
värisiä post-it-lappuja. Kuvassa 8 näkyy esimerkki kuukausikalenterista. Kalen-
teriin merkataan kiinteät pisteet eli työmaan luovutus, tekninen tarkastus ja yh-
teiskäyttökoe. 
6. Kaikille urakoitsijoille annetaan luettelot vaadituista tehtävistä, josta he näkevät 
järjestelmittäin, mitä nimikkeitä heiltä vaaditaan. Tämän jälkeen urakoitsijat ai-
katauluttavat omat työnsä post-it-lappujen avulla kalenteriin kiinteistä pisteistä 
taaksepäin. 
7. Kun kaikki urakoitsijat ovat aikatauluttaneet omat työnsä, niin aikataulu käydään 
yhdessä läpi. Jokainen urakoitsija tietää omien tehtävien ja tarkastuksiensa edel-
lytykset. Kun aikataulu käydään kohta kohdalta läpi, niin tehtävien keskinäiset 
riippuvuudet tulevat esille ja post-it-lappuja siirtelemällä aikataulusta saadaan to-
teutuskelpoinen. 
8. Työmaainsinööri ottaa valmiista aikataulusta kuvan sekä tekee siitä myös jana-
aikataulun, joka jaetaan urakoitsijoille ja laitetaan työmaakopin seinälle. 
9. Urakoitsijapalavereissa valvotaan luovutusaikataulun etenemistä. Jos kuukausi-
kalenteri on ollut mahdollista pitää työmaakopin seinällä, niin tehdyt työt merka-
taan post-it-lappujen päälle henkseleillä. Tämän lisäksi jana-aikataulun OK-sa-
rakkeeseen merkataan tarkka päivämäärä milloin tehtävä tai tarkastus on suori-
tettu. Urakoitsijapalaverit pidetään viikon tai maksimissaan kahden viikon välein 
riippuen seuraavien viikkojen nimikkeiden määrästä. 
10. Jos urakoitsijapalavereissa huomataan, että luovutusaikataulu venyy merkittä-
västi, eikä huomautuksista huolimatta urakoitsijoita saada kirimään viivästystä,  
niin kutsutaan koolle uusi luovutusaikataulun tekopalaveri. Jossa kaikki urakoit-
sijat ovat paikalla ja aikataulua muokataan kohtien 6 ja 7 tapaan sellaiseksi, että 
sen toteutuminen on mahdollista. 
11. Ennen yhteiskäyttökoetta tarkastetaan, että urakoitsijat ovat toimittaneet doku-
mentin itselleluovutuksesta ja toimintakokeista. 




Kuva 8. Talotekniikan luovutusaikataulun teko post-it-lappujen 
avulla 
7.2 Dokumentoinnin kehittäminen 
Luvussa 6.3.3 tuli esille ongelma dokumenttien muodosta. Talotekniikkaurakoitsijat toi-
mittavat dokumentit tehtävistä ja tarkastuksista perustajaurakoitsijan työnjohtajille tai 
työmaainsinöörille, jotka tarkistavat, löytyykö dokumentista kaikki tarvittava tieto. Usein 
työnjohtajalla tai työmaainsinöörillä ei ole ammattitaitoa kyseenalaistaa dokumentt ia, 
vaan hän joutuu luottamaan talotekniikkaurakoitsijaan. Tämän vuoksi tärkeimmille talo-
tekniikan luovutusvaiheen tehtäville laaditaan sisältövaatimukset, jotka ovat esitetty ku-
vassa 9. Silloin perustajaurakoitsijan työnjohtajat voivat verrata urakoitsijan käyttämää 
dokumenttipohjaa sisältövaatimuksiin. Jos urakoitsijan käyttämä dokumenttipohja on 
puutteellinen, niin perustajaurakoitsijan työnjohtaja tai työmaainsinööri osaa vaatia pa-
rannusta dokumenttiin. 
Kaikissa dokumenteissa pitää olla yksiselitteisesti kerrottuna seuraavat asiat:  
1. Mitä mitataan eli esimerkiksi vesimäärän mittauspöytäkirja, verkosto: lämmitys-
järjestelmä 
2. Missä mitataan eli kohteen nimi ja rakennuksen osa. Lisäksi siinä tapauksessa, 
että mittaus tehdään osissa, niin tehdyn mittauksen sijainti täytyy kertoa mahdol-
lisimman tarkasti eli kerros, huone tai sijaintitieto 
3. Millä mitataan tai miten mitataan eli esimerkiksi mittarin tyyppi (jos mahdollista 
ilmoittaa) 
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4. Tarkastuksen mukaan vaihtuva osa (liitteessä 3 lueteltu kunkin mittauksen vaati-
mat arvot) 
5. Tehdyn mittauksen päivämäärä 
6. Mittauksen suorittaja 
 
 
Kuva 9. Dokumenttien sisältövaatimukset 
7.3 Luovutusvaiheaikataulupohjan kehittäminen 
Luovutusaikataulupohjan kehittämisessä on otettu huomioon se, että kehitetyssä ratkai-
sussa aikataulupohjaa käytetään hyödyksi sekä luovutusaikataulun tekemisessä, että val-
vonnassa. Luovutusaikataulun tekopalaveria varten aikataulupohjasta saadaan listaus 
vaadittavista tehtävistä ja tarkastuksista. Luovutusaikataulun tekopalaverin jälkeen ni-
mikkeiden suoritusajat siirretään luovutusaikataulupohjaan ja sitä käytetään urakoitsija-
palavereissa luovutusprosessin valvontatyökaluna.   
Luovutusvaiheaikataulupohjaa kehitetään kattavammaksi. Haastatteluiden perusteella lu-
vun 6.4.1 mukaan iso osa haastateltavista oli sitä mieltä, että luovutusvaiheaikataulupoh-
jan tulisi olla asuinkerrostalokohde huomioon otettuna laaja. Laajalla aikataulupohja l la 
varmistetaan, että mitään tarpeellisia nimikkeitä ei jää aikataulusta pois. Aikataulupoh-
jaan lisätään esimerkiksi sprinklerijärjestelmän vaatimat tarkastukset, koska niitä asenne-
taan silloin tällöin kohteisiin, mutta ei laiteta esimerkiksi kaasujärjestelmän vaatimia tar-
kastuksia, koska sellaisen asentaminen asuinkerrostaloon on jo hyvin epätodennäköistä. 
Eli uudesta asuinkerrostalohankkeen talotekniikan luovutusvaiheaikataulupohjasta teh-
dään kattava asuinkerrostalokohteelle, mutta siinä ei näy sellaisia tarkastuksia, jotka voi-
vat olla yleisiä esimerkiksi toimistotaloissa, mutta harvinaisia asuinkerrostaloissa. 
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Vanhassa pohjassa nimikkeet eivät olleet suoritusjärjestyksessä eikä järjestelmittä in. 
Tämä on havainnollistettu kuvassa 10. Uuteen aikataulupohjaan nimikkeet järjestetään 
järjestelmittäin, koska se helpottaa sekä urakoitsijoiden että perustajaurakoitsijan työn-
johtoa. Tämä sen vuoksi, että aikataulun tekemisen jälkeen urakoitsija keskittyy oman 
järjestelmänsä vaatimiin nimikkeisiin. Kun nimikkeet ovat järjestelmittäin, niin urakoit-
sija löytää hänen vastuulleen kuuluvat nimikkeet helpommin aikataulusta kuin aikaisem-
min. Silloin nimikkeiden suorittaminen aikataulun mukaan ei jää ainakaan kiinni siitä, 
että urakoitsija ei ole epähuomiossa huomannut jotakin nimikettä. Järjestelmäkohta inen 
luokittelu helpottaa myös perustajaurakoitsijan työnjohtajien työtä. He näkevät yleissil-
mäyksellä, mitä nimikkeitä kuuluu tiettyyn järjestelmään ja urakoitsijapalavereissa voi-
daan aikaisempaa helpommin käydä suoritetut nimikkeet järjestelmittäin järjestelmälli-
sesti läpi. Uudistettu taloteknisten töiden aikataulupohja on esitetty kuvassa 11. 
Aikataulupohjaan lisätään OK-sarake, joka mahdollistaa aikataulun käytön valvontatyö-
kaluna. OK-sarakkeeseen merkataan tarkka päivämäärä milloin tehtävä tai tarkastus on 
suoritettu. Etenemällä järjestelmällisesti helpotetaan myös teknisen tarkastuksen pöytä-
kirjan tekemistä, sillä siihen täytyy kerätä lista päivämääristä, milloin tarkastukset ovat 
tehty. Lisäksi aikataulusta voidaan jälkikäteen tarkistaa, pysyttiinkö aikataulussa. OK-
sarake lisää myös kaikkien osapuolien yleistä tietoutta työmaan tilanteesta. Aikaisemmin 
OK-merkintöjä merkittiin janojen alkuun tai loppuun, kun työ oli tehty. Nimikkeet eivät 
olleet aikajärjestyksessä, eikä järjestelmittäin, jolloin nykytilanteen nopea tarkistaminen 
aikataulusta oli mahdotonta. Uudistetusta luovutusaikataulusta on OK-sarakkeen takia 
helppo tarkistaa yhdellä silmäyksellä, ovatko nimikkeet suoritettu ajallaan vai ollaanko 
myöhässä. Tämä helpottaa varsinkin sellaisten henkilöiden töitä, jotka eivät ole joka 
päivä luovutusaikataulun kanssa tekemisissä, mutta haluavat tietää yleistilanteen. 
 
 
Kuva 10. Vanha taloteknisten töiden luovutusaikataulupohja 
Kolmantena muutoksena aikataulupohjasta poistetaan jälkitarkastukset. Vanhassa poh-
jassa on esimerkiksi LVIS-suunnittelijoiden jälkitarkastus (tarvittaessa). Tämä antaa sel-
laisen kuvan urakoitsijalle, että jälkitarkastus pidetään joka tapauksessa. Tämä voi joi-
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denkin urakoitsijoiden kohdalla ajaa siihen, että ensimmäistä tarkastusta eli virallista tar-
kastusta pidetään puutelistana, joka sitten korjataan jälkitarkastukseen mennessä. Ura-
koitsija voi ajatella, että sen ei tarvitse itse käyttää aikaa puutteiden etsimiseen, koska ne 
tulevat esille tarkastuksessa ja saadaan korjatuksi ennen jälkitarkastusta. Aikatauluun 
merkataan vain LVIS-suunnittelijoiden tarkastus, jos tarkastuksessa jää huomautettavaa, 
niin samalla kun suunnittelija informoi urakoitsijaa puutteista, niin he voivat keskenään 
sopia uuden ajan tarkastukselle. Uusintatarkastus koskee joka tapauksessa vain sitä ura-
koitsijaa, jolla oli puutteita varsinaisessa tarkastuksessa, ei muita urakoitsijoita. Jälkitar-
kastukset poistamalla, prosessi kehittyy siihen suuntaan, että tarkastuksen jälkeen nimik-
keen voidaan olettaa olevan kunnossa, eikä tarvitse odottaa jälkitarkastukseen asti.  
 
Kuva 11. Uusi taloteknisten töiden luovutusaikataulupohja 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
8.1 Tulosten tarkastelu 
Päätavoite oli jaettu pienempiin alatavoitteisiin, jotka tukivat päätavoitteen saavuttamista. 
Kaikkiin alatavoitteisiin päästiin, joten myös työn päätavoite saavutettiin. Seuraavissa 
kappaleissa on tarkasteltu jokaiseen alatavoitteeseen pääsyä erikseen ja viimeisessä kap-
paleessa on tarkasteltu päätavoitteen saavuttamista. 
Yhtenä alatavoitteena oli nykyisen talotekniikan luovutusprosessin kartoittaminen koh-
deyrityksessä. Tämä piti sisällään luovutusaikataulun tekoprosessin selvittämisen, luovu-
tusaikataulun valvonnan ja dokumentoinnin selvittämisen, ongelmakohtien selvittämisen 
ja kehitysehdotusten kartoittamisen. Haastattelututkimuksen avulla kohdeyrityksen ny-
kyisestä luovutusaikataulun tekoprosessista sekä valvonta ja dokumentointiprosess ista 
muodostui selkeä käsitys. Luovutusaikataulun tekoprosessi etenee pääpiirteittäin seuraa-
vasti: perustajaurakoitsijan työmaahenkilökunta tekee luovutusaikataulun edellisen koh-
teen luovutusaikataulua hyödyntäen. Tämän jälkeen aikataulu hyväksytetään talotekniik-
kaurakoitsijoilla ja sitä valvotaan urakoitsijapalavereissa, joiden järjestystiheys vaihte lee  
työmaasta riippuen yhdestä neljään viikkoon. Dokumentointi tapahtuu joko urakoitsijan 
omille dokumenttipohjille, LVI-työselostuksen pohjille tai muualta saaduille dokument-
tipohjille. Yleisimmät ongelmakohdat ovat: luovutusaikataulussa pysyminen, talotekniik-
kaurakoitsijoiden vaatiman ohjauksen määrä ja ohjauksen toteuttaminen, luovutusdoku-
menttien määrämuodottomuus ja talotekniikkaurakoitsijoiden sitoutumattomuss. Kehi-
tysehdotuksista tärkeimpänä on luovutusprosessin tarkempi kuvaaminen. Kaikki nämä 
asiat ovat kuvattu tarkasti luvussa 6.  
Toisena alatavoitteena oli talotekniikan luovutusprosessissa vaadittavien tehtävien selvit-
täminen. Kirjallisuustutkimuksen avulla selvisi, että osa luovutusprosessista etenee ra-
kennusmääräyksien sekä lakien ja asetusten vaatimien tehtävien pohjalta. Näiden lisäksi 
luovutusprosessiin kuuluu myös muita tehtäviä, joiden lukumäärä vaihtelee organisaa-
tioista riippuen. Tutkimuksen avulla saatiin selvitettyä lista tehtävistä, jotka vaatima lla 
luovutusprosessi saadaan suoritettua kattavana läpi. Lista tehtävistä on liitteenä 2. Tähän 
liittyen jatkotutkimusehdotusten avulla tätä osa-aluetta voitaisiin kehittää vielä tarkem-
maksi. 
Kolmantena alatavoitteena oli luovutusprosessin tehtävien järjestäminen oikeaan järjes-
tykseen niin, että jokaiselle tehtävälle on varattu riittävästi aikaa. Tämä alatavoite asetet-
tuna tutkimuskysymysmuotoon olisi, missä järjestyksessä ja milloin tehtävät tulee suorit-
taa. Haastattelututkimuksen edetessä tämä osoittautui myös tämän hetkisen luovutuspro-
sessin isoimmaksi ongelmaksi. Nykyisen luovutusaikataulutekoprosessin aikana ei saada 
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kaikkien tehtävien osalta vastausta näihin kysymyksiin. Se tarkoittaa sitä, että luovutus-
aikataulusta ei saada toteutuskelpoista, mikä osaltaan aiheuttaa luovutusaikataulun veny-
misen. Tämän työn tuloksista ei saada suoraan vastausta näihin kysymyksiin, vaan vas-
taukset saadaan noudattamalla luvussa 7 kuvattua uudistettua prosessia. Eli työn tuloksen 
avulla päästään alatavoitteeseen. 
Työn päätavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen asuinkerrostalohankkeiden talotekniikan 
luovutusprosessin hallintaa. Päätavoitteeseen päästään kehitetyn ratkaisun avulla, joka on 
esitetty yksityiskohtaisesti luvussa 7. Kehitetyn ratkaisun pääpiirteet ovat: luovutusaika-
taulun tekoprosessia muutetaan, luovutusaikataulun valvontaa tarkennetaan ja luovutus-
prosessin ohjausmahdollisuuksia parannetaan. Luovutusaikataulun tekoprosessissa talo-
tekniikkaurakoitsijat järjestävät itse perustajaurakoitsijan vaatimat tehtävät järjestykseen 
määrätylle ajanjaksolle. Näin aikataulusta saadaan toteutuskelpoinen ja samalla urakoit-
sijoiden sitoutuminen aikatauluun lisääntyy. Luovutusaikataulun valvontaa tarkennetaan 
luovutusaikataulupohjaan tehtyjen muutoksien avulla, dokumenttien sisältövaatimuks ien 
avulla ja yhdenmukaistamalla valvontatapa. Luovutusprosessin ohjausmahdollisuuks ia 
parannetaan yksityiskohtaisella prosessikuvauksella, jolloin sitä seuraamalla voidaan oh-
jata luovutusprosessi haluttuun lopputulokseen. Työn ratkaisua ei kokeiltu käytännössä, 
vaan se käytiin läpi työpajassa yhden kohteen työmaahenkilökunnan kanssa. Työmaahen-
kilökunta näki kehitetyn ratkaisun toimivana, mutta lopullisesti ratkaisun käytettävyys 
tulee esiin, kun sitä kokeillaan käytännössä. Siihen ei voida tässä tarkastelussa ottaa kan-
taa.  
8.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Kirjallisuustutkimuksen avulla oli aluksi tarkoitus esitellä tutkimusaiheeseen liittyvä tieto 
ja sen jälkeen selvittää, mitä tehtäviä perustajaurakoidun asuinkerrostalon luovutuspro-
sessin aikana täytyy vaatia, missä järjestyksessä tehtävät täytyy suorittaa ja kuinka paljon 
tehtäville täytyy varata aikaa. Perustietoa talotekniikkajärjestelmistä sekä perustajaura-
koidun rakennushankkeen kulusta löytyi hyvin ja tutkimusaihe selkiytyi näiden osa-alu-
eiden osalta hyvin. Lisäksi vaadittavista luovutusprosessin tehtävistä löytyi materiaa lia. 
Tämä materiaali oli kuitenkin hajallaan ja vasta haastattelututkimuksen aikana ja sen jäl-
keen muodostui selkeämpi kokonaiskuva tästä osa-alueesta. Haastetta tutkimukseen toi 
se, että alkuoletuksena myös tehtävien suoritusjärjestys ja tehtävälle varattava aika ole-
tettiin saatavan selville kirjallisuustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimusta tehdessä 
huomattiin, että näihin liittyvien lähteiden löytäminen oli vaikeaa ja haastattelututkimuk-
sen edetessä huomattiin, että kattavaa vastausta näihin alatavoitteisiin ei saada, vaan nii-
hin tullaan pääsemään kehittämällä prosessia.   
Haastattelututkimuksen avulla oli tarkoitus kartoittaa nykyinen talotekniikan luovutus-
prosessi. Empiiristä tietoa kerättiin kahdentoista puolistrukturoidun teemahaastatte lun 
avulla. Ennen haastatteluiden aloitusta kirjallisuustutkimuksen avulla oli kerätty tarpeeksi 
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kattavat lähtötiedot, jotta haastattelut voitiin suorittaa tutkimuksen kannalta mahdollis im-
man onnistuneesti. Haastatteluiden analysoinnin jälkeen huomattiin kuitenkin, että osa 
kysymyksistä olisi täytynyt muotoilla hieman eri tavalla, jotta vastauksista olisi saatu tär-
keimpiin osa-alueisiin liittyen vielä enemmän tietoa. Tämä ei olisi kuitenkaan ollut mah-
dollista tutkimukselle asetetun aikataulun puitteissa, sillä lähtötietojen keräämiseen olisi 
pitänyt käyttää vielä enemmän aikaa. Haastattelut tehtiin kattavasti luovutusprosessin eri 
osapuolille ja niitä tehtiin, niin pitkään kunnes alkoi tuntua, että uusilla haastatteluilla ei 
saavuteta enää lisäarvoa. Haastatteluiden edetessä huomattiin myös haastattelutekniikan 
vaikuttavan vastauksiin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tutkimuksessa suoritettujen haastat-
teluiden vastausten luotettavuuteen, vaan siihen, että haastattelutekniikan kehittyessä ai-
healueisiin sai kattavampia vastauksia.  
Tutkimuksen lopputuloksena kehitettiin tarkka prosessikuvaus talotekniikan luovutus-
prosessin suorittamiseksi sekä kehitettiin talotekniikan luovutusaikataulupohja vastaa-
maan uudistetun prosessin vaatimuksia. Näiden molempien tekemiseksi yhdistettiin sekä 
kirjallisuustutkimuksen että haastattelututkimuksen avulla hankittua tietoa.   
8.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Tämän tutkimuksen avulla päästiin kaikkiin alatavoitteisiin ja näin ollen myös päätavoit-
teeseen. Kuitenkin luovutusprosessissa vaadittavia tehtäviä kannattaisi tutkia lisää. Täy-
tyisi selvittää löytyykö yhteneväisyyksiä, mitä sellaisia ongelmia virhevastuuajan aikana 
ilmoitetaan, jotka liittyvät talotekniikkajärjestelmiin. Jos yhteneväisyyksiä löytyy, niin 
pitäisi selvittää, mikä aiheuttaa nämä ongelmat ja voitaisiinko ne välttää lisäämällä luo-
vutusprosessiin niihin liittyviä tarkastuksia tai tehtäviä. 
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LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
A. Tausta: Haastateltavan perustiedot ja työnkuva 
1. Mikä on työhistoriasi? 
2. Kuinka monessa asuinkerrostalohankkeessa olet ollut mukana, jossa on tehty 
talotekniikan/teknisten töiden luovutusaikataulu? 
3. Mikä on ollut työnkuvasi näissä hankkeissa? 
B. Nykyinen talotekniikan luovutusprosessi 
1. Ketkä tekevät talotekniikan luovutusaikataulun? Kuinka aikaisin luovutus-
prosessin suunnittelu aloitetaan ja aikataulu tehdään? 
2. Minkä perusteella määräytyy mitä tehtäviä/tarkastuksia aikatauluun tulee? 
(Esim. käyttövesiverkoston huuhtelu ja painekoe, kaukolämmön käyttöönot-
totarkastus, jne.) 
3. Onko aina selvää: Kuka suorittaa? Milloin suoritetaan (tehtävien riippuvuu-
det keskenään)? Kauanko suoritukselle pitää varata aikaa? 
C. Talotekniikan luovutusprosessin eteneminen ja dokumentointi 
1. Kun talotekniikan luovutusaikataulu on tehty, valvotaanko aikataulun toteu-
tumista vai huolehtivatko urakoitsijat omatoimisesti tehtävien suorittami-
sesta? 
2. Jos valvotaan niin kuka, miten ja kuinka usein? 
3. Onko selvää, minkälainen dokumentti suorituksesta tulee laatia? (Esim. pöy-
täkirja käyttövesiverkoston huuhtelusta ja painekokeesta, jne.?) 
4. Kerätäänkö tarkastuksien pöytäkirjoja sitä mukaan, kun tehtäviä tehdään vai 
kerääkö urakoitsija ne omaan luovutusaineistoonsa? Jos kerätään työn ai-
kana, niin kuka kerää ja mihin? 
5. Kerätäänkö käyttö- ja huolto-ohjeet työn aikana vai kaikki lopuksi? Jos kerä-
tään työn aikana, niin kuka kerää ja mihin? 
D. Ongelmat 
1. Tuleeko tilanteita, että tarkastus on unohdettu tehdä tai sen suorituksesta on 
unohdettu tehdä vaaditut dokumentit? 
2. Jos tulee tällaisia tilanteita, niin mistä ne johtuvat? (Esim. tarkastus on unoh-
tunut luovutusaikataulusta ja sen takia se on jäänyt tekemättä tai muu syy?) 
3. Vapaa sana talotekniikan luovutusprosessin ongelmista? 
E. Kehitysehdotukset 
1. Toimiiko/toimisiko yleinen talotekniikan luovutusvaiheaikataulu-pohja 
asuinkerrostalohankkeissa? (Vai eroaako kohteet toisistaan, niin että aikatau-
lun nimikkeet vaihtelevat liikaa) 
2. Pitäisikö tate-luovutus-aikataulu-pohjan olla mahdollisimman laaja (kohteen 
mukaan rajattaisiin turhat nimikkeet pois) vai yleispätevä? (kohteen mukaan 
lisättäisiin ”erikoisemmat” nimikkeet lisäksi)  
3. Ketä kaikkia pitäisi olla mukana talotekniikan luovutusaikataulun tekemi-
sessä? 












LIITE 3: DOKUMENTTIEN SISÄLTÖVAATIMUKSET JÄRJESTEL-
MITTÄIN 
Huuhtelupöytäkirja: huuhdeltu alue, mittaaja 
Painekoepöytäkirja: painekokeen alainen alue, koepaine, koepaineen kesto, mittaaja 
Lämmitysjärjestelmä 
1. Lämmitysverkoston huuhtelu ja painekoe: Huuhtelupöytäkirja ja painekoepöytä-
kirja 
2. Lämmitysjärjestelmän perussäätötyö (tasapainotus, vesivirtojen mittaus ja säätö): 
Venttiilin Dn ja positio, suunniteltu dm3/s, mitattu dm/s, sallittu ero 10% (ok vai 
ei ok), esisäätöarvo, venttiililtä mitattu paine-ero (kPa) 
3. Huonelämpöjen mittaus ja patteriventtiilien esisäätö tarkastus: Huonelämpöti la, 
esisäätöarvo 
4. Kaukolämmön käyttöönottotarkastus ja tiiviyskoe: Mallipohja Rakennusten kau-
kolämmitys: Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013, saatavissa: http://ener-
gia.fi/files/502/JulkaisuK1_2013_20140509.pdf  
5. Kaukolämmön säätöjärjestelmän viritys ja toimintakoe: Mallipohja Rakennusten 
kaukolämmitys: Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 
6. Kaukolämmön lopputarkastus: Mallipohja Rakennusten kaukolämmitys: Mää-
räykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 
7. Itselleluovutus+toimintakokeet: vika, asunto, korjattu + laite tiedot ja sijainti, ok 
8. Kvv-työn tarkastusasiakirja: Mallipohja Tampereen kaupungin sivuilla, saata-
vissa:http://www.tampere.fi/liitteet/k/unnamed_131/kvvtyontarkastusasia-
kirja.pdf 
Vesi- ja viemärijärjestelmä 
1. Viemärien huuhtelu ja kuvaus: Huuhtelupöytäkirja ja raportti kuvauksesta 
2. Käyttövesiverkoston huuhtelu ja painekoe: Huuhtelupöytäkirja ja painekoepöytä-
kirja 
3. Lämpimän käyttövesiverkoston perussäätötyö: Venttiilin Dn ja positio, suunni-
teltu virtaama dm3/s, mitattu virtaama dm3/s, ero %, esisäätöarvo, venttiililtä mi-
tattu paine-ero (kPa) 
4. Vesikalusteiden virtaamien mittaus ja säätö+lämpimän veden odotusajan mittaus : 
mitatut virtaamat keittiö, PA ja suihku. Normivirtaamat k:0,2l/min, pa:0,1l/min, 
suihku:0,2l/min. Sallittu vaihteluväli 70%-150% normivirtaamista. Odotusajan 
mittaus sekunteina. 
5. Asunnon vesimittarin tarkastus: vesimittarin tyyppi, ok 
6. Astianpesukoneen koekäyttö: täydellä ohjelmalla ei vuotoja, ok 
7. Itselleluovutus+toimintakokeet: vika, asunto, korjattu + laite tiedot ja sijainti, ok 
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IV 
1. Ilmanvaitokanaviston tiiviystarkastus: ilmanvaihtolaitoksen osa, mittauspa ine, 
kanavan kammion pinta-ala, vuotoilmavirta: mitattu vuoto ja sallittu vuoto 
2. Ilmanvaihdon virityspöytäkirja: toimintatapa, viritysarvot 
3. Ilmamäärien säätö ja mittaus+äänitason todennus: kerros, huone, suunniteltu il-
mavirta: norm ja tehostettu, mitattu ilmavirta: norm. ja tehostettu, ero % (hyväk-
syttävät poikkeamat ilmavirrassa normaalitilanteessa järjestelmäkohtaisesti +-
10% ja huonekohtaisesti +- 20%, äänitodennus: ok 
4. Ominaissähkötehon mittaus: tulos, sallittu poikkeama 
5. Palopelti asennustodistus: tuotteen tyyppi, suoritustasoilmoitus, paloluokitus, 
standardit, valmistaja, valmistus pvm., asennusliikkeen tiedot, asentajan tiedot 
6. LTO-verkoston perussäätötyö: Venttiilin Dn ja positio, suunniteltu dm3/s, mitattu 
dm/s, sallittu ero, esisäätöarvo, venttiililtä mitattu paine-ero (kPa) 
7. Itselleluovutus+toimintakokeet: vika, asunto, korjattu + laite tiedot ja sijainti, ok 
8. Iv työn tarkastusasiakirja: Mallipohja tampereen kaupungin sivuilta, saatavissa: 
http://www.tampere.fi/liitteet/i/unnamed_601/ivtyontarkastusasiakirja.pdf 
Sähköjärjestelmä 
1. Käyttöönottotarkastus: määrämuotonen 
2. Varmennustarkastus: määrämuotonen 
3. Lattialämmityskaapeleiden mittaus: mitattu piste, resistanssi 
4. Palovaroittimien käyttöönottotarkastus: ST kortista määrämuotoinen pohja  
5. Merkki- ja turvavalojärjestelmän asennustarkastus: ST kortista määrämuoto inen 
pohja  
6. Kiukaiden koekäyttö: lämpiää 70 asteiseksi, ok 
7. Itselleluovutus+toimintakokeet: vika, asunto, korjattu + laite tiedot ja sijainti, ok 
Sähkötekniset järjestelmät 
1. Antennijärjestelmän käyttöönotto: vaimennus ja sallitut arvot, tasoero enintään 15 
dB (ok ei ok)  
2. Kuitujen mittauspöytäkirja: kuidun numero, pass/fail, maksimivaimennus, sallitut 
arvot 
3. Yleiskaapeloinnin mittaus: kaapelin numero, kuparin pituus, pass/fail,  
4. Hälytyssiirtopalveluiden asennus: ok 
5. Ovipuhelinjärjestelmän tarkastus: kerros, asunto, ok 
6. Itselleluovutus+toimintakokeet: vika, asunto, korjattu + laite tiedot ja sijainti, ok 
Muut 
1. Savunpoistojärjestelmän toimintakoe: ST kortista määrämuotoinen pohja  
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2. Palotarkastus: Virallinen 
3. Hissin lopputarkastus: Virallinen pohja  
Muut mahdolliset 
1. Lattialämmityksen painekoe: Painekoepöytäkirja 
2. Lattialämmityksen perussäätötyö: Venttiilin Dn ja positio, suunniteltu dm3/s, mi-
tattu dm/s, sallittu ero, esisäätöarvo, venttiililtä mitattu paine-ero (kPa) 
3. Ilmanvaihtolämmitysverkoston huuhtelu ja painekoe: Huuhtelupöytäkirja ja pai-
nekoepöytäkirja 
4. Ilmanvaihtolämmitysverkoston säätö ja mittaus: Venttiilin Dn ja positio, suunni-
teltu dm3/s, mitattu dm/s, sallittu ero, esisäätöarvo, venttiililtä mitattu paine-ero 
(kPa) 
5. Ilmanvaihtojäähdytysverkoston painekoe: Painekoepöytäkirja 
6. Ilmanvaihtojäähdytysverkoston säätö ja mittaus: Venttiilin Dn ja positio, suunni-
teltu dm3/s, mitattu dm/s, sallittu ero, esisäätöarvo, venttiililtä mitattu paine-ero 
(kPa) 
7. Sprinkleri huuhtelu ja painekoe: Huuhtelupöytäkirja ja painekoepöytäkirja 
8. Sprinkleri asennustodistus: sisältää painekoepöytäkirjan, vesilähteen mittauspöy-
täkirjan, suunnitteluperusteet 
9. Sprinkleri vesilähteen mittauspöytäkirja: Virallinen 
10. Sprinkleri käyttöönottotarkastus: Virallinen 
11. Sprinkleri toimintakoe: Virallinen 
12. Jäähdytysjärjestelmän painekoe: Painekoepöytäkirja 
13. Jäähdytysjärjestelmän virtojen mittaus 
 
